



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ร้อยละของการบังคับภาษี

รหัสโครงการ... : 50180000-3350

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุวัฒน์ วุฒิวิเศษ 5716

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรชมล สุนทรวิเศษ 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้เจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินภาษี ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

และกำหนดให้ผู้ชำระภาษีต้องชำระเงินค่าภาษีภายในเดือนเมษายน พ.ศ.2563

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการใช้บังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สามารถดำเนินการดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563

ครบถ้วนตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดทุกราย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 7.2 ร้อยละของการบังคับภาษี (ตวจ.เจรจาตกลง 7)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและต้องแจ้งค่าภาษีภายในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการติดประกาศ และส่งหนังสือแจ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด ? ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการติดประกาศ และส่งหนังสือแจ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด ? ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการติดประกาศ และส่งหนังสือแจ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด ? ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 2020-2-5 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการติดประกาศ และส่งหนังสือแจ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด ? ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการติดประกาศ และส่งหนังสือแจ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด ? ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 7/4/2563 : อยู่ระหว่างการติดประกาศ และส่งหนังสือแจ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด ? ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการติดประกาศ และส่งหนังสือแจ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด ? ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการติดประกาศ และส่งหนังสือแจ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด ? ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 20/7/2563 : อยู่ระหว่างการติดประกาศ และส่งหนังสือแจ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด ? ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากได้มีการประกาศขยายการจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เดิมมีผลสิ้นสุดการชำระภาษีฯ ภายในเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นระยะเวลาสั้นมากทำให้ประชาชนไม่สามารถชำระภาษีได้ทันตามกำหนด จึงได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เป็นขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีฯ จากภายในเดือนสิงหาคม 2563 เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563 ดังนั้นสำนักงานเขตบางกอกใหญ่จึงยังไม่มีงบบังคับภาษีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการขออุทธรณ์ยกเลิกตัวชี้วัดเนื่องจากมีประกาศกรุงเทพมหานคร			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เรื่องประกาศขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ไปเป็นเดือนต.ค. 63 และกรณีขอผ่อนชำระภาษีภายในเดือนธ.ค. 63
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

