



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ (สำนักงานเขตบางกอกใหญ่)

รหัสโครงการ... : 50180000-7061

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายนราธร หัตถ์ทำ โทร. 5723-5724

ผู้ประสานงาน สยป : นายทวีศักดิ์ 1545

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาอุตสาหกรรมรวมทั้งการเพิ่มจำนวนประชากรและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น มีกรลึกลอบนำขยะ วัสดุต่างๆ สิ่งของเหลือใช้ ออกมาทิ้งในที่สาธารณะ เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความสกปรกไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย

เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าว ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

จึงได้จัดทำโครงการนัดเวลาที่นัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ในการนำขยะชิ้นใหญ่หรือขยะที่หมดความจำเป็น ต้องใหม่ทิ้งกับรถที่ดำเนินการจัดเก็บโดยตรงโดยไม่นำไปกองในที่สาธารณะเป็นการลดปัญหาการทิ้งขยะในที่สาธารณะหรือที่ว่างรกร้าง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับบริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม

2.2 เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนนำขยะชิ้นใหญ่ออกมาทิ้งในที่สาธารณะหรือที่ว่างรกร้างให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่สวยงาม

2.3 เพื่อให้พื้นที่เขตบางกอกใหญ่มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ชุมชนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่มีการหมุนเวียนเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่อาทิตย์ละ 1 ครั้ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

เป้าหมายที่ : ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : - ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น Facebook ของสำนักงานเขต เสียงตามสายของชุมชน - วันที่ 17 ตุลาคม 2564 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนปรกอรุณ - วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนวัดราชสิทธาราม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2564 : - ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ค ของสำนักงานเขตเสียงตามสายของชุมชน -วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนวัดนาคกลาง -วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนวัดศรีอรัญชัย -วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนโคกกระเทียม -วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2564 : -ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ค ของสำนักงานเขต เสียงตามสายของชุมชน -วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนสมบุญพัฒนา -วันที่ 12 ธันวาคม 2564 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนวัดติตต -วันที่ 19 ธันวาคม 2564 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนหลังโรงเกลือ -วันที่ 26 ธันวาคม 2564 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนวัดท่าพระ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : -ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ค ของสำนักงานเขต เสียงตามสายของชุมชน -วันที่ 9 มกราคม 2565 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนเพชรเกษม 1 -วันที่ 16 มกราคม 2565 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนวัดประดิษฐ์มณี -วันที่ 23 มกราคม 2565 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนศาลเจ้าพ่อเขาตก		







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ดำเนินการประชาสัมพันธ์จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนโค้งกระเทียม และวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนโค้งกระเทียม
- วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ดำเนินการประชาสัมพันธ์จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนหลังโรงกรองน้ำภาษีเจริญ และวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนหลังโรงกรองน้ำภาษีเจริญ
- วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ดำเนินการประชาสัมพันธ์จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนหลังโรงเคลือบ และวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่หลังโรงเคลือบ

รายงานครั้งที่12

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 27/09/2565 :

- ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ก ของสำนักงานเขต เสี่ยงตามสายของชุมชน
- วันที่ 1 กันยายน 2565 ดำเนินการประชาสัมพันธ์จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนวัดท่าพระ และวันที่ 4 กันยายน 2565 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนวัดท่าพระ
- วันที่ 10 กันยายน 2565 ดำเนินการประชาสัมพันธ์จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนวัดโมลีโลกยาราม และวันที่ 11 กันยายน 2565 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนวัดโมลีโลกยาราม
- วันที่ 18 กันยายน 2565 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนวัดสังข์กระจาย
- วันที่ 23 กันยายน 2565 ดำเนินการประชาสัมพันธ์จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนวัดเครือวัลย์ และวันที่ 25 กันยายน 2565 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนวัดเครือวัลย์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

