



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน (สำนักงานเขตบางกอกใหญ่)

รหัสโครงการ... : 50180000-7068

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 90,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 90,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณสุวรรณี แรงครุฑ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณทวีศักดิ์ 1545

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 48

กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตราที่ 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

ฝ่ายการศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จำนวน 6 โรงเรียน ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน

ให้การเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นในทุกปีด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา จนสามารถทำให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ทุกโรงเรียนรับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของกรมอาชีวศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต้องมีกระบวนการพัฒนาด้านคุณภาพที่เข้มแข็ง มีคุณภาพสูงจึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืน

และที่สำคัญคือคุณภาพผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไปจึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกัน

โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลไกในการให้กลุ่มโรงเรียนช่วยเหลือเกื้อกูล ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างกรุงเทพมหานคร

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาด้วยระบบคุณภาพใน การสร้างผู้นำทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ

ทั้งนี้เพื่อการมุ่งคุณภาพและยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน

2.2 เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

2.3 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่มีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ด้านปริมาณ

3.1.1 เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชน

3.1.2 เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้รับงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพในโรงเรียน 90,000.-บาท

(โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการและเบิกจ่าย)

3.2 ด้านคุณภาพ

3.2.1 ผลงานของเครือข่ายโรงเรียนมีคุณภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

3.2.2 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบของผลงานเครือข่ายโรงเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2564 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2564 : เตรียมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อวางแผนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท

(แก้ همینบาทถ้วน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>:: 24/01/2565 : อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 18/02/2565 : อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 21/03/2565 : อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 21/04/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้เครือข่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายโรงเรียน จัดกิจกรรมจำนวน 2 วัน ในระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565 โดยใช้สถานที่โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการและเบิกจ่าย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 27/05/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยกำหนดจัดกิจกรรมประกวดผลงานทางวิชาการ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยใช้สถานที่โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการและเบิกจ่าย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 27/06/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายฎีกาตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยจัดกิจกรรมประกวดผลงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยใช้สถานที่โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการและเบิกจ่าย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>:: 21/07/2565 : รายการค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงินทั้งสิ้น 90,000.-บาท(เก้าหมื่นบาทถ้วน) ให้ดำเนินการจัดกิจกรรม ?ตลาดนัดวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนที่ 64? ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนวัดท่าพระ ภายในงานประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้</p> <p>กิจกรรมที่ 1 จัดการประกวดแข่งขัน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>- กิจกรรมการประกวดแข่งขันผลงานทางวิชาการของครู เช่น ผลงานวิจัยในชั้นเรียน สื่อการเรียนรู้ หนังสือส่งเสริมการอ่าน <input type="checkbox"/>- กิจกรรมการสรรหาครูดีศรีบางกอกใหญ่ โรงเรียนละ 1 คน <input type="checkbox"/>- กิจกรรมการประกวดและแข่งขันความสามารถทางวิชาการของนักเรียนในประเภทต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกลุ่มปฐมวัย 1 กลุ่ม รวมจำนวน 9 กลุ่ม ของเครือข่ายโรงเรียนที่ 64 <p>กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงาน นวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกลุ่มปฐมวัย 1 กลุ่ม รวมจำนวน 9 กลุ่ม</p> <p>กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมตลาดนัด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจัดเวทีให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ได้เผยแพร่ผลงาน พัฒนาการเป็นวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างผู้นำทางวิชาการภายในเครือข่ายโรงเรียนที่ 64</p> <p>ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เบิกจ่ายเงิน 90,000.- บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 90,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน (สำนักงานเขตบางกอกใหญ่)	
รหัสโครงการ... : 50180000-7068	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 90,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 90,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณสุวรรณี แรงครูช	ผู้ประสานงาน สยป : คุณทวีศักดิ์ 1545

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตราที่ 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

ฝ่ายการศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จำนวน 6 โรงเรียน ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ให้การเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นในทุกปีด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา จนสามารถทำให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ทุกโรงเรียนรับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของกรมอาชีวศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต้องมีกระบวนการพัฒนาด้านคุณภาพที่เข้มแข็ง มีคุณภาพสูงจึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืน
และที่สำคัญคือคุณภาพผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไปจึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกัน
โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธิ์ในการให้กลุ่มโรงเรียนช่วยเหลือเกื้อกูล ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างกรุงเทพมหานคร
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาด้วยระบบคุณภาพใน การสร้างผู้นำทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ
ทั้งนี้เพื่อการผดุงคุณภาพและยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน
- 2.2 เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
- 2.3 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่มีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ด้านปริมาณ
 - 3.1.1 เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชน
 - 3.1.2 เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้รับงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพในโรงเรียน 90,000.-บาท (โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการและเบิกจ่าย)
- 3.2 ด้านคุณภาพ
 - 3.2.1 ผลงานของเครือข่ายโรงเรียนมีคุณภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
 - 3.2.2 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบของผลงานเครือข่ายโรงเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2564 : เตรียมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อวางแผนการดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท (แก้ همینบาทถ้วน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/01/2565 : อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท (แก้ همینบาทถ้วน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/02/2565 : อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท (แก้ همینบาทถ้วน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/03/2565 : อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท (แก้ همینบาทถ้วน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/04/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท (แก้ همینบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้เครือข่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายโรงเรียน จัดกิจกรรมจำนวน 2 วัน ในระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565 โดยใช้สถานที่โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการและเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท (แก้ همینบาทถ้วน) โดยกำหนดจัดกิจกรรมประกวดผลงานทางวิชาการ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยใช้สถานที่โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการและเบิกจ่าย		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/06/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายฎีกาตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยจัดกิจกรรมประกวดผลงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยใช้สถานที่โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการและเบิกจ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/07/2565 : รายการค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงินทั้งสิ้น 90,000.-บาท(เก้าหมื่นบาทถ้วน) ให้ดำเนินการจัดกิจกรรม ?ตลาดนัดวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนที่ 64? ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนวัดท่าพระ ภายในงานประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดการประกวดแข่งขัน ดังนี้

- กิจกรรมการประกวดแข่งขันผลงานทางวิชาการของครู เช่น ผลงานวิจัยในชั้นเรียน สื่อการเรียนรู้ หนังสือส่งเสริมการอ่าน

- กิจกรรมการสรรหาครูดีศรีบางกอกใหญ่ โรงเรียนละ 1 คน

- กิจกรรมการประกวดและแข่งขันความสามารถทางวิชาการของนักเรียนในประเภทต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกลุ่มปฐมวัย 1 กลุ่ม รวมจำนวน 9 กลุ่ม ของเครือข่ายโรงเรียนที่ 64

กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงาน นวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกลุ่มปฐมวัย 1 กลุ่ม รวมจำนวน 9 กลุ่ม

กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมตลาดนัด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจัดเวทีให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ได้เผยแพร่ผลงาน

พัฒนาการเป็นวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างผู้นำทางวิชาการภายในเครือข่ายโรงเรียนที่ 64

ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เบิกจ่ายเงิน 90,000.- บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 90,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาคูณภาพเครือข่ายโรงเรียน (สำนักงานเขตบางกอกใหญ่)

รหัสโครงการ... : 50180000-7068

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 90,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 90,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณสุวรรณี แรงครุฑ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณทวีศักดิ์ 1545

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 48

กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตราที่ 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

ฝ่ายการศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จำนวน 6 โรงเรียน ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน

ให้การเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นในทุกปีด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา จนสามารถทำให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ทุกโรงเรียนรับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต้องมีกระบวนการพัฒนาด้านคุณภาพที่เข้มแข็ง มีคุณภาพสูงจึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืน

และที่สำคัญคือคุณภาพผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไปจึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกัน

โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลไกในการให้กลุ่มโรงเรียนช่วยเหลือเกื้อกูล ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างกรุงเทพมหานคร

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาด้วยระบบคุณภาพใน การสร้างผู้นำทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ

ทั้งนี้เพื่อการมุ่งคุณภาพและยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน

2.2 เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

2.3 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่มีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ด้านปริมาณ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 3.1.1 เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชน
- 3.1.2 เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้รับงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพในโรงเรียน 90,000.-บาท (โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการและเบิกจ่าย)
- 3.2 ด้านคุณภาพ
- 3.2.1 ผลงานของเครือข่ายโรงเรียนมีคุณภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
- 3.2.2 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบของผลงานเครือข่ายโรงเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2564 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2564 : เตรียมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท (แก้ همینบาทถ้วน)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 24/01/2565 : อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท (แก้ همینบาทถ้วน)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 18/02/2565 : อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท (แก้ همینบาทถ้วน)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 21/03/2565 : อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท (แก้ همینบาทถ้วน)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 21/04/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท (แก้ همینบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้เครือข่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายโรงเรียน จัดกิจกรรมจำนวน 2 วัน ในระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565 โดยใช้สถานที่โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการและเบิกจ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท (แก้ همینบาทถ้วน) โดยกำหนดจัดกิจกรรมประกวดผลงานทางวิชาการ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยใช้สถานที่โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการและเบิกจ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 27/06/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายฎีกาตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท (แก้ همینบาทถ้วน) โดยจัดกิจกรรมประกวดผลงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยใช้สถานที่โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการและเบิกจ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 21/07/2565 : รายการค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงินทั้งสิ้น 90,000.-บาท(แก้ همینบาทถ้วน) ให้ดำเนินการจัดกิจกรรม ?ตลาดนัดวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนที่ 64? ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนวัดท่าพระ ภายในงานประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 จัดการประกวดแข่งขัน ดังนี้
- กิจกรรมการประกวดแข่งขันผลงานทางวิชาการของครู เช่น ผลงานวิจัยในชั้นเรียน สื่อการเรียนรู้ หนังสือส่งเสริมการอ่าน
- กิจกรรมการสรรหาครูดีศรีบางกอกใหญ่ โรงเรียนละ 1 คน
- กิจกรรมการประกวดและแข่งขันความสามารถทางวิชาการของนักเรียนในประเภทต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกลุ่มปฐมวัย 1 กลุ่ม รวมจำนวน 9 กลุ่ม ของเครือข่ายโรงเรียนที่ 64
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงาน นวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกลุ่มปฐมวัย 1 กลุ่ม รวมจำนวน 9 กลุ่ม
กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมตลาดนัด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจัดเวทีให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ได้เผยแพร่ผลงาน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

พัฒนาการเป็นวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างผู้นำทางวิชาการภายในเครือข่ายโรงเรียนที่ 64
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เบิกจ่ายเงิน 90,000.- บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 90,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาคูณภาพเครือข่ายโรงเรียน (สำนักงานเขตบางกอกใหญ่)

รหัสโครงการ... : 50180000-7068

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 90,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 90,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณสุวรรณี แรงครุฑ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณทวีศักดิ์ 1545

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 48

กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตราที่ 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

ฝ่ายการศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จำนวน 6
โรงเรียน ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน

ให้การเร่งพัฒนาคูณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นในทุกปีด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา จนสามารถทำให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ทุกโรงเรียนรับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของกรมอาช
(สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี แต่เนื่องจากการพัฒนาคูณภาพการศึกษาจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต้องมีกระบวนการพัฒนาด้านคุณภาพที่เข้มแข็ง มีคุณภาพสูงจึงจะทำให้คุณภาพดียิ่งขึ้น

และที่สำคัญคือคุณภาพผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไปจึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกัน

โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธในการให้กลุ่มโรงเรียนช่วยเหลือเกื้อกูล ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างกรุงเทพมหานคร

ตามโครงการพัฒนาคูณภาพเครือข่ายโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาด้วยระบบคุณภาพใน การสร้างผู้นำทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ

ทั้งนี้เพื่อการผดุงคุณภาพและยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาคูณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน

2.2 เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

2.3 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่มีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ด้านปริมาณ

3.1.1 เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชน

3.1.2 เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้รับงบประมาณในการพัฒนาคูณภาพในโรงเรียน 90,000.-บาท
(โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการและเบิกจ่าย)

3.2 ด้านคุณภาพ

3.2.1 ผลงานของเครือข่ายโรงเรียนมีคุณภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

3.2.2 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบของผลงานเครือข่ายโรงเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2564 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2564 : เตรียมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อวางแผนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>:: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 24/01/2565 : อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 18/02/2565 : อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 21/03/2565 : อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 21/04/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้เครือข่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายโรงเรียน จัดกิจกรรมจำนวน 2 วัน ในระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565 โดยใช้สถานที่โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการและเบิกจ่าย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 27/05/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยกำหนดจัดกิจกรรมประกวดผลงานทางวิชาการ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยใช้สถานที่โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการและเบิกจ่าย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 27/06/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายฎีกาตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงิน 90,000.-บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยจัดกิจกรรมประกวดผลงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยใช้สถานที่โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการและเบิกจ่าย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>:: 21/07/2565 : รายการค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นเงินทั้งสิ้น 90,000.-บาท(เก้าหมื่นบาทถ้วน) ให้ดำเนินการจัดกิจกรรม ?ตลาดนัดวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนที่ 64? ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนวัดท่าพระ ภายในงานประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้</p> <p>กิจกรรมที่ 1 จัดการประกวดแข่งขัน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>- กิจกรรมการประกวดแข่งขันผลงานทางวิชาการของครู เช่น ผลงานวิจัยในชั้นเรียน สื่อการเรียนรู้นวัตกรรม หนังสือส่งเสริมการอ่าน <input type="checkbox"/>- กิจกรรมการสรรหาครูดีศรีบางกอกใหญ่ โรงเรียนละ 1 คน <input type="checkbox"/>- กิจกรรมการประกวดและแข่งขันความสามารถทางวิชาการของนักเรียนในประเภทต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกลุ่มปฐมวัย 1 กลุ่ม รวมจำนวน 9 กลุ่ม ของเครือข่ายโรงเรียนที่ 64 <p>กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงาน นวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกลุ่มปฐมวัย 1 กลุ่ม รวมจำนวน 9 กลุ่ม</p> <p>กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมตลาดนัด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจัดเวทีให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ได้เผยแพร่ผลงาน พัฒนาการเป็นวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างผู้นำทางวิชาการภายในเครือข่ายโรงเรียนที่ 64</p> <p>ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เบิกจ่ายเงิน 90,000.- บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 90,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

