



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

รหัสโครงการ... : 50190000-3387

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอัทฉวีร์ คงพิง 024243798

ผู้ประสานงาน สยป : นายทวีศักดิ์ กาขาว 1545

1.3 หลักการและเหตุผล

การกระจายมาตรการควบคุมความหนาแน่นของการพัฒนาเมืองยังไม่ทั่วถึง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

แจ้งข้อมูลและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

แจ้งข้อมูลและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขบ้าน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 2017-10-31 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.16 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2560 : อยู่ระหว่างลงจุดตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารของเดือนพฤศจิกายน 2560

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.33 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างลงจุดตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารของเดือนธันวาคม 2560

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างลงจุดตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารของเดือนมกราคม 2561

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.67 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างลงจุดตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารของเดือนกุมภาพันธ์ 2561

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.83 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างลงจุดตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารของเดือนมีนาคม 2561

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงจุดตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ของเดือน เม.ย.61

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.61 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงจุดตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ของเดือน พ.ค.61

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงจุดตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ของเดือน มิ.ย. 2561

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงจุดตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ของเดือน ก.ค. 2561

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.66 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงจุดตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ของเดือน ส.ค. 2561

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.83 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 21/9/2561 : ตุลาคม 2560 ขออนุญาตก่อสร้างจำนวน 14 จุด กำหนดจุดแล้ว 14 จุด

พฤศจิกายน 2560 ขออนุญาตก่อสร้างจำนวน 5 จุด กำหนดจุดแล้ว 5 จุด

ธันวาคม 2560 ขออนุญาตก่อสร้างจำนวน 4 จุด กำหนดจุดแล้ว 4 จุด

มกราคม 2561 ขออนุญาตก่อสร้างจำนวน 8 จุด กำหนดจุดแล้ว 8 จุด

กุมภาพันธ์ 2561 ขออนุญาตก่อสร้างจำนวน 5 จุด กำหนดจุดแล้ว 5 จุด

มีนาคม 2561 ขออนุญาตก่อสร้างจำนวน 10 จุด กำหนดจุดแล้ว 10 จุด

เมษายน 2561 ขออนุญาตก่อสร้างจำนวน 14 จุด กำหนดจุดแล้ว 14 จุด

พฤษภาคม 2561 ขออนุญาตก่อสร้างจำนวน 1 จุด กำหนดจุดแล้ว 1 จุด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- มิถุนายน 2561 ขออนุญาตก่อสร้างจำนวน 11 จุด กำหนดจุดแล้ว 11 จุด
 - กรกฎาคม 2561 ขออนุญาตก่อสร้างจำนวน 6 จุด กำหนดจุดแล้ว 6 จุด
 - สิงหาคม 2561 ขออนุญาตก่อสร้างจำนวน 9 จุด กำหนดจุดแล้ว 9 จุด
- รวม 87 จุด ขณะนี้อยู่ระหว่างการลงจุดเดือนกันยายน 2561

รายงานครั้งที่ 13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 28/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

