



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ขออนุญาต ก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

รหัสโครงการ... : 50190000-3521

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวันชัย สุวรรณเกตกะ 0 2424 3798

ผู้ประสานงาน สยป : นายทวีศักดิ์ กาขาว

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวม และเพิ่มความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

สำรวจ จัดเก็บ และจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางผังเมือง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละ 100 ของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ขออนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ขออนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2561 : อยู่ระหว่างการลงจุดแสดงตำแหน่งให้อนุญาตเดือนกันยายน 2561 จำนวน 3 จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.33 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 2018-11-30 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การลงจุดแสดงตำแหน่งให้อนุญาตก่อสร้างอาคารเดือนพฤศจิกายน 2561 (ลงจุดแสดงตำแหน่งให้อนุญาตก่อสร้างอาคารเดือนตุลาคม 2561 แล้ว จำนวน 1 จุด)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.66 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การลงจุดแสดงตำแหน่งให้อนุญาตก่อสร้างอาคารเดือนธันวาคม 2561 (ลงจุดแสดงตำแหน่งให้อนุญาตก่อสร้างอาคารเดือนพฤศจิกายน 2561 แล้ว จำนวน 5 จุด)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การลงจุดแสดงตำแหน่งให้อนุญาตก่อสร้างอาคารเดือนมกราคม 2562 (ลงจุดแสดงตำแหน่งให้อนุญาตก่อสร้างอาคารเดือนธันวาคม 2561 แล้ว จำนวน 7 จุด)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การลงจุดแสดงตำแหน่งให้อนุญาตก่อสร้างอาคารเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ลงจุดแสดงตำแหน่งให้อนุญาตก่อสร้างอาคารเดือนมกราคม 2562 แล้ว จำนวน 1 จุด)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.66 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การลงจุดแสดงตำแหน่งให้อนุญาตก่อสร้างอาคารเดือนมีนาคม 2562 (ลงจุดแสดงตำแหน่งให้อนุญาตก่อสร้างอาคารเดือนกุมภาพันธ์ 2562 แล้ว จำนวน 6 จุด)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การลงจุดแสดงตำแหน่งให้อนุญาตก่อสร้างอาคารเดือนเมษายน 2562 (ลงจุดแสดงตำแหน่งให้อนุญาตก่อสร้างอาคารเดือนมีนาคม 2562 แล้ว จำนวน 15 จุด)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การลงจุดแสดงตำแหน่งให้อนุญาตก่อสร้างอาคารเดือนพฤษภาคม 2562 (ลงจุดแสดงตำแหน่งให้อนุญาตก่อสร้างอาคารเดือนเมษายน 2562 แล้ว จำนวน 12 จุด)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.66 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การลงจุดแสดงตำแหน่งให้อนุญาตก่อสร้างอาคารเดือนมิถุนายน 2562 (ลงจุดแสดงตำแหน่งให้อนุญาตก่อสร้างอาคารเดือนพฤษภาคม 2562 แล้ว จำนวน 6 จุด)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การลงจุดแสดงตำแหน่งให้อนุญาตก่อสร้างอาคารเดือนกรกฎาคม 2562 (ลงจุดแสดงตำแหน่งให้อนุญาตก่อสร้างอาคารเดือนมิถุนายน 2562 แล้ว จำนวน 15 จุด)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การลงจุดแสดงตำแหน่งให้อนุญาตก่อสร้างอาคารเดือนสิงหาคม 2562		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

(ลงจุดแสดงตำแหน่งให้อนุญาตก่อสร้างอาคารเดือนกรกฎาคม 2562 แล้ว จำนวน 2 จุด)  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.66 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 26/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การลงจุดแสดงตำแหน่งให้อนุญาตก่อสร้างอาคารเดือนกันยายน 2562

(ลงจุดแสดงตำแหน่งให้อนุญาตก่อสร้างอาคารเดือนสิงหาคม 2562 แล้ว จำนวน 1 จุด)  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

