



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

รหัสโครงการ... : 50190000-3551

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สุกัญญา กล้าหาญ 5669

ผู้ประสานงาน สยป : ทวีศักดิ์ กาชาว

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม และด้านอื่นๆ ทำให้เกิดปัญหาด้านการสาธารณสุขเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเขตบางกอกน้อยมีพื้นที่ทั้งหมด 11,944 ตร.กม. มีจำนวนชุมชน 42 ชุมชน มีบ้านเรือนประมาณ 49,111 หลัง มีประชากรอยู่ประมาณ 110,417 คน ซึ่งมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรทุกปี ลักษณะเป็นชุมชนแออัดและชุมชนเมือง วิถีชีวิตและสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยแออัด การสุขาภิบาลไม่ถูกสุขลักษณะ เอื้ออำนวยต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลงนำโรค ทำให้เกิดปัญหาเห็ดเห็ดรื้อนราคาจากความชุกชุมของแมลงพาหะนำโรคเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไข้เลือดออก ที่มีอยู่กลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งยังคงมีแนวโน้มการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงเป็นสาเหตุทำให้เชื้อโรครมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดพยาธิสภาพของโรครุนแรงมากขึ้น เมื่อมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ตลอดจนอาจทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร ส่งผลกระทบต่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร ดังนั้นการควบคุมและกำจัดยุงเพื่อให้เห็นต่อสถานการณ์ปัจจุบัน จึงเป็นการตัดวงจรแพร่ระบาดของยุงที่ได้ประสิทธิภาพที่สุด อีกทั้งเป็นการระงับเหตุรำคาญจากความชุกชุมของยุงรำคาญ ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรค และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรำคาญจากยุงรำคาญให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกน้อย จึงได้จัดทำโครงการการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมและกำจัดยุงและแมลงพาหะนำโรค ทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลายและระงับเหตุรำคาญจากความชุกชุมของยุงรำคาญในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่เขตบางกอกน้อย
2. เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
3. เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ร้อยละ 100 ของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม ดังนี้
  - กิจกรรมที่ 1 มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน
  - กิจกรรมที่ 2 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผ่านหอกระจายข่าว เอกสาร เวทีชาวบ้าน การประชุมในชุมชน การณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
  - กิจกรรมที่ 3 มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค
  - กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังจากได้รับการแจ้งข่าว โดยไม่มาตรการเร่งด่วนสำหรับควบคุมการระบาด
- หมายเหตุ:กิจกรรมที่ 4 จะถูกนำมานับเมื่อมีผู้ป่วยเกิดขึ้นในชุมชนนั้น หากชุมชนใดไม่มีผู้ป่วย ให้ถือว่าดำเนินการครบทั้ง 3 กิจกรรม และครบถ้วนตามเป้าหมาย
2. จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
3. ปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัด กทม. จำนวน ๑๕ แห่ง และศาสนสถาน จำนวน 34 แห่ง

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยของคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เกิดระบาดไปในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : 1.ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
- 2.จัดทำแผนปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำเดือนตุลาคม
- 3.ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้
- 1.ชุมชนขอประชาร่วมใจ



รายงานครั้งที่2	<p>2.ชุมชนสวนหลวง 3.ชุมชนวัดใหม่ยายแป้น 4.ชุมชนวัดอัมพวา 5.ชุมชนจรัญฯ 29 (ฝั่งขวา) 6.ชุมชนซอย 31 รวมใจ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/11/2562 : ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้ ชุมชนวัดมะลิ ชุมชนปลายซอยจรัญสนิทวงศ์ 29 ฝั่งซ้าย ชุมชนปลายซอยจรัญสนิทวงศ์ 29 ฝั่งขวา ชุมชนชวนชื่น ชุมชนพรทิพัฒน์ วัดดุสิตารามวรวิหาร มัสยิดหลวงอันซอริชสุนนะห์ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร วัดบางบำหรุ วัดนายโรง วัดปฐมบุตร วัดนิมิตทายิกาवास วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร วัดอมรินทร์ราชมารววิหาร วัดพิเศษการ ร.ร.วัดบางเสาธง ร.ร.วัดเจ้าอาม ร.ร.วัดโพธิ์เรียง</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/12/2562 : ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ๔ กิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.วัดเจ้าอาม</li><li>2.วัดบางขุนนนท์</li><li>3.วัดสุวรรณคีรี</li><li>4.วัดภาวนาภริตาราม</li><li>5.วัดศรีสุทธารามวรวิหาร</li><li>6.วัดใหม่ยายแป้น</li><li>7.วัดอัมพวา</li><li>8.กุฎิหลวง</li><li>9.วัดดงมูลเหล็ก</li><li>10.วัดไชยทิศ</li><li>11.วัดเพลงวิปัสสนา</li><li>12.วัดมะลิ</li></ol>
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/1/2563 : ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.ชุมชนซอยบ้านช่างหล่อ</li><li>2.ชุมชนวัดโพธิ์เรียง</li><li>3.ชุมชนวัดดงมูลเหล็ก</li><li>4.ชุมชนซอยสุทธาสคร</li><li>5.ชุมชนวัดสุวรรณาราม</li><li>6.ชุมชนวัดอมรทายิการาม</li><li>7.ชุมชนวัดไชยทิศ</li><li>8.ชุมชนวัดครุฑ</li><li>9.ชุมชนตรอกไผ่ - วัดบางเสาธง</li><li>10.ชุมชนคลองลำ</li><li>11.ชุมชนเคหะ สน.บางกอกน้อย</li><li>12.มัสยิดหลวงอันซอริชสุนนะห์</li><li>13.ชุมชนวัดบางขุนนนท์</li><li>14.ชุมชนหลังตลาดนครหลวง</li><li>15.ชุมชนสายใต้เก่า</li><li>16.ชุมชนสันติชนสงเคราะห์</li><li>17.ชุมชนวัดระฆัง</li><li>18.ชุมชนเหนือวัดสี่ทไกรสร</li><li>19.ชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 41</li></ol>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.ชุมชนสันติชนสงเคราะห์</li><li>2.ชุมชนเคหะ สน.บางกอกน้อย</li><li>3.วัดพระยาทำวรวิหาร</li></ol>



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	4.วัดครุฑ 5.วัดชินนรสารามวรวิหาร 6.วัดอมรทวยการาม 7.วัดสุทธาวาส 8.วัดลครท่า		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้ 1.ชุมชนตรอกข้าวเม่า 2.ชุมชนวัดพระยาท่า 3.ชุมชนวัดรวกสุทธาราม 4.ชุมชนวัดมะลิ 1 5.ชุมชนวัดยางสุทธาราม 6.ชุมชนนุปลาสวรรค์	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 28/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้ 1.ชุมชนตรอกไผ่ดิบบางเสาธง 2.ชุมชนวัดสุวรรณาราม	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 29/05/2563 อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้ ดำเนินการควบคุมโรค ณ บ้านผู้ป่วยจำนวน 1 ราย และสถานประกอบการจำนวน 5 แห่ง	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 29/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้ โรงเรียนวัดดุสิตาราม โรงเรียนวัดปฐมบุตริศราราม โรงเรียนวัดสุวรรณาศีรี โรงเรียนวัดสุวรรณาราม โรงเรียนวัดวิเศษการ โรงเรียนวัดพระยาท่า โรงเรียนวัดยางสุทธาราม โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก โรงเรียนวัดอัมพวา โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง โรงเรียนวัดบางเสาธง โรงเรียนวัดมะลิ โรงเรียนวัดเจ้าอาม โรงเรียนวัดบางขุนนนท์ โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ชุมชนวัดไชยทิศ ชุมชนวัดอัมพวา ชุมชนวัดมะลิ ๒ ชุมชนสวนหลวง ชุมชนสันติสุข ชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทวยการ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้ 1.ชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทวยการ 2.สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพฯ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 27/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้ 1.ชุมชนตรอกวังหลัง	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

2.โรงเรียนวัดพระยาทำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

รหัสโครงการ... : 50190000-3551

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สุภิญญา กล้าหาญ 5669

ผู้ประสานงาน สยป : ทวีศักดิ์ กาชาว

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม และด้านอื่นๆ ทำให้เกิดปัญหาด้านการสาธารณสุขเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเขตบางกอกน้อยมีพื้นที่ทั้งหมด 11,944 ตร.กม. มีจำนวนชุมชน 42 ชุมชน มีบ้านเรือนประมาณ 49,111 หลัง มีประชากรอยู่ประมาณ 110,417 คน ซึ่งมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรทุกปี ลักษณะเป็นชุมชนแออัดและชุมชนเมือง วิถีชีวิตและสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยแออัด การสุขาภิบาลไม่ถูกสุขลักษณะ เอื้ออำนวยต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลงนำโรค ทำให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากความชุกชุมของแมลงพาหะนำโรคเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไข้เลือดออก ที่มีผู้กลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งยังคงมีแนวโน้มการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงเป็นสาเหตุทำให้เชื้อโรคมักมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดพยาธิสภาพของโรครุนแรงมากขึ้น เมื่อมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ตลอดจนอาจทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร ส่งผลกระทบต่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร ดังนั้นการควบคุมและกำจัดยุงเพื่อป้องกันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน จึงเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดของยุงที่ได้ประสิทธิภาพที่สุด อีกทั้งเป็นการระงับเหตุรำคาญจากความชุกชุมของยุงรำคาญ ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุงกลายเป็นพาหะนำโรค และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรำคาญจากยุงรำคาญให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกน้อย จึงได้จัดทำโครงการการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมและกำจัดยุงและแมลงพาหะนำโรค ทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุงและระงับเหตุรำคาญจากความชุกชุมของยุงรำคาญในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่เขตบางกอกน้อย
2. เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
3. เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ร้อยละ 100 ของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม ดังนี้
  - กิจกรรมที่ 1 มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกวัน
  - กิจกรรมที่ 2 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผ่านหอกระจายข่าว เอกสาร เวทีชาวบ้าน การประชุมในชุมชน การณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
  - กิจกรรมที่ 3 มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค
  - กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังจากได้รับการแจ้งข่าว โดยใช้มาตรการเร่งด่วนสำหรับควบคุมการระบาด
 หมายเหตุ:กิจกรรมที่ 4 จะถูกนำมานับเมื่อมีผู้ป่วยเกิดขึ้นในชุมชนนั้น หากชุมชนใดไม่มีผู้ป่วย ให้ถือว่าดำเนินการครบทั้ง 3 กิจกรรม และครบถ้วนตามเป้าหมาย
2. จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
3. ปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัด กทม. จำนวน ๑๕ แห่ง และศาสนสถาน จำนวน 34 แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : 1.ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ

2.จัดทำแผนปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำเดือนตุลาคม





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	<p>3.ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.ชุมชนซอยประชารวมใจ</li> <li>2.ชุมชนสวนหลวง</li> <li>3.ชุมชนวัดใหม่ยายแป้น</li> <li>4.ชุมชนวัดอัมพวา</li> <li>5.ชุมชนจรัญฯ 29 (ฝั่งขวา)</li> <li>6.ชุมชนซอย 31 รวมใจ</li> </ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท</p> <p>:: 29/11/2562 : ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>ชุมชนวัดมะลิ ชุมชนปลายซอยจรัญสนิทวงศ์ 29 ฝั่งซ้าย ชุมชนปลายซอยจรัญสนิทวงศ์ 29 ฝั่งขวา ชุมชนชวนชื่น ชุมชนพรทิพัฒน์</p> <p>วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร มีสียัดหลวงอันซอริชขุนนะท์ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร วัดบางบำหรุ วัดนายโรง วัดปฐมบุต</p> <p>วัดฉิมทาลัยกาวาส วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร วัดอมรินทร์ราชวรวิหาร วัดวิเศษการ ร.ร.วัดบางเสาธง ร.ร.วัดเจ้าอาม</p> <p>ร.ร.วัดโพธิ์เรียง</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท</p> <p>:: 27/12/2562 : ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ๔ กิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.วัดเจ้าอาม</li> <li>2.วัดบางขุนนนท์</li> <li>3.วัดสุวรรณคีรี</li> <li>4.วัดภาวนาภิรตาราม</li> <li>5.วัดศรีสุตารามวรวิหาร</li> <li>6.วัดใหม่ยายแป้น</li> <li>7.วัดอัมพวา</li> <li>8.กุฎีหลวง</li> <li>9.วัดดงมูลเหล็ก</li> <li>10.วัดไชยทิศ</li> <li>11.วัดเพลงวิปัสสนา</li> <li>12.วัดมะลิ</li> </ol>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท</p> <p>:: 29/1/2563 : ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.ชุมชนซอยบ้านช่างหล่อ</li> <li>2.ชุมชนวัดโพธิ์เรียง</li> <li>3.ชุมชนวัดดงมูลเหล็ก</li> <li>4.ชุมชนซอยสุตาสคร</li> <li>5.ชุมชนวัดสุวรรณาราม</li> <li>6.ชุมชนวัดอมรทาลัยการาม</li> <li>7.ชุมชนวัดไชยทิศ</li> <li>8.ชุมชนวัดครุฑ</li> <li>9.ชุมชนตรอกไผ่ - วัดบางเสาธง</li> <li>10.ชุมชนคลองกลาง</li> <li>11.ชุมชนเคหะ สน.บางกอกน้อย</li> <li>12.มีสียัดหลวงอันซอริชขุนนะท์</li> <li>13.ชุมชนวัดบางขุนนนท์</li> <li>14.ชุมชนหลังตลาดนครหลวง</li> <li>15.ชุมชนสายใต้เก่า</li> <li>16.ชุมชนสันติชนสงเคราะห์</li> <li>17.ชุมชนวัดระฆัง</li> <li>18.ชุมชนเหนือวัดสี่ทไกรสร</li> <li>19.ชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 41</li> </ol>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p> <p>:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.ชุมชนสันติชนสงเคราะห์</li> </ol>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	<p>2.ชุมชนเคหะ สน.บางกอกน้อย  3.วัดพระยาทำวรวินาร  4.วัดครุฑ  5.วัดชินนรสารามวรวิหาร  6.วัดอมรทวยิการาม  7.วัดสุทธาวาส  8.วัดลครท่า</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>1.ชุมชนตรอกข้าวเมา  2.ชุมชนวัดพระยาท่า  3.ชุมชนวัดรวกสุทธาราม  4.ชุมชนวัดมะลิ 1  5.ชุมชนวัดยางสุทธาราม  6.ชุมชนบุปผาสวรรค์</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>1.ชุมชนตรอกไผ่วัดบางเสาธง  2.ชุมชนวัดสุวรรณาราม</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/05/2563 อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>ดำเนินการควบคุมโรค ณ บ้านผู้ป่วยจำนวน 1 ราย และสถานประกอบการจำนวน 5 แห่ง</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>โรงเรียนวัดดุสิตาราม  โรงเรียนวัดปฐมบุตริศาราม  โรงเรียนวัดสุวรรณาศีรี  โรงเรียนวัดสุวรรณาราม  โรงเรียนวัดวิเศษการ  โรงเรียนวัดพระยาท่า  โรงเรียนวัดยางสุทธาราม  โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก  โรงเรียนวัดอัมพวา  โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง  โรงเรียนวัดบางเสาธง  โรงเรียนวัดมะลิ  โรงเรียนวัดเจ้าอาม  โรงเรียนวัดบางขุนนนท์  โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม  ชุมชนวัดไชยทิศ  ชุมชนวัดอัมพวา  ชุมชนวัดมะลิ ๒  ชุมชนสวนหลวง  ชุมชนสันติสุข  ชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทวยิกาวาส</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>1.ชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทวยิกาวาส  2.สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพฯ</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

โดยดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้

1. ชุมชนตรอกวังหลัง
2. โรงเรียนวัดพระยาทำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

