



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

รหัสโครงการ... : 50190000-3560

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอุทัยวรรณ บุญเพชร โทร. 024330763

ผู้ประสานงาน สยป : คุณทวีศักดิ์ กาขาว 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ 30

โดยให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุด สำนักงานเขตบางกอกน้อยเพื่อสร้างความสวยงาม ร่มรื่น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่และรายงาน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น ที่หน่วยงานอื่นดำเนินการ เช่น หน่วยงานราชการอื่น/บริษัท ห้างร้าน เอกชน หรือประชาชนที่ดำเนินการในพื้นที่เขต

1.สวนหย่อมขนาดเล็ก

2.สวนหมู่บ้าน

3.สวนชุมชน

4.สวนระดับย่าน

5.ระดับเมือง

6.สวนถนน

7.สวนเฉพาะทาง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2562 : สำรวจพื้นที่ใหม่และพื้นที่เดิมที่รายงานแล้วว่ามีเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ในส่วนของการรายงานครั้งที่ 1

จะรายงานตามที่สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ภายในเดือนธันวาคม 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 29/11/2562 : สำรวจพื้นที่ที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือน ตุลาคม 2562 ยังไม่มีหน่วยงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 27/12/2562 : สำรวจพื้นที่ที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือน พฤศจิกายน 2562 มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวดังนี้

1.ประเภทสวนหย่อมขนาดเล็ก บริษัท เทพดุงพระพร้าว ขนาด 1,600 ตารางเมตร จำนวนเป้าหมายปี 2563

สำนักงานสวนสาธารณะยังไม่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 25/1/2563 : สำรวจพื้นที่ที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือน ธันวาคม 2562 ยังไม่มีหน่วยงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 23/2/2563 : สำรวจพื้นที่ที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือน มกราคม 2563 ยังไม่มีหน่วยงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 31/3/2563 : สำรวจพื้นที่ที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ยังไม่มีหน่วยงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 28/4/2563 : สำรวจพื้นที่ที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือน มีนาคม 2563 ยังไม่มีหน่วยงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: สำรวจพื้นที่ที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือนเมษายน 2563 ยังไม่มีหน่วยงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 27/06/2563 : สำรวจพื้นที่ที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือนพฤษภาคม 2563 ยังไม่มีหน่วยงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 10





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 11 :: 20/07/2563 : สำรวจพื้นที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือนมิถุนายน 2563 ยังไม่มีหน่วยงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 23/08/2563 : สำรวจพื้นที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือนกรกฎาคม 2563 ยังไม่มีหน่วยงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 27/09/2563 : สำรวจพื้นที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือน กันยายน 2563 มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวดังนี้  
 1. ประเภทสวนถนนเกาะกลางถนนเจริญสุขนิทวงศ์ จุด 1 ขนาด 1,600 ตารางเมตร  
 2. ประเภทสวนถนนเกาะกลางถนนเจริญสุขนิทวงศ์ จุด 2 ขนาด 1,600 ตารางเมตร  
 3. ประเภทสวนถนนเกาะกลางถนนเจริญสุขนิทวงศ์ จุด 3 ขนาด 1,600 ตารางเมตร  
 สรุป จำนวนพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น ปี 2563 รวม 6,400 ตารางเมตร = 4 ไร่ เท่ากับ 127.80% เป้าหมายปี 2563  
 ที่ตกลงกับสำนักงานสวนสาธารณะ = 5,008 ตารางเมตร  
 ซึ่งเป้าหมายพื้นที่ครบตามจำนวนที่ตกลงกับสำนักงานสวนสาธารณะในปีงบประมาณ 2563 แล้ว ทั้งนี้ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม  
 ?ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร?เรียบร้อยแล้ว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

