



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

รหัสโครงการ... : 50190000-3560

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอุทัยวรรณ บุญเพชร โทร. 024330763

ผู้ประสานงาน สยป : คุณทวีศักดิ์ กาขาว 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ได้น้อยกว่า ร้อยละ 30

โดยให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุด สำนักงานเขตบางกอกน้อยเพื่อสร้างความสวยงาม ร่มรื่น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่และรายงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น ที่หน่วยงานอื่นดำเนินการ เช่น หน่วยงานราชการอื่น/บริษัท ห้างร้าน เอกชน หรือประชาชนที่ดำเนินการในพื้นที่เขต

1.สวนหย่อมขนาดเล็ก

2.สวนหมู่บ้าน

3.สวนชุมชน

4.สวนระดับย่าน

5.ระดับเมือง

6.สวนถนน

7.สวนเฉพาะทาง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มีพื้นที่1 พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : สำรวจพื้นที่ใหม่และพื้นที่เดิมที่รายงานแล้วว่ามีเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ในส่วนของการรายงานครั้งที่ 1 จะรายงานตามที่สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ภายในเดือนธันวาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : สำรวจพื้นที่ที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือน ตุลาคม 2562 ยังไม่มีหน่วยงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : สำรวจพื้นที่ที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือน พฤศจิกายน 2562 มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวดังนี้ 1.ประเภทสวนหย่อมขนาดเล็ก บริษัท เทพดุงพระพร้าว ขนาด 1,600 ตารางเมตร จำนวนเป้าหมายปี 2563 สำนักงานสวนสาธารณะยังไม่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/1/2563 : สำรวจพื้นที่ที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือน ธันวาคม 2562 ยังไม่มีหน่วยงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/2/2563 : สำรวจพื้นที่ที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือน มกราคม 2563 ยังไม่มีหน่วยงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/3/2563 :สำรวจพื้นที่ที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ยังไม่มีหน่วยงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : สำรวจพื้นที่ที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือน มีนาคม 2563 ยังไม่มีหน่วยงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: สำรวจพื้นที่ที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือนเมษายน 2563 ยังไม่มีหน่วยงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/06/2563 : สำรวจพื้นที่ที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือนพฤษภาคม 2563 ยังไม่มีหน่วยงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่11 :: 20/07/2563 : สำรวจพื้นที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือนมิถุนายน 2563 ยังไม่มีหน่วยงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 23/08/2563 : สำรวจพื้นที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือนกรกฎาคม 2563 ยังไม่มีหน่วยงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 27/09/2563 : สำรวจพื้นที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือน กันยายน 2563 มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวดังนี้
 1. ประเภทสวนถนนเกาะกลางถนนจรัญสนิทวงศ์ จุด 1 ขนาด 1,600 ตารางเมตร
 2. ประเภทสวนถนนเกาะกลางถนนจรัญสนิทวงศ์ จุด 2 ขนาด 1,600 ตารางเมตร
 3. ประเภทสวนถนนเกาะกลางถนนจรัญสนิทวงศ์ จุด 3 ขนาด 1,600 ตารางเมตร
 สรุป จำนวนพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น ปี 2563 รวม 6,400 ตารางเมตร = 4 ไร่ เท่ากับ 127.80% เป้าหมายปี 2563
 ที่ตกลงกับสำนักงานสวนสาธารณะ = 5,008 ตารางเมตร
 ซึ่งเป้าหมายพื้นที่ครบตามจำนวนที่ตกลงกับสำนักงานสวนสาธารณะในปีงบประมาณ 2563 แล้ว ทั้งนี้ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม
 ?ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร?เรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

