



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเร่งรัดติดตามลูกหนี้ค้างชำระภาษี

รหัสโครงการ... : 50190000-3573

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2020-05-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสมร รัฟพรรณ โทร.5671

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรัชพร เลี้ยงประเสริฐ โทร.1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยในปี พ.ศ.2563 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการบังคับใช้กฎหมายสำหรับการจัดเก็บภาษีใหม่จากกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน และกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ โดยเปลี่ยนมาใช้กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562 และให้ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการอุทธรณ์ภาษี และให้สามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เสียภาษีเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงหน้าที่ในการเสียภาษี
2. เพื่อลดการโต้แย้ง และการอุทธรณ์ภาษี จากการบังคับใช้กฎหมาย
3. เพื่อลดจำนวนลูกหนี้ค้างชำระภาษี
4. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรายได้จากการเร่งรัดภาษีค้างชำระ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละของการบังคับภาษี (ร้อยละ 100)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของการบังคับคดี

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 4/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.50 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.50 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/05/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/06/2563 : อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/08/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/09/2563 : สำนักงานเขตบางกอกน้อยไม่สามารถดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีสำหรับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ เนื่องจากมีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/20562 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 และต่อมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 สำหรับการชำระภาษีจากเดิมภายในเดือนสิงหาคม 2563 เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563 และขยายกำหนดเวลาการมีหนังสือแจ้งเดือนผู้เสียภาษีที่มีภาษี ค้างชำระ จากภายในเดือนกันยายน 2563 เป็นภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 และขยายกำหนดเวลาการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขาจากภายในเดือนตุลาคม 2563 เป็นภายในเดือนธันวาคม 2563

ทำให้กระบวนการดำเนินการบังคับภาษีตามตัวชี้วัดดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

