



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสำรวจและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (สำนักงานเขตบางกอกน้อย)

รหัสโครงการ... : 50190000-6888

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรายได้

ผู้ประสานงาน สยป : นายทวีศักดิ์ กาขาว สยป. โทร.1545

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยในปี พ.ศ. 2563 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการบังคับใช้กฎหมายสำหรับการจัดเก็บภาษีใหม่จากกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน และกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ โดยเปลี่ยนมาใช้กฎหมาย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 และให้ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

เพื่อให้ฝ่ายรายได้ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ครบถ้วน ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด จึงได้ดำเนินการ โครงการสำรวจและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยใช้วิธีการลงพื้นที่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย เพื่อตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด พร้อมทั้ง ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการชำระภาษี เป็นการส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดี ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตระหนักถึงความสำคัญของการเสียภาษี เพื่อนำไปพัฒนากรุงเทพมหานคร ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และด้านสาธารณสุขโรคต่างๆ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องภาษี รวมทั้งข้อมูลข่าวสาร อย่างครบถ้วน และถูกต้อง
2. เพื่อลดการโต้แย้ง และการอุทธรณ์ภาษี จากการบังคับใช้กฎหมาย
3. เพื่อให้ทราบถึงการใช้จ่ายประโยชน์ในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดก่อนการประเมินภาษี
4. เพื่อให้สามารถดำเนินการแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงการแจ้งการประเมินห้องชุดจากข้อมูลการสำรวจ ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามกฎหมาย
5. เพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 80 ของประมาณการการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กรุงเทพมหานครกำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2565 : ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี จัดทำประกาศ ให้ประชาชนตรวจสอบแก้ไขรายการภาษีที่ต้องชำระ และดำเนินการจัดเก็บภาษีตามแผนที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/02/2565 : ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี จัดทำประกาศ ให้ประชาชนตรวจสอบแก้ไขรายการภาษีที่ต้องชำระ และประกาศราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/03/2565 : อยู่ระหว่างแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีถึงเดือนเมษายน 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/04/2565 : อยู่ระหว่างแจ้งการประเมินภาษี		
	โดยมีการขยายกำหนดระยะเวลาการแจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีจากภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นภายในเดือนเมษายน 2565 และขอขยายอีกเป็นเวลา 1 เดือน เป็นภายในเดือน พฤษภาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/05/2565 : อยู่ระหว่างแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเดือนพฤษภาคม 2565 และขยายเวลาการชำระเงินภายในเดือนกรกฎาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/06/2565 : อยู่ระหว่างรอจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีการขยายเวลาการชำระเงินภายในเดือนกรกฎาคม 2565		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	และดำเนินการจัดเก็บภาษีตามแผนที่กำหนด		
รายงานครั้งที่2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: 28/02/2565 : ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี จัดทำประกาศ ให้ประชาชนตรวจสอบแก้ไขรายการภาษีที่ต้องชำระ และประกาศราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: 30/03/2565 : อยู่ระหว่างแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีถึงเดือนเมษายน 2565		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: 30/04/2565 : อยู่ระหว่างแจ้งการประเมินภาษี โดยมีการขยายกำหนดระยะเวลาการแจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีจากภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นภายในเดือนเมษายน 2565 และขอขยายอีกเป็นเวลา 1 เดือน เป็นภายในเดือน พฤษภาคม 2565		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: 31/05/2565 : อยู่ระหว่างแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเดือนพฤษภาคม 2565 และขยายเวลาการชำระเงินภายในเดือนกรกฎาคม 2565		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: 30/06/2565 : อยู่ระหว่างรอจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีการขยายเวลาการชำระเงินภายในเดือนกรกฎาคม 2565		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: 27/07/2565 : อยู่ระหว่างรอจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีการขยายเวลาการชำระเงินภายในเดือนกรกฎาคม 2565		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: 06/09/2565 : จัดเก็บแล้วเสร็จตามประมาณการปีงบประมาณ 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

