



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคืนชีวิตแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนวัดจำปา

รหัสโครงการ... : 50200000-3452

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสุนีย์ สุวรรณกิจ โทร. 5456

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ โทร 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ชุมชนวัดจำปาเป็นชุมชนเก่าแก่ที่สุด 1 ใน 8 ของกรุงเทพมหานคร พื้นที่ล้อมรอบด้วยคลองสายหลัก 2 สาย คือคลองบางระมาดและคลองบ้านไทร และมีคลองลัดวัดจำปาเชื่อมคลองทั้งสองสาย เข้าด้วยกันทำให้พื้นที่ของชุมชนมีลักษณะเป็นเกาะ ประชาชนมีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย เนื่องจากบริเวณนี้ แต่เดิมเป็นแหล่งการค้าชุมชนและท่าเรือเก่า ประกอบกับเป็นย่านการเกษตร ซึ่งเต็มไปด้วยสวนผลไม้ พืชผักพื้นบ้าน พืชสวนครัว และต้นไม้สีเขียว ทำให้มีความร่มรื่น

บรรยากาศของบ้านสวนริมคลองที่มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถบอกเล่ามรดกทางวัฒนธรรมที่มีประวัติยาวนานกว่า 500 ปี แต่ความเจริญ

ในยุคโลกาภิวัตน์ส่งผลให้การท่องเที่ยวทางธรรมชาติลดน้อยลง สำนักงานเขตตลิ่งชัน จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน

สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) โดยนำเอาปัจจัยพื้นฐานของชุมชนมาพัฒนาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว

และเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ เรียนรู้ ถิ่นทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ ส่งเสริมภูมิปัญญา วิถีชีวิตดั้งเดิมของท้องถิ่น

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ต่อยอดให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

รวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพของชุมชนให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการท่องเที่ยวของเมืองในอนาคต เป็นการสร้างงาน

สร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ชุมชนตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนให้ได้มาตรฐาน

และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาชุมชนที่ปราศจากการทำลายสิ่งแวดล้อม และนำมาซึ่งความสำเร็จของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. เพื่อส่งเสริมและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งต่อประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนมีการบริหารจัดการครบตามองค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

1. ทراثัยการธรรมชาติและวัฒนธรรม คือ การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย

2. องค์กรชุมชน คือ การมีส่วนร่วมการดำเนินการ และอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

3. การจัดการ คือ จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวตลอดแนว

4. การเรียนรู้ คือ วิถีชาวนสวน การเกษตรกรรม การเพาะพันธุ์จิ้งหรีด เป็นต้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 มิติที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : ตั้งคณะทีมงานสำรวจพื้นที่เพื่อเก็บรายละเอียดและดำเนินการเขียนโครงการเสนอต่อคณะกรรมการฯ ของกทม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : ดำเนินการร่างคำสั่งฯ และกำหนดแผนการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 16/12/2562 : เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และพูดคุยกับประชาชนในบริเวณดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562

และคุยกับเจ้าของสวนก่อไฟถึงรูปแบบการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ลงพื้นที่ร่วมกับคนในชุมชนฯ กำหนดจุดและติดตั้งกระจกส่องทางโค้ง จำนวน 3 จุด เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม

2562 เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : ร่วมกับชุมชนดำเนินการกำหนดจุดทำซุ้มทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวและจัดกิจกรรมกำจัดวัชพืชในชุมชน รอบเกาะ เมื่อวันที่ 19 ก.พ.

63 / ปรับปรุงพื้นที่เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนก่อไฟ เมื่อวันที่ 21-22 ก.พ.63





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	และคุยกับเจ้าของกิจกรรมเพาะพันธุ์จิ้งหรีดในการจัดทำกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 12/3/2563 : ดำเนินการ 1. จัดทำขุมทางเข้าบริเวณด้านหน้าชุมชนวัดจำปา 2. ทาสีสะพานข้ามคลอง และราวเหล็กกันตกรบริเวณแนวริมคลอง 3. ให้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์แก่ประชาชนในชุมชนวัดจำปา 4. ให้ความรู้เรื่องการออมเงิน โดยธนาคารออมสิน สาขาสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ 5. ปลูกต้นไม้ร่วมกับวัดจำปา ชุมชนวัดจำปา และเครือข่าย ณ บริเวณวัดจำปา 6. ให้ความรู้และรณรงค์โรคไข้เลือดออก
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/04/2563 : ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สวนก๋อไม้ บริเวณแหล่งเพาะพันธุ์จิ้งหรีด บริเวณใกล้เคียง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/05/2563 : ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สวนก๋อไม้ บริเวณแหล่งเพาะพันธุ์จิ้งหรีดเรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ 19 พ.ค.63 จนท.ที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ตรวจสอบรายละเอียดที่ได้ดำเนินการไปแล้วเพื่อนำเรียนผู้บริหารทราบ
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/06/2563 : สำนักงานเขตตลิ่งชันเข้าดำเนินการปรับปรุงศาลา 8 เหลี่ยม ที่ชุมชนไผ่สำหรับประชุมและจัดกิจกรรมสันตนาการ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 ติดป้ายชื่อแหล่งท่องเที่ยววิถีถิ่นไทย คลองบางไทร-คลองบางระมาด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 จัดกิจกรรมให้ความรู้พันธุ์พืชพื้นถิ่นให้กับเยาวชนในชุมชน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 และดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมทำเรือริมคลองให้ปลอดภัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ร่วมกันชุมชน
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/07/2563 : ดำเนินกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโครงการ และอยู่ระหว่างจัดทำและติดตั้งป้าย @ เกาะศาลเจ้า ตรงสะพานข้ามคลอง และอยู่ระหว่างถอดบทเรียน
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/08/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำและติดตั้งป้าย @ เกาะศาลเจ้า ตรงสะพานข้ามคลอง และถอดบทเรียนโครงการ
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/9/2563 : ดำเนินการติดตั้งป้ายจุดเช็คอิน @ เกาะศาลเจ้า เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

