



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมความสำเร็จการจัดทำรายงานสรุยอดทรัพยากรสิ้น

รหัสโครงการ... : 50200000-3467

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวแพรวตะวัน กลิ่นเทียน / 5480

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร.1517 และ 1545

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อสามารถรายงานทรัพยากรสิ้นรายไตรมาสประจำปี งบประมาณ 2563 ได้ถูกต้องและครบถ้วน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสามารถรายงานทรัพยากรสิ้นรายไตรมาสประจำปี งบประมาณ 2563 ได้ถูกต้องและครบถ้วน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1.จัดส่งรายงานทรัพยากรสิ้นรายไตรมาสและงบทรัพยากรสิ้นประจำปีของหน่วยงาน

2.สำนักการคลังโดยกองทะเบียนทรัพยากรประเมินผลสำเร็จตามกรอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนในตัวชี้วัดที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 มิติที่ 2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุยอดทรัพยากรสิ้น(งบทรัพยากรสิ้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (2.2)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดประชุมเจ้าหน้าที่จัดทำทรัพยากรสิ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการรายงานทรัพยากรสิ้นประจำปี เมื่อเดือนกันยายน 2562 | | |
| | 2.จัดส่งรายงานทรัพยากรสิ้นประจำปี 2562 ให้กองทะเบียนทรัพยากรสิ้นและพัสดุเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งบประมาณรายการครุภัณฑ์บางรายการได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว เมื่อวันที่ 11 พ.ย.62 | | |
| | หน่วยงานในสังกัดอยู่ระหว่างการทำการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ์และเร่งก่อสร้างผู้ผูกพัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการรับครุภัณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างจากงบประมาณประจำปี 2563 | | |
| | และโรงเรียนในสังกัดมีการรับโอนครุภัณฑ์ระหว่างหน่วยงาน จากสำนักการศึกษา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดส่งรายงานทรัพยากรสิ้นรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่1 ให้สำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว | | |
| | ตามหนังสือที่ กท5908/126 ลว.8 ม.ค.63 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 22/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการจำหน่ายทรัพยากรสิ้นชำรุดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ทำให้มียอดทรัพยากรสิ้นลดลงจำนวน 8,545 รายการ | | |
| | โดยจะดำเนินการรายงานเมื่อสิ้นสุดไตรมาส 2 ในเดือน มีนาคม 2563 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมทรัพยากรสิ้นเพื่อรายงานประจำไตรมาสที่ 2 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 เม.ย.63 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 24/04/2563 : ดำเนินการรายงานทรัพยากรสิ้นประจำไตรมาสที่ 2 ได้ทันตามกำหนดเวลา จัดส่งให้สำนักการคลังตามหนังสือที่ | | |
| | กท 5908/2356 ลว.9 เม.ย.63 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 18/05/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลทรัพยากรสิ้น (1 เม.ย.63 ถึง 30 มิ.ย.63) เพื่อรายงานไตรมาสที่ 3 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 23/06/2563 : รวบรวมข้อมูลทรัพยากรสิ้น (1 เม.ย.63 ถึง 30 มิ.ย.63) เพื่อรายงานไตรมาสที่ 3 ความคืบหน้า 87% | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 13/07/2563 : ดำเนินการส่งรายงานทรัพยากรสิ้นรายไตรมาสประจำไตรมาสที่ 3 ตามหนังสือที่ กท 5908/3887 ลงวันที่ 8 ก.ค.63 | | |
| | มีจำนวนทรัพยากรสิ้นเข้าระบบบัญชีเพิ่มขึ้น 17 รายการ มูลค่าทรัพยากรสิ้น 258,513 บาท | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมทรัพยากรสิ้นเพื่อรายงานประจำไตรมาสที่ 4 | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 12 :: 23/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน) : เป็นไปตามเป้าหมาย
อยู่ระหว่างดำเนินการและสามารถรายงานได้ภายในกำหนดเวลา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

