



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการ

รหัสโครงการ... : 50200000-3518

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสุภาณี พงษ์เผือก โทร 5468

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ โทร.1517

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการสำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการ

เป็นโครงการจัดทำขึ้นเพื่อสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียของอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการในพื้นที่

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการควบคุมแหล่งน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการในพื้นที่
2. จัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มีระบบฐานข้อมูลอาคารหรือผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดบำบัดน้ำเสียของอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการ 1 ฐานข้อมูล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1.1. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ขออนุมัติโครงการฯ

2. กำหนดขอบข่ายการดำเนินโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การสำรวจข้อมูลสถานประกอบการที่เข้าข่ายการควบคุมอาคารประเภท ก และ ข ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน

และรวบรวมรายงานเพื่อจัดทำฐานข้อมูลน้ำเสียของสถานประกอบการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 20/12/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...การรวบรวมแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะของอาคารที่ต้องดำเนินการในอาคารพื้นที่เขตตลิ่งชัน และส่งสำนักการระบายน้ำภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ จำนวน 8 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 15 แห่ง จากทั้งหมด 53 แห่ง (ยอดรวมสะสม 23 แห่ง)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 13 แห่ง จากทั้งหมด 53 แห่ง (ยอดรวมสะสม 36 แห่ง)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 23/04/2563 : ชะลอเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 29/05/2563 : ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสีย อาคารประเภท ก และ ข ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 28 แห่ง จากทั้งหมด 53 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 10 :: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลน้ำเสียในสถานประกอบการ และลงรายงานในระบบจัดทำฐานข้อมูลตามตัวชี้วัด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์สำรวจ ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย อาคารประเภท ก และ ข
 ในพื้นที่เขตคลังชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 48 แห่ง จากทั้งหมด 53 แห่ง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การรวบรวมข้อมูลแบบสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสีย อาคารประเภท ก และ ข ในพื้นที่เขตคลังชั้น จำนวน 53
 แห่ง เพื่อส่งสำนักการระบายน้ำ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 13 :: 25/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
 โดยดำเนินการสำรวจประชาสัมพันธ์ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการในพื้นที่
 และจัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่จัดส่งสำนักการระบายน้ำ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

