



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50200000-3523

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจิตติพร ภูเสื่อ โทร. 5474

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ/1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัด

เพื่อลดปัญหาการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะจำเป็นต้องมีการคัดแยกขยะให้ถูกประเภทเพื่อสะดวกในการบริหารจัดการขยะ เช่น ขยะอินทรีย์นำไปหมักทำปุ๋ย

ขยะอันตรายส่งศูนย์รวบรวมเข้าสู่ระบบการทำลายที่ปลอดภัย ส่วนขยะรีไซเคิลได้รวบรวมเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

ขยะทั่วไปนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

การคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด จะช่วยลดปริมาณขยะและลดปัญหาขยะตกค้างตามชุมชน และอาคารบ้านเรือนประชาชน

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องให้ความร่วมมือในการลดและแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดขึ้นด้วยการคัดแยกขยะให้ถูกประเภทจากแหล่งกำเนิด

เพื่อสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ โดยเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าต่อไป

สำนักงานเขตตลิ่งชัน

จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน

รณรงค์ให้นำกลับมาใช้

ประโยชน์ให้มากที่สุด รวมถึงการสร้างมูลค่าให้เป็นรายได้เสริมแก่ประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจการคัดแยกขยะรีไซเคิล
2. เพื่อร่วมสนับสนุนการสร้างรายได้แก่ประชาชน
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2560

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ  การจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร่วจัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ รวบรวมข้อมูลเครือข่ายร้านรับซื้อของเก่า		
	สำรวจกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการ โรงเรียน ตลาด ร้านรับซื้อของเก่า รถเก็บขนมูลฝอย		
	และรายงานข้อมูลการจัดเก็บ เดือนตุลาคม 2562 แยกมูลฝอยรีไซเคิลได้ 778.40 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบการ ร้านค้า		
	เดือนพฤศจิกายน 2562 รวบรวมปริมาณขยะรีไซเคิลได้ จำนวน 707.96 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบการ ร้านค้า		
	เดือนธันวาคม 2562 รวบรวมปริมาณขยะรีไซเคิลได้ จำนวน 1,062.76 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบการ ร้านค้า		
	เดือนมกราคม 2563 รวบรวม ปริมาณขยะรีไซเคิลได้ จำนวน 1,356.73 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบการ ร้านค้า		
	เดือนกุมภาพันธ์ 2563 รวบรวม ปริมาณขยะรีไซเคิลได้ จำนวน 1,093.73 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	<p>:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบการ ร้านค้า เดือนมีนาคม 2563 รวมรวม ปริมาณขยะรีไซเคิลได้ จำนวน 879.31 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 26/05/2563 : รวบรวมขยะรีไซเคิลเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์จากสถานประกอบการ ร้านค้า เดือนเมษายน 2563 รวมรวม ปริมาณขยะรีไซเคิลได้ จำนวน 554.908 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 24/06/2563 : ประชาสัมพันธ์ รวบรวมขยะรีไซเคิลเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์จากสถานประกอบการ ร้านค้า เดือนพฤษภาคม 2563 รวมรวม ปริมาณขยะรีไซเคิลได้ จำนวน 826.73 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 23/07/2563 : ประชาสัมพันธ์ รวบรวมขยะรีไซเคิลเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์จากสถานประกอบการ ร้านค้า เดือนมิถุนายน 2563 รวมรวม ปริมาณขยะรีไซเคิลได้ จำนวน 895.30 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 24/08/2563 : ประชาสัมพันธ์ รวบรวมขยะรีไซเคิลเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์จากสถานประกอบการ ร้านค้า เดือนกรกฎาคม 2563 รวมรวม ปริมาณขยะรีไซเคิลได้ จำนวน 984.09 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: ประชาสัมพันธ์ รวบรวมขยะรีไซเคิลเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์จากสถานประกอบการ ร้านค้า ชุมชน และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เดือนสิงหาคม 2563 รวมรวม ปริมาณขยะรีไซเคิลได้ จำนวน 955.75 ตัน อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลของเดือนกันยายน 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

