



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

รหัสโครงการ... : 50210000-3297

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมโชค สิงห์แรง โทร 6615

ผู้ประสานงาน สยป : นายบุญเยี่ยม เหลาสะอาด โทร 1511

1.3 หลักการและเหตุผล

กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศกับข้อมูลการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
3. เพื่อให้ข้อมูลการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของสำนักงานเขตภาษีเจริญ สอดคล้องกับข้อมูลผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สามารถดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของสำนักผังเมือง คิดเป็นร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ประจำเดือน ตุลาคม 2561 จำนวน 10 ราย (26 ตุลาคม 61) และอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการให้อนุญาตก่อสร้างอาคาร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 18/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 จำนวน 17 ราย และประจำเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 5 ราย (19 ธ.ค. 61) และอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการให้อนุญาตก่อสร้างอาคาร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ประจำเดือน มกราคม 2562 จำนวน 2 ราย และประจำเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 18 ราย (20-31 ธ.ค. 61) และอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการให้อนุญาตก่อสร้างอาคาร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 13 ราย และประจำเดือน มกราคม 2562 จำนวน 3 ราย (1 - 20 ม.ค. 61) และอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการให้อนุญาตก่อสร้างอาคาร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ประจำเดือน มีนาคม 2562 จำนวน 20 ราย (1 - 21 ก.พ. 62) และประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 3 ราย (21 - 28 ก.พ. 62) และอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการให้อนุญาตก่อสร้างอาคาร(กสผ.1) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ประจำเดือน เมษายน 2562 จำนวน 8 ราย (1 - 18 ก.พ. 62) และประจำเดือน มีนาคม 2562 จำนวน 7 ราย (21 - 31 ก.พ. 62) และอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการให้อนุญาตก่อสร้างอาคาร(กสผ.1) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 15/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 จำนวน 8 ราย (1 - 15 62) และประจำเดือน เมษายน 2562 จำนวน 4 ราย (19 - 31 62) และอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการให้อนุญาตก่อสร้างอาคาร(กสผ.1) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p> <p>:: 13/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ประจำเดือน มิถุนายน 2562 จำนวน 10 ราย (1 - 13 มิ.ย. 62) และประจำเดือน พฤษภาคม 2562 จำนวน 22 ราย (16 - 30 พ.ค. 62) และอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการให้อนุญาตก่อสร้างอาคาร (กสผ.1) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p> <p>:: 19/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ประจำเดือน 1 - 19 กรกฎาคม 2562 จำนวน 5 ราย และประจำเดือน 14 - 30 มิถุนายน 2562 จำนวน 12 ราย และอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการให้อนุญาตก่อสร้างอาคาร (กสผ.1) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> <p>:: 20/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<p>ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ประจำเดือน 1 - 20 สิงหาคม 2562 จำนวน 16 ราย และประจำเดือน 20 - 31 กรกฎาคม 2562 จำนวน 3 ราย และอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการให้อนุญาตก่อสร้างอาคาร(กสผ.1) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p> <p>:: 13/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร</p> <p>ประจำเดือนกันยายน 2562 จำนวน 2 ราย (1 - 13 ก.ย. 62) ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ประจำเดือน 1 - 13 กันยายน 2562 จำนวน 6 ราย และประจำเดือน 21 - 31 สิงหาคม 2562 จำนวน 11 ราย และอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการให้อนุญาตก่อสร้างอาคาร(กสผ.1) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

