



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการอนุญาตให้มีการก่อสร้าง

รหัสโครงการ... : 50220000-3378

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอวยชัย เหลลบับภา โทร. 7310

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณณี ปทุมชัย โทร 1511

1.3 หลักการและเหตุผล

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

ในฐานะหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการพิจารณาการอนุญาตปลูกสร้างอาคาร

ในส่วนของกรกำหนดจุดแสดงตำแหน่งที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างให้กับผู้ที่ยื่นคำร้องขอปลูกสร้างอาคารในท้องที่เขตหนองแขม

จึงมีส่วนร่วมกับการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติ เพื่อการผังเมืองกรุงเทพมหานครของสำนักผังเมือง

โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการอนุญาตปลูกสร้างให้ครบทุกอาคารตามแบบ อ.1

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติ

ที่สำนักผังเมืองจะได้ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เกิดประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการเมือง

2. เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในพื้นที่กรุงเทพมหานครในลักษณะ 3 มิติ บนระบบเครือข่าย เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ

สามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อันเป็นการสนับสนุนการตัดสินใจในภารกิจที่สำคัญ

และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการบริหารจัดการมหานครสำหรับ กรุงเทพมหานคร

3. เพื่อให้การค้นหาตำแหน่งอาคารที่มีการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารเป็นไปอย่างรวดเร็ว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการอนุญาตก่อสร้างอาคารในท้องที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตหนองแขม ให้ครบทุกอาคาร หรือคิดเป็นร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 - ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกขรหส์ประจำบ้าน (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้าง เดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 19 ราย (ลงได้ 18 ราย เสาสัญญาณ 1 ราย)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้าง เดือน พฤศจิกายน 2562 ยื่นขออนุญาต จำนวน 32ราย (ลงได้ 29 ราย รื้อถอน 2 ราย ต่ออายุ 1 ราย)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้าง เดือน ธันวาคม 2562 ยื่นขออนุญาต จำนวน 16 ราย(ลงได้ 15 ราย ต่ออายุ 1 ราย)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..เดือน มกราคม 2563 มีจำนวนผู้ได้รับอนุญาตทั้งสิ้น 22 ราย ลงจุดได้ 21 ราย รื้อถอน 1 ราย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..เดือน กุมภาพันธ์ 2563 มีจำนวนผู้ได้รับอนุญาตทั้งสิ้น 22 ราย (ลงจุดได้ 21 ราย ต่ออายุ 1 ราย)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 31/3/2563 : ประจำเดือน มีนาคม 2563 อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีจำนวนผู้ได้รับอนุญาตทั้งสิ้น 16 ราย (ลงจุดได้ 15 ราย รื้อถอน 1 ราย)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีจำนวนผู้ได้รับอนุญาตทั้งสิ้น 21ราย (อนุญาตปลูกสร้าง 20 ราย รับรองการปลูกสร้าง 1 ราย)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 29/5/2563 : มีจำนวนผู้ได้รับอนุญาตทั้งสิ้น 12 ราย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 30/6/2563 : มีจำนวนผู้ได้รับอนุญาตทั้งสิ้น 29 ราย ลงจุดได้ 27 ราย รือถอน 2 ราย		
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/7/2563 : มีจำนวนผู้ได้รับอนุญาตทั้งสิ้น 17 ราย ลงจุดได้ 16 ราย ก่อสร้างชั่วคราว 1 ราย		
รายงานครั้งที่ 11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/8/2563 : มีจำนวนผู้ได้รับอนุญาตทั้งสิ้น 27 ราย ลงจุดได้ 25 ราย ต่ออายุ 2 ราย		
รายงานครั้งที่ 12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

