



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50220000-3397

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 127,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางภคมาศก์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา โทร.7335

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรรณิ์ ปทุมชัย โทร. 1511

1.3 หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเจริญทางด้านอารยธรรมมาทุกยุคทุกสมัย มีวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ที่สืบทอดต่อกันมา เป็นความผูกพันต่อการดำรงชีวิตที่สอดประสานกับฤดูกาลและธรรมชาติ อย่างชาญฉลาดในแต่ละท้องถิ่น นับเป็นมรดกอันล้ำค่าที่ควรอนุรักษ์ไว้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้มี นโยบายสนับสนุนให้หน่วยงานใช้วัฒนธรรม ประเพณี เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดความเข้มแข็ง ความสามัคคี เชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และเอกชนในพื้นที่ สำนักงานเขตหนองแขม ตระหนักถึงความสำคัญในส่วนนี้ จึงจัดกิจกรรมร่วมกับสภาวัฒนธรรม เขตหนองแขม เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ในวันสำคัญประจำปี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย
- ๒.๒ เพื่อให้เกิดความสามัคคี และสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชน
- ๒.๓ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมในวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ๖ กิจกรรม

๓.๑ กิจกรรมวันลอยกระทง ใช้เวลา ๑ วัน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ จัดกิจกรรมในพื้นที่เขต หนองแขม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2๐๐ คน

๓.๒ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ใช้เวลา ๑ วัน เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเขตหนองแขม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐๐ คน

๓.๓ กิจกรรมวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ ใช้เวลา ๑ วัน เดือนเมษายน ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัย เทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม เขตหนองแขม

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐๐ คน

๓.๔ กิจกรรมแห่เทียนพรรษาถวาย ๙ วัด ใช้เวลา ๑ วัน ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ วัดใน พื้นที่เขตหนองแขม และเขตใกล้เคียง

มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐๐ คน

๓.๕ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใช้เวลา ๑ วัน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเขตหนองแขม ผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน

๓๐๐ คน

๓.๖ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีพันปีหลวง ใช้เวลา ๑ วัน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเขตหนองแขม

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐๐ คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1

ระดับความพึงพอใจที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนวันสำคัญของไทย/วันสำคัญของไทย/วันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญทางประเพณี

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

จัดเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมจัดงานวันลอยกระทง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

เตรียมจัดกิจกรรมวันพ่อในวันที่ 4 ธันวาคม 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ดำเนินการจัดกิจกรรมวันพ่อ วันที่ 4 ธันวาคม 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 127,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ดำเนินการขอเงินประจำงวด 2 เพื่อจัดกิจกรรมในเดือน เมษายน 2563





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด 2 แล้ว และจัดเตรียมการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6 :: 28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7 :: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ปรับลดการจัดกิจกรรม เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์วันผู้สูงอายุได้			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8 :: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้ดำเนินการแจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในกิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถจัดขึ้นได้ ต้องยกเลิก			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9 :: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... การเตรียมการขออนุมัติเงินเหลือจ่ายเพื่อจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีพันปีหลวง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10 :: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... การขออนุมัติเงินประจำงวดในการดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีพันปีหลวง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11 :: 27/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว และได้จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการพร้อมปัญหาในการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

