



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล

รหัสโครงการ... : 50220000-3433

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายเทศกาล / ฝ่ายเทศกาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเอกชัย ไกรสีทา โทร 7332

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณณี ปทุมชัย โทร 1511

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและปกครองท้องที่มีหน้าที่ดูแลในด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน จึงมอบหมายภารกิจให้เจ้าหน้าที่เทศกาลออกตรวจตราดูแลความเรียบร้อย เป็นการป้องกันลดการสูญเสียชีวิตและสามารถช่วยเหลือเหตุเฉพาะหน้าหรือฉุกเฉินได้ทันท่วงที จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.1 เพื่อเป็นการป้องกันหรือลดอาชญากรรม
- 1.2 เพื่อให้บริการประชาชนในยามค่ำคืน
- 1.3 เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในช่วงเวลาค่ำคืน หลังเวลา 21.00 น. คอยบริการรับส่งประชาชน และดูแลความเรียบร้อยตามถนน หรือซอยเปลี่ยวหรือจุดเสี่ยงต่าง ๆ

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณก

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของงานประจำ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในรอบเดือน ตุลาคม บริการรับส่งประชาชน จำนวน 2 จุด ซอยเพชรเกษม 110 และถนนเลียบคลองทวีวัฒนา จำนวน 131 ราย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในรอบเดือน พฤศจิกายน บริการรับส่งประชาชน จำนวน 2 จุด ซอยเพชรเกษม 110 และถนนเลียบคลองทวีวัฒนา จำนวน 135 ราย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในรอบเดือน..ธันวาคม บริการรับส่งประชาชน จำนวน 2 จุด ซอยเพชรเกษม 110 และถนนเลียบคลองทวีวัฒนา จำนวน 126 ราย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในรอบเดือน..มกราคม บริการรับส่งประชาชน จำนวน 2 จุด ซอยเพชรเกษม 110 และถนนเลียบคลองทวีวัฒนา จำนวน 140 ราย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในรอบเดือน..กุมภาพันธ์ บริการรับส่งประชาชน จำนวน 2 จุด ซอยเพชรเกษม 110 และถนนเลียบคลองทวีวัฒนา จำนวน 133 ราย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในรอบเดือน..มกราคม บริการรับส่งประชาชน จำนวน 2 จุด ซอยเพชรเกษม 110 และถนนเลียบคลองทวีวัฒนา จำนวน 72 ราย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในรอบเดือน เมษายน ไม่มีผลการดำเนินการ เนื่องจากโรคโควิด - 19 ระบาด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในรอบเดือน พฤษภาคม ไม่มีผลการดำเนินการ เนื่องจากโรคโควิด - 19 ระบาด			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในรอบเดือน มิถุนายน ไม่มีผลการดำเนินการ เนื่องจากโรคโควิด - 19 ระบาด		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือน..กรกฎาคม บริการรับส่งประชาชน จำนวน 2 จุด ซอยเพชรเกษม 110 และถนนเลียบบคลองทวีวัฒนา จำนวน - ราย (ไม่มีผู้ใช้บริการ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือน..สิงหาคม บริการรับส่งประชาชน จำนวน 2 จุด ซอยเพชรเกษม 110 และถนนเลียบบคลองทวีวัฒนา จำนวน 58 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกันยายน บริการรับส่งประชาชน จำนวน 2 จุด ซอยเพชรเกษม 110 และถนนเลียบบคลองทวีวัฒนา จำนวน 106 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

