



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย

รหัสโครงการ... : 50220000-3483

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวัชร คำพันธ์ 7324

ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวโรทัย โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- ในการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพของกรุงเทพมหานคร เป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัดให้น้อยลง โดยให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินโครงการดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อปฏิบัติตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด
- เพื่อรณรงค์ชักชวนประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกเพื่อลดปริมาณมูลฝอยตามเป้าหมาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
- 2.โรงเรียนสังกัดกรมสามัญ
- 3.โรงเรียนเอกชน
- 4.วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- 5.ห้างสรรพสินค้า
- 6.ธนาคาร
- 7.โรงแรม
- 8.มินิมาร์ท
- 9.ตลาด
- 10.สถานพยาบาล
- 11.วัดและศาสนสถาน
- 12.ชุมชน
- 13.หมู่บ้านจัดสรร
- 14.อาคารสูง 8 ชั้นขึ้นไป

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ -ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเปรมปรีดิ์, ชุมชนนาคสถาพร, ชุมชนเอี่ยมวุฒิ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: เจ้าหน้าที่ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหล่อพระ ชุมชนฉัตรชัยเสริมโชค และชุมชนรักเจริญ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: เจ้าหน้าที่ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนจิตรณรงค์ ชุมชนสงวนคำ ชุมชนสร้อยมาลา และชุมชนหมู่บ้านทุตตาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: เจ้าหน้าที่ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ชุมชนเพชรเกษม 116 ชุมชนวัดวงษ์ลาภาราม ชุมชนพงษ์ศรีชัย 2 ชุมชนชมเดือน 2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: เจ้าหน้าที่ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ชุมชนสามัคคี 4-6, ชุมชนเยี่ยมผกาสามัคคี, ชุมชนศิริธร, หมู่บ้านสุชา 1	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: เจ้าหน้าที่ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านทวีทอง 3 หมู่บ้านหนองแขม หมู่บ้านแลนซีโอ และ หมู่บ้านนิสา เฟส 4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: เจ้าหน้าที่ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชนก้านันวิจิตร หมู่บ้านเพชรทิวสุข หมู่บ้านตะวันทอง 2 หมู่บ้านกานดา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : เจ้าหน้าที่ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านเพชรเกษมวิลล่า หมู่บ้านสายทิพย์วิลล่า หมู่บ้านไมตรีวิลล่า และหมู่บ้านเพชรเกษม 4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : เจ้าหน้าที่ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านเบญจพร และหมู่บ้านนิราสีรี			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	หมู่บ้านหนองแรม หมู่บ้านแลนซีโอ และ หมู่บ้านนิสา เฟส 4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: เจ้าหน้าที่ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชนก้านนวิจิตร หมู่บ้านเพชรวิเศษ หมู่บ้านตะวันทอง 2 หมู่บ้านกานดา
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/05/2564 : เจ้าหน้าที่ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านเพชรเกษมวิลล่า หมู่บ้านสายทิพย์วิลล่า หมู่บ้านโมดิวิลล่า และหมู่บ้านเพชรเกษม 4
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/06/2564 : เจ้าหน้าที่ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านเบญจพร และหมู่บ้านนิราสีรี
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/07/2564 : เจ้าหน้าที่ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ชุมชนเปรมปรีย์ และชุมชนนาศลาพร 1
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/08/2564 : เจ้าหน้าที่ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ชุมชนสะพาน 1 และชุมชนซอยหลอพระ
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/09/2564 : เจ้าหน้าที่ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1 แห่ง ชุมชนชายคลองก้านเทียน
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

