



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร (ไม่ใช้งบประมาณ)

รหัสโครงการ... : 50230000-3306

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายทวีชัย เจริญสมสุข โทร.02 415 2470

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสุภารัตน์ ตั้งสมบูรณ์ โทร.1512

1.3 หลักการและเหตุผล

สำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางผังเมือง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารตามที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

เดือนตุลาคม 2561

ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ จำนวน 60 ราย อนุญาต 48 ราย ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 43 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว

เดือนพฤศจิกายน 2561

ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ จำนวน 46 ราย อนุญาต 40 ราย ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 49 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การกำหนดจุด

เดือนธันวาคม 2561

ขออนุญาต จำนวน 46 ราย

แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมพื้นที่เขตบางขุนเทียน

เดือนพฤศจิกายน 2561

1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

- โดยแรงงานเขตเป้าหมาย 42 ชอย ความยาว 36,653 ม.

ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 ชอย ความยาว 3,632 ม.

- โดยการจ้างเหมาเป้าหมาย 21 ชอย ความยาว 26,090 ม.

ดำเนินการแล้วเสร็จ - ชอย ความยาว - ม.

2. เปิดทางน้ำไหลเป้าหมาย 41 คลอง ความยาว 60,220 ม.

ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 คลอง ความยาว 10,880 ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมกราคม 2562

ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ จำนวน 45 ราย อนุญาต 54 ราย ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 46 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 20/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ จำนวน 28 ราย อนุญาต 27 ราย ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 27 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมีนาคม 2562

ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ จำนวน 75 ราย อนุญาต 73 ราย ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 65





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนเมษายน 2562</p> <p>ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ จำนวน 24 ราย อนุญาต 21 ราย ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 23 ราย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤษภาคม 2562</p> <p>ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ จำนวน 32 ราย อนุญาต 38 ราย ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 33 ราย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 2019-6-27 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมิถุนายน 2562</p> <p>ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ จำนวน 36 ราย อนุญาต 34 ราย ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 29 ราย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกรกฎาคม 2562 ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ จำนวน 46 ราย อนุญาต 39 ราย</p> <p>ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 27 ราย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนสิงหาคม 2562</p> <p>ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ จำนวน 26 ราย อนุญาต 11 ราย ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 11 ราย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>เดือนกันยายน 2562</p> <p>ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ จำนวน 28 ราย อนุญาต 25 ราย ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 24 ราย</p>
	<p>ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

