



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน

รหัสโครงการ... : 50230000-3344

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,474,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 3,613,500 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสนทวรรณ โพธิกุล โทร. 5829

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสุภารัตน์ ตั้งสมบูรณ์ โทร 1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ภาษาจีนเป็นทางเลือกในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ได้รับความนิยมในการศึกษาเล่าเรียน นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ซึ่งสำนักงานเขตบางขุนเทียนได้ตระหนักในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ในการแสวงหาการเรียนรู้ที่หลากหลาย จึงส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดได้เรียนรู้ภาษาจีนเพิ่มเติมจากภาษาอังกฤษ จำนวน 16 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ โรงเรียนวัดห้วยกระปิ โรงเรียนราชมนตรี โรงเรียนวัดสะแกงาม โรงเรียนวัดแสมดำ โรงเรียนแก้วข้าทึบอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดบางกระดี่ โรงเรียนวัดกำแพง โรงเรียนศาลเจ้า(หัวบ้านกุหลาบวิทยา) โรงเรียนวัดท่าข้าม โรงเรียนวัดบัวผัน โรงเรียนวัดกก โรงเรียนวัดประชาบำรุง โรงเรียนวัดเลา โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา และโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ อยางตอเนื่อง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมของชาวจีนอย่างต่อเนื่องแก่นักเรียน
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียน สามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสมกับวัย
3. เพื่อให้นักเรียนได้มีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีนและสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้พอสมควร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

**1.ด้านปริมาณ**

นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน จำนวน 16 โรงเรียน มีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน

**2.ด้านคุณภาพ**

นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน จำนวน 16 โรงเรียน

สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนกลางได้อย่างเหมาะสมและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : ได้รับเงินประจำงวดแล้ว ประกาศรับสมัครครูและดำเนินการสอบคัดเลือกครูแล้ว		
	อยู่ระหว่างครูเข้าไปสอนในโรงเรียนในวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : ครูเข้าไปสอนในโรงเรียนและอยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : ครูเข้าไปสอนในโรงเรียนและอยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนธันวาคม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 474,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/1/2563 : ครูเข้าไปสอนในโรงเรียนและอยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนมกราคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 467,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : ครูเข้าไปสอนในโรงเรียนและอยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 514,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : ครูเข้าไปสอนในโรงเรียนและอยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน มีนาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 450,600 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/04/2563 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 60,900 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2563 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 25,200 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2563 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	:: 24/07/2563 : ครูเข้าไปสอนในโรงเรียนและอยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน กรกฎาคม 2563		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/08/2563 : ครูเข้าไปสอนในโรงเรียนและอยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน สิงหาคม 2563		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 515,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/09/2563 : ครูเข้าไปสอนในโรงเรียน ด้านในการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน กันยายน 2563 และสรุปผลการดำเนินงาน		
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,105,200 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/09/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

