



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมอนุรักษ์ ฟันฟู และเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน

รหัสโครงการ... : 50230000-3383

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวิไล เกิดกรุง โทร. 5826

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสุภารัตน์ ตั้งสมบูรณ์ โทร. 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลนบางขุนเทียน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล บำรุงรักษาให้เป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
2. เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการฟื้นฟูไม่น้อยกว่า 40 ไร่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 พื้นที่ป่าชายเลนที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

สำรวจพื้นที่ป่าชายเลนบางขุนเทียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 1,069 คน ปลูกต้นกล้า จำนวน 5,337 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 13.34 ไร่

เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 5,720 ต้น

*เดือนตุลาคม 2562

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,069 คน

2. ปลูกต้นกล้า จำนวน 2,792 ต้น

- ประชาชน 792 ต้น

- จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน 4,545 ต้น

3. คิดเป็นพื้นที่ 13.34 ไร่

4. เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 5,720 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 2,158 คน ปลูกต้นกล้า จำนวน 8,905 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 22.26 ไร่

เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 14,328 ต้น

*เดือนพฤศจิกายน 2562

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,089 คน

2. ปลูกต้นกล้า จำนวน 3,568 ต้น

- คณะที่มาทำกิจกรรม 1,368 ต้น

- จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน 2,200 ต้น

3. คิดเป็นพื้นที่ 8.92 ไร่

4. เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 8,608 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่ 5</p>	<p>ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 2,631 คน ปลุกต้นกล้า จำนวน 9,190 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 22.975 ไร่ เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 22,092 ต้น *เดือนธันวาคม 2562 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 473 คน 2. ปลุกต้นกล้า จำนวน 285 ต้น - คณะที่มาทำกิจกรรม 115 ต้น - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน 170 ต้น 3. คิดเป็นพื้นที่ 0.7125 ไร่ 4. เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 7,764 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่ 6</p>	<p>รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 3,302 คน ปลุกต้นกล้า จำนวน 9,539 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 23.84 ไร่ เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 27,086 ต้น *เดือนมกราคม 2563 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 671 คน 2. ปลุกต้นกล้า จำนวน 349 ต้น - คณะที่มาทำกิจกรรม 349 ต้น - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน - ต้น 3. คิดเป็นพื้นที่ 0.8725 ไร่ 4. เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 4,994 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่ 7</p>	<p>รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 3,832 คน ปลุกต้นกล้า จำนวน 10,375 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 25.93 ไร่ เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 32,700 ต้น *เดือนกุมภาพันธ์ 2563 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 530 คน 2. ปลุกต้นกล้า จำนวน 836 ต้น - คณะที่มาทำกิจกรรม 603 ต้น - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน 233 ต้น 3. คิดเป็นพื้นที่ 2.09 ไร่ 4. เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 5,614 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่ 8</p>	<p>รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? มีนาคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 4,044 คน ปลุกต้นกล้า จำนวน 11,313 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 28.275 ไร่ เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 33,100 ต้น *เดือนมีนาคม 2563 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 212 คน 2. ปลุกต้นกล้า จำนวน 938 ต้น - คณะที่มาทำกิจกรรม 56 ต้น - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน 882 ต้น 3. คิดเป็นพื้นที่ 2.345 ไร่ 4. เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 400 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่ 8</p>	<p>รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? เมษายน 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 4,044 คน ปลุกต้นกล้า จำนวน 12,293 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 30.725 ไร่ เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 33,100 ต้น *เดือนเมษายน 2563</p>		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน - คน
- 2. ปลูกลูกกล้า จำนวน 980 ต้น
 - คณะที่มาทำกิจกรรม - ต้น
 - จนท.บำรุงรักษาและปลูกลูกทดแทน 980 ต้น
- 3. คิดเป็นพื้นที่ 2.45 ไร่
- 4. เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน - ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 25/06/2563 :

- รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? พฤษภาคม 2563
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 4,044 คน ปลูกลูกกล้า จำนวน 13,553 ต้น
 คิดเป็นพื้นที่ 33.8825 ไร่ เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 33,100 ต้น

*เดือนพฤษภาคม 2563

- 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน - คน
- 2. ปลูกลูกกล้า จำนวน 1,260 ต้น
 - คณะที่มาทำกิจกรรม - ต้น
 - จนท.บำรุงรักษาและปลูกลูกทดแทน 1,260 ต้น
- 3. คิดเป็นพื้นที่ 3.15 ไร่
- 4. เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน - ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 29/07/2563 :

- รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? มิถุนายน 2563
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 4,396 คน ปลูกลูกกล้า จำนวน 14,515 ต้น
 คิดเป็นพื้นที่ 36.2875 ไร่ เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 33,100 ต้น

*เดือนมิถุนายน 2563

- 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 352 คน
- 2. ปลูกลูกกล้า จำนวน 962 ต้น
 - คณะที่มาทำกิจกรรม 15 ต้น
 - จนท.บำรุงรักษาและปลูกลูกทดแทน 947 ต้น
- 3. คิดเป็นพื้นที่ 2.405 ไร่
- 4. เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน - ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ

- รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? กรกฎาคม 2563
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 4,692 คน ปลูกลูกกล้า จำนวน 16,989 ต้น
 คิดเป็นพื้นที่ 42.47 ไร่ เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 33,100 ต้น

*เดือนกรกฎาคม 2563

- 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 296 คน
- 2. ปลูกลูกกล้า จำนวน 2,474 ต้น
 - คณะที่มาทำกิจกรรม 16 ต้น
 - จนท.บำรุงรักษาและปลูกลูกทดแทน 2,458 ต้น
- 3. คิดเป็นพื้นที่ 6.185 ไร่
- 4. เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน - ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 30/09/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตำแหน่ง

.....

