



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมนัดเวลาที่นิ่ง นัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ ขยะวัสดุรีไซเคิล และขยะอันตราย

รหัสโครงการ... : 50230000-3389

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางรัชกร วัฒนพันธ์ โทร. 5826

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุภารัตน์ ตั้งสมบุญ โทร 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาให้สภาพแวดล้อมบ้านเรือนของต้นให้มีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่อาศัย โดยการจัดการมูลฝอยและสิ่งของที่ไม่ต้องการ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ เตียง ขาตู้ ขยะอันตรายหลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระจกฉีกขาดชำรุด และขยะวัสดุรีไซเคิลได้ สำนักงานเขตจึงออกให้บริการสนับสนุนจัดเก็บขยะดังกล่าวทุกวันอาทิตย์ของเดือน เป็นการลดปริมาณขยะ และส่งขยะตามประเภทไปกำจัดอย่างถูกวิธี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาสภาพแวดล้อมของตนเองให้มีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่
2. เพื่อนำขยะตามประเภทไปกำจัดอย่างถูก
3. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนลดปริมาณมูลฝอยให้กับกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ออกให้บริการเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ของเดือน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

- ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ต้นต่อปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ จำนวน 4 ครั้ง ได้ปริมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รวมเดือนตุลาคม 2562 ปริมาณรวม 7.43 ต้นต่อเดือน จัดกิจกรรมจำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1. ชุมชนวัดกก พระราม 2 2. หมู่บ้านบุษราคัม เทียนทะเล 3. หมู่บ้านสินทวีโครงการ 1,2 4. หมู่บ้านงามเจริญ 1,2,3,4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 ปริมาณรวม 9.36 ต้นต่อเดือน จัดกิจกรรมจำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1. ชุมชนวัดกก พระราม 2 2. หมู่บ้านบุษราคัม เทียนทะเล 3. หมู่บ้านสินทวีโครงการ 1,2 4. หมู่บ้านงามเจริญ 1,2,3,4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 ปริมาณรวม 15.59 ต้นต่อเดือน เดือนธันวาคม 2562 จัดกิจกรรมจำนวน 4 แห่ง ได้ปริมาณ 6.23 ต้น ดังนี้ 1. ชุมชนวัดกก พระราม 2 2. หมู่บ้านบุษราคัม เทียนทะเล		



รายงานครั้งที่5	<p>3. หมู่บ้านสินทวีโครงการ 1,2 4. หมู่บ้านงามเจริญ 1,2,3,4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ตั้งแต่เดือนตุลาคม2562 - มกราคม 2563 ปริมาณรวม 21.96 ตัน เดือนมกราคม 2563 จัดกิจกรรมจำนวน 4 แห่ง ได้ปริมาณ 6.37 ตัน ดังนี้ 1. บ้านเอื้ออาทร โครงการ 1 2. บ้านเอื้ออาทร โครงการ 2 3. หมู่บ้านสินทวี ทำข้าม 3,4 4. ชุมชนวัดสะแกงาม</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<p>:: 28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ตั้งแต่เดือนตุลาคม2562 ? กุมภาพันธ์ 2563 ปริมาณรวม 24.49 ตัน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จัดกิจกรรมจำนวน 3 แห่ง ได้ปริมาณ 2.53 ตัน ดังนี้ 1. ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา 2. ชุมชนโพธิ์โมสต์ 3. ชุมชนเชื่อมสัมพันธ์</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: 24/04/2563 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม2562 ? มีนาคม 2563 ปริมาณรวม 31.92 ตัน เดือนมีนาคม 2563 จัดกิจกรรมจำนวน 3 แห่ง ได้ปริมาณ 7.43 ตัน ดังนี้ 1. หมู่บ้านพระรามสอง 2. การเคหะฯ โครงการ 3 โซน 1 2. การเคหะฯ โครงการ 3 โซน 1 2. การเคหะฯ โครงการ 3 โซน 1</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: 30/05/2563 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม2562 ? เมษายน 2563 ปริมาณรวม 34.62 ตัน เดือนเมษายน 2563 จัดกิจกรรมจำนวน 3 แห่ง ได้ปริมาณ 2.70 ตัน ดังนี้ 1. หมู่บ้านประชาสุข 2. การเคหะฯ ไฟฟ้าอาคาร 1 - 5 3. การเคหะฯ ไฟฟ้าอาคาร 6 ? 8</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: 25/06/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากภาวะการระบาดของโควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: 29/07/2563 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม2562 ? มิถุนายน 2563 ปริมาณรวม 37.72 ตัน เดือนเมษายน 2563 จัดกิจกรรมจำนวน 3 แห่ง ได้ปริมาณ 3.10 ตัน ดังนี้ 1. หมู่บ้านศรีนยา 2. หมู่บ้านพิศาล 14 3. หมู่บ้านริช วินเลจ 4. ชุมชนวัดกำแพง</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<p>:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	<p>:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>รวมเดือนตุลาคม 2562 ปริมาณรวม 7.43 ต้นต่อเดือน</p> <p>จัดกิจกรรมจำนวน 4 แห่ง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชุมชนวัดกก พระราม 2 2. หมู่บ้านบุษราคัม เทียนทะเล 3. หมู่บ้านสินทวีโครงการ 1,2 4. หมู่บ้านงามเจริญ 1,2,3,4 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	<p>:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 ปริมาณรวม 9.36 ต้นต่อเดือน</p> <p>จัดกิจกรรมจำนวน 4 แห่ง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชุมชนวัดกก พระราม 2 2. หมู่บ้านบุษราคัม เทียนทะเล 3. หมู่บ้านสินทวีโครงการ 1,2 4. หมู่บ้านงามเจริญ 1,2,3,4 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	<p>:: 25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 ปริมาณรวม 15.59 ต้นต่อเดือน</p> <p>เดือนธันวาคม 2562 จัดกิจกรรมจำนวน 4 แห่ง</p> <p>ได้ปริมาณ 6.23 ต้น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชุมชนวัดกก พระราม 2 2. หมู่บ้านบุษราคัม เทียนทะเล 3. หมู่บ้านสินทวีโครงการ 1,2 4. หมู่บ้านงามเจริญ 1,2,3,4 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<p>:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>ตั้งแต่เดือนตุลาคม2562 - มกราคม 2563 ปริมาณรวม 21.96 ต้น</p> <p>เดือนมกราคม 2563 จัดกิจกรรมจำนวน 4 แห่ง</p> <p>ได้ปริมาณ 6.37 ต้น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บ้านเอื้ออาทร โครงการ 1 2. บ้านเอื้ออาทร โครงการ 2 3. หมู่บ้านสินทวี ท่าข้าม 3,4 4. ชุมชนวัดสะแกงาม <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: 28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>ตั้งแต่เดือนตุลาคม2562 ? กุมภาพันธ์ 2563 ปริมาณรวม 24.49 ต้น</p> <p>เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จัดกิจกรรมจำนวน 3 แห่ง</p> <p>ได้ปริมาณ 2.53 ต้น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา 2. ชุมชนโพธิ์โมสต์ 3. ชุมชนเชื่อมสัมพันธ์ <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: 24/04/2563 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม2562 ? มีนาคม 2563 ปริมาณรวม 31.92 ต้น</p> <p>เดือนมีนาคม 2563 จัดกิจกรรมจำนวน 3 แห่ง</p> <p>ได้ปริมาณ 7.43 ต้น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หมู่บ้านพระรามสอง 2. การเคหะฯ โครงการ 3 โซน 1 2. การเคหะฯ โครงการ 3 โซน 1 2. การเคหะฯ โครงการ 3 โซน 1 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: 30/05/2563 :</p>		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	<p>ตั้งแต่เดือนตุลาคม2562 ? เมษายน 2563 ปริมาณรวม 34.62 ต้น</p> <p>เดือนเมษายน 2563 จัดกิจกรรมจำนวน 3 แห่ง</p> <p>ได้ปริมาณ 2.70 ต้น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หมู่บ้านประชาสุข 2. การเคหะฯ ไฟฟ้าอาคาร 1 - 5 3. การเคหะฯ ไฟฟ้าอาคาร 6 ? 8 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p> <p>:: 25/06/2563 :</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>เดือนพฤษภาคม 2563</p> <p>ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากภาวะการระบาดของโควิด-19</p> <p>เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> <p>:: 29/07/2563 :</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<p>ตั้งแต่เดือนตุลาคม2562 ? มิถุนายน 2563 ปริมาณรวม 37.72 ต้น</p> <p>เดือนเมษายน 2563 จัดกิจกรรมจำนวน 3 แห่ง</p> <p>ได้ปริมาณ 3.10 ต้น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หมู่บ้านศรีนยา 2. หมู่บ้านพิศาล 14 3. หมู่บ้านริช วินเลจ 4. ชุมชนวัดกำแพง <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p> <p>:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<p>ตั้งแต่เดือนตุลาคม2562 ? กรกฎาคม 2563 ปริมาณรวม 41.26 ต้น</p> <p>เดือนกรกฎาคม 2563 จัดกิจกรรมจำนวน 3 แห่ง</p> <p>ได้ปริมาณ 3.54 ต้น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หมู่บ้านอิมอัมพร ซอยเทียนทะเล 19 2. หมู่บ้านสินทวี 1 ซอยเทียนทะเล 20 3. หมู่บ้านสินทวี 2 ซอยเทียนทะเล 20 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p> <p>:: 29/09/2563 :</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	<p>ตั้งแต่เดือนตุลาคม2562 ? กันยายน 2563 ปริมาณรวม 48.03 ต้น</p> <p>เดือนสิงหาคม 2563 จัดกิจกรรมจำนวน 3 แห่ง</p> <p>ได้ปริมาณ 1.99 ต้น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หมู่บ้านพญาวิวิ 1 2. หมู่บ้านพญาวิวิ 2 3. หมู่บ้านสะแกงามวิลล่า 1-2-3 <p>เดือนกันยายน 2563 จัดกิจกรรมจำนวน 4 แห่ง</p> <p>ได้ปริมาณ 4.78 ต้น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เคหะธนบุรีโครงการ 1 ส่วน 2 2. เคหะธนบุรีโครงการ 1 ส่วน 3 3. เคหะธนบุรีโครงการ 1 ส่วน 4 4. เคหะธนบุรีโครงการ 1 ส่วน 5 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p> <p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>		

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

.....

