



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยรามัญ-บางกระดี่

รหัสโครงการ... : 50230000-3407

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุภารัตน์ 5839

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุภารัตน์ ตั้งสมบูรณ์ 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางขุนเทียน ได้เห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมวันสำคัญในการจัดกิจกรรมวันสำคัญตามประเพณีเพื่อสร้างเอกลักษณ์ พื้นฟูเผยแพร์และสืบทอดตลอดจนการร่วมส่งเสริมกิจกรรมในวันสำคัญตามประเพณีต่างๆให้จรรโลงอยู่ต่อไป จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญตามประเพณีขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกตระหนักเห็นคุณค่าของวันสำคัญต่างๆ ของไทย เพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ประจำชาติสืบต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุน เผยแพร่ และสืบสานวัฒนธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต
2. เพื่อปลูกจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีงามให้เยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต
3. เพื่อให้ประชาชนตระหนักเห็นคุณค่าของวันสำคัญต่างๆ ของไทย และเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดงานสงกรานต์บางกระดี่ วันที่ 16-18 เมษายน 2561 ณ วัดบางกระดี่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนวัตกรรมที่ยกระดับโลก

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลเตรียมเขียนโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลเพื่อเขียนโครงการ (น.ส.พรทิพย์ มีสมเฝ้า)นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ผู้ประสานงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลเพื่อเขียนโครงการ (น.ส.พรทิพย์ มีสมเฝ้า)นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ผู้ประสานงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินงวด ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานวันที่ 16-18 เมษายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินงวด ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานวันที่ 16-18 เมษายน 2563 ณ วัดบางกระดี่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 24/3/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก... ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พิจารณาเห็นว่า พื้นที่บริเวณที่กำหนดให้เป็นสถานที่จัดงาน เป็นแหล่งชุมชนแหล่งใหญ่ ประกอบกับ สถานการณ์ของประเทศอยู่ในสถานการณ์วิกฤตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid) อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำเป็น จึงเห็นควรขออนุมัติ ยกเลิกการจัดกิจกรรมดังกล่าว และขออนุมัติยกเลิกรายการ และโอนเงินข้างบลกฯ รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไปกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น หนังสือ กท.6210/152 ลว 13 มีนาคม 2563 (ผู้อำนวยการเขต อนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรม)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

