



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการคัดแยกขยะตามประเภทเพื่อใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50230000-3428

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางรัชกร วัฒนพันธุ์ โทร 5826

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสุภารัตน์ ตั้งสมบุญ โทร. 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้กับประชาชนในการแยกประเภทขยะตามหลัก 3R

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ การแยกประเภทอย่างถูกวิธี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล เดือนตุลาคม 2563 = 2,608.307 ตัน เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 2.70 (เป้าหมาย 28,936.61 ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คุณ 30 ทหาร เป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ? พฤศจิกายน 2563 = 5,035.747 ตัน เดือนพฤศจิกายน = 2,427.440 ตัน เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 5.221 (เป้าหมาย 28,936.61 ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คุณ 30 ทหาร เป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ? ธันวาคม 2563 = 5,700 ตัน เดือนธันวาคม = 665 ตัน เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 5.910 (เป้าหมาย 28,936.61 ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คุณ 30 ทหาร เป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 29/01/2564 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ? มกราคม 2564 = 6,504.147 ตัน เดือนมกราคม = 803.400 ตัน เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 6.743 (เป้าหมาย 28,936.61 ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คุณ 30 ทหาร เป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 28/02/2564 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ? กุมภาพันธ์ 2564 = 7,510.347 ตัน | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่6 | เดือนกุมภาพันธ์ = 1,006.20 ตัน เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 7.786 (เป้าหมาย 28,936.61 ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คุณ 30 ทหาร เป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 29/03/2564 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล 6. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ? มีนาคม 2564 = 9,925.747 ตัน เดือนมีนาคม = 2,415.40 ตัน เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 10.291 (เป้าหมาย 28,936.61 ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คุณ 30 ทหาร เป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล 7. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ? เมษายน 2564 = 11,907.247 ตัน เดือนเมษายน = 1,981.50 ตัน เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 12.345 (เป้าหมาย 28,936.61 ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คุณ 30 ทหาร เป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล 8. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ? พฤษภาคม 2564 = 14879.25 ตัน เดือนพฤษภาคม = 1,650 ตัน เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 14.055 (เป้าหมาย 28,936.61 ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คุณ 30 ทหาร เป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล 9. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ? มิถุนายน 2564 = 17,031.247 ตัน เดือนมิถุนายน = 2,152 ตัน เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 17.66 (เป้าหมาย 28,936.61 ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คุณ 30 ทหาร เป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล 11. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ? กรกฎาคม 2564 = 20,466.247 ตัน เดือนกรกฎาคม = 3,435 ตัน เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 21.23 (เป้าหมาย 28,936.61 ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คุณ 30 ทหาร เป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล 11. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ? กรกฎาคม 2564 = 20,466.247 ตัน เดือนกรกฎาคม = 3,435 ตัน เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 21.23 (เป้าหมาย 28,936.61 ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คุณ 30 ทหาร เป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล 11. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ? กรกฎาคม 2564 = 20,466.247 ตัน เดือนกรกฎาคม = 3,435 ตัน เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 21.23 (เป้าหมาย 28,936.61 ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คุณ 30 ทหาร เป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการคัดแยกขยะตามประเภทเพื่อใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50230000-3428

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางรัชกร วัฒนพันธุ์ โทร 5826

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสุภารัตน์ ตั้งสมบุญ โทร. 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้กับประชาชนในการแยกประเภทขยะตามหลัก 3R

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ การแยกประเภทอย่างถูกวิธี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

(2,419.97 ตันต่อวัน)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล

เดือนตุลาคม 2563 = 2,608.307 ตัน

เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 2.70

(เป้าหมาย 28,936.61 ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คุณ 30 ทหาร เป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ? พฤศจิกายน 2563 = 5,035.747 ตัน

เดือนพฤศจิกายน = 2,427.440 ตัน

เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 5.221

(เป้าหมาย 28,936.61 ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คุณ 30 ทหาร เป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ? ธันวาคม 2563 = 5,700 ตัน

เดือนธันวาคม = 665 ตัน

เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 5.910

(เป้าหมาย 28,936.61 ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คุณ 30 ทหาร เป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2564 :

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ? มกราคม 2564 = 6,504.147 ตัน

เดือนมกราคม = 803.400 ตัน

เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 6.743

(เป้าหมาย 28,936.61 ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คุณ 30 ทหาร เป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2564 :

ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ? กุมภาพันธ์ 2564 = 7,510.347 ตัน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|------------------|--|
| รายงานครั้งที่6 | เดือนกุมภาพันธ์ = 1,006.20 ตัน เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 7.786 (เป้าหมาย 28,936.61 ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คุณ 30 ทหาร เป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/03/2564 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล 6. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ? มีนาคม 2564 = 9,925.747ตัน เดือนมีนาคม = 2,415.40 ตัน เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 10.291 (เป้าหมาย 28,936.61 ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คุณ 30 ทหาร เป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 30/04/2564 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล 7. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ? เมษายน 2564 = 11,907.247ตัน เดือนเมษายน = 1,981.50 ตัน เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 12.345 (เป้าหมาย 28,936.61 ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คุณ 30 ทหาร เป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 28/05/2564 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล 8. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ? พฤษภาคม 2564 = 14879.25 ตัน เดือนพฤษภาคม = 1,650 ตัน เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 14.055 (เป้าหมาย 28,936.61 ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คุณ 30 ทหาร เป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 29/06/2564 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล 9. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ? มิถุนายน 2564 = 17,031.247 ตัน เดือนมิถุนายน = 2,152 ตัน เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 17.66 (เป้าหมาย 28,936.61 ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คุณ 30 ทหาร เป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 29/07/2564 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล 11. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ? กรกฎาคม 2564 = 20,466.247 ตัน เดือนกรกฎาคม = 3,435 ตัน เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 21.23 (เป้าหมาย 28,936.61 ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คุณ 30 ทหาร เป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 30/08/2564 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล 11. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ? กรกฎาคม 2564 = 20,466.247 ตัน เดือนกรกฎาคม = 3,435 ตัน เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 21.23 (เป้าหมาย 28,936.61 ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คุณ 30 ทหาร เป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 30/09/2564 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล 11. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ? กรกฎาคม 2564 = 20,466.247 ตัน เดือนกรกฎาคม = 3,435 ตัน เป้าหมายร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน 21.23 (เป้าหมาย 28,936.61 ตัน) คำนวณ ดำเนินการได้ คุณ 30 ทหาร เป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

