



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษากาถนง ทรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50230000-3439

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอรรถศิริ โพธิ์สีดา โทร.02 415 2470

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนธร ชารีโท โทร 1543

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนอันเกี่ยวกับ สิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ จึงได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารเขตออกตรวจพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ และหากพบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเช่น ถนน ทรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่ประสิทธิภาพและอาจเกิดอันตรายต่อประชาชน ให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยเร่งด่วนโดยใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร
- ประชาชนพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริหารเขต
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

งานซ่อมแซมผิวจราจรถนน ตอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ตามที่ได้รับการร้องเรียน และที่สำรวจพบ ได้รับการแก้ไข

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ ออกแบบ รายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 4 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ซอยเทียนทะเล 19 แยก 2-1 (ชุมชนหลวงพ่อดวง) อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองเกาะโพธิ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 4 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ซอยเทียนทะเล 19 แยก 2-1 (ชุมชนหลวงพ่อดวง) ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองเกาะโพธิ์ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	ซ่อมแซมสะพานคลองบางขโมย (ชุมชนหลวงพ่อดวง) ซอยเทียนทะเล 19 แยก 2 อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 410,999 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ซอยเทียนทะเล 19 แยก 2-1 (ชุมชนหลวงพ่อดวง) ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 4 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองเกาะโพธิ์ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ซอยชุมชนบางกระบือ แยก 22 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองบางขโมย (ชุมชนหลวงพ่อดวง) ซอยเทียนทะเล 19 แยก 2 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 407,316 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ริมคลองพิทยาลงกรณ์ในชุมชนศรัณุมาร อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	ซ่อมแซมอาคารห้องน้ำบริเวณชั้น 1 ภายในอาคารสำนักงานเขตบางขุนเทียน อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7



