



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

รหัสโครงการ... : 50230000-3449

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 240,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายไชยยง แก้วก่า โทร. 5839

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุภารัตน์ ตั้งสมบูรณ์ 1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การอ่านสื่อเป็นการพัฒนาตนเองและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นสิ่งที่จำเป็นตรงกับความสนใจในปัจจุบันความสนใจในการอ่านหนังสือที่ดีและตรงกับความสนใจ ที่สำคัญประชาชนใช้เวลาว่างกับสื่อๆ มากกว่ารวมทั้งขาดแรงจูงใจการกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการอ่าน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการปลูกฝังและจูงใจให้เกิดความสนใจในการอ่านอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการอ่านจึงได้จัดทำโครงการครอบครัวรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เห็นความสำคัญของการอ่านการนำความรู้จากการอ่านมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต การพัฒนาครอบครัว และพัฒนาสังคมต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เห็นความสำคัญของการอ่าน
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่าน และการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดกิจกรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่เข้าร่วมในโครงการ ณ บ้านหนังสือหรือสถานที่ที่เหมาะสม จำนวน 1,500 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/14/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการดำเนินการ ซึ่งกำหนดการไว้จะดำเนินการภายในเดือนมีนาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 18/01/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด เบื้องต้นกำหนดจัดในเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564		
	แต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ เนื่องจากระยะนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/02/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการ เนื่องจากระยะเวลาที่อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/03/2564 : ชะลอการดำเนินการชั่วคราว เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรควิรัสโคโรนา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 19/04/2564 : อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ		
	เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/05/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการดำเนินการ และหารือ เนื่องจากระยะเวลาที่อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) จึงขอการดำเนินการไว้ก่อน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 17/06/2564 : อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร เนื่องจากขอการดำเนินการก่อน เนื่องจากขณะนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/07/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณา เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 24/08/2564 : เนื่องจากขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีประกาศกรุงเทพมหานครห้ามมิให้การรวมกลุ่มเกินกว่า 5 คนขึ้นไป จึงไม่สามารถดำเนินการได้ และได้ขออนุมัติยกเลิกดำเนินการแล้ว ตามหนังสือที่ กท 6210/482 ลว.10 สิงหาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

