



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

รหัสโครงการ... : 50230000-3455

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 100,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพรทิพย์ มีสมเฝ้า โทร. 5839

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนธร ชาริโท โทร.1543

1.3 หลักการและเหตุผล

นโยบายสำคัญของกรุงเทพมหานคร ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้แก่ท้องถิ่น โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วนให้มากขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมในวันเทศกาล งานประเพณี และกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา สำนักงานเขตบางขุนเทียน ได้เห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมวันสำคัญตามประเพณีเพื่อสร้างเอกลักษณ์ พื้นฟู เผยแพร่และสืบทอด ตลอดจนการร่วมส่งเสริมกิจกรรมในวันสำคัญตามประเพณีต่างๆ ให้จรรโลงอยู่ต่อไป จึงได้ทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันสำคัญตามประเพณีขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกตระหนักเห็นคุณค่าของวันสำคัญต่างๆ ของไทย เพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ประจำชาติสืบต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุน เผยแพร่ และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
2. เพื่อปลูกจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีงามให้เยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต
3. เพื่อให้ประชาชนตระหนักเห็นถึงคุณค่าของวันสำคัญต่างๆ ของไทย และเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เชิงปริมาณ กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญตามประเพณี และวันสำคัญของชาติ เพื่อร่วมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ และวันสำคัญทางศาสนา โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เกิดความรู้สึกในเอกลักษณ์ความเป็นไทย อีกทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวมีความสุขในการร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีไทย

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว และอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด (งบประมาณที่ได้รับตามกิจกรรมจำนวนเงิน 100,000 บาท) และอยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ สวนพักผ่อนเซ็นทรัลพาร์ค ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระรามสอง เขตบางขุนเทียน กทม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/24/2020 : อยู่ระหว่างการเตรียมจัดงานวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธ.ค.2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว เป็นเงิน 100,000 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/14/2020 : ดำเนินการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ สวนพักผ่อนเซ็นทรัลพาร์ค ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานเขต ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 16 โรงเรียน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำชุมชน และกรรมการชุมชน หน่วยงานเอกชนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยมีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระอาหารเช้า พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป และพิธีถวายพานพุ่มมอรัลีกแด่องค์พระชนกชาติบิดร บรมนาถบพิตร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และเบิกจ่ายงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 100,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 15/01/2564 : จัดกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ" แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณสวนพักผ่อนเซ็นทรัลพาร์คพลาซ่า พระรามสอง เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ถวายพานพุ่มดอกไม้สักการะพระบรมฉายาลักษณ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างสำนักงานเขต ชาวชุมชนในพื้นที่ ประชาชนทั่วไป แยกผู้มีเกียรติในพื้นที่ จำนวน ๑,๐๐๐ คน และเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการแล้วเสร็จเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรมที่เหลือ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/03/2564 : อยู่ระหว่างชลอการดำเนินการชั่วคราว เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: อยู่ระหว่างการเตรียมการ เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชะลอไว้ก่อน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/05/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดการดำเนินการ เนื่องจากช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงต้องชลอการดำเนินการ (ทุกกิจกรรม) ไว้ก่อน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 17/06/2564 : อยู่ระหว่างรอการขออนุมัติดำเนินการ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเสนอขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/07/2564 : ยกเลิกกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 กิจกรรม คือกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ส่วนกิจกรรมที่เหลือคือ กิจกรรมวันเข้าพรรษา, กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ และมีประกาศกรุงเทพมหานครให้มีการรวมกลุ่มกันในที่สาธารณะ เกินกว่า 5 คน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

