



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

รหัสโครงการ... : 50230000-3515

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรายได้ โทร. 5822

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนธร ชารีโท โทร. 5834

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานต้องมีการบันทึกโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดเข้าสู่ระบบอย่างครบถ้วน

เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้า สรุปรายงานผล ประเมินผล

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้การบันทึกโครงการ/กิจกรรมมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

บันทึกและรายงานผลโครงการอย่างครบถ้วน ต่อเนื่อง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารายละเอียดเพื่อจัดทำโครงการสำรอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดเก็บได้ 1,864,507.33 บาท และรอประมาณการการจัดเก็บจากกองรายได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดเก็บได้ 2,675,294.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.57 จากยอดประมาณการ 75,000,000.- บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดเก็บได้ 2,839,946.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.79 จากยอดประมาณการ 75,000,000.- บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดเก็บได้ 2,976,465.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.97 จากยอดประมาณการ 75,000,000.- บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดเก็บได้ 3,004,677.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.01 จากยอดประมาณการ 75,000,000.- บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดเก็บได้ 4,007,750.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.34 จากยอดประมาณการ 75,000,000.- บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดเก็บได้ 9,264,080.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.35 จากยอดประมาณการ 75,000,000.- บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/06/2564 : จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดเก็บได้ 16,462,666.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.95 จากยอดประมาณการ 75,000,000.- บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดเก็บได้ 23,833,298.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.78 จากยอดประมาณการ 75,000,000.- บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2564 : จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดเก็บได้ 25,532,172.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.04 จากยอดประมาณการ 75,000,000.- บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 27/09/2564 : จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดเก็บได้ 26,446,505.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.26 จากยอดประมาณการ 75,000,000.-

บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

