



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สำรวจและจัดทำข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รหัสโครงการ... : 50230000-3581

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอัญฉิร บุญโยม โทร. 5822

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2562 มีผลบังคับใช้ในการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2563

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 หมวด 4

การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 30 ข้อ 23 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อขยายฐานภาษี

2.2 เพื่อสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้อง และทั่วถึง

2.3 เพื่อป้องกันปัญหาการเลือกปฏิบัติเฉพาะราย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สามารถสำรวจและจัดทำบัญชีรายการทรัพย์สิน ภ.ด.ส. 3,4 รวมทั้งแจ้งการประเมิน ภ.ด.ส. 6,7, 8 โดยนำข้อมูลที่สำรวจเพิ่มเติมในปี 2566 มาจัดทำ

ภ.ด.ส. 3,4 และออกใบแจ้งประเมิน ภ.ด.ส. 6,7,8 ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของข้อมูลที่สำรวจในปี 2566

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |   |                |                     |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 30/12/2565 : ดำเนินการขออนุมัติโครงการ และหลังจากได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว<br>ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลแปลงที่ดินตามระวางที่ยังไม่ได้สำรวจการใช้ประโยชน์<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 10/01/2566 : ประชุมมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจำพื้นที่เพื่อดำเนินการลงสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 01/03/2566 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบันทึกข้อมูลลงในระบบ BMA Tax<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 27/03/2566 : ดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในระบบ BMA Tax<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 25/04/2566 : ดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในระบบ BMA TAX<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: ดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในระบบ BMA TAX<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 26/06/2566 :เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลในระบบ BMA Tax<br>ที่ไม่สามารถออกใบแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากระบบได้ โดยตรวจสอบความถูกต้องและทำการแก้ไขข้อมูลเอง<br>และส่งใบแจ้งประเมินฯ ทางไปรษณีย์เอง<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท                            | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 25/07/2566 : ระบบการสำรวจและนำเข้าข้อมูล ใน BMA Tax : ระบบจัดการภาษีกรุงเทพมหานคร ปิดการใช้งานระบบเพื่อการถ่ายโอนข้อมูล<br>ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 และเปิดให้ใช้ระบบได้ประมาณปลายเดือนมีนาคม 2566 ทำให้การนำเข้าข้อมูลได้ไม่ครบตามที่สำรวจ<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

