

รายงานครั้งที่4	(ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2559) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/1/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. ปรับปรุงปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2560 (จำนวน 1 เรื่อง) 2. ประชาสัมพันธ์ จำนวน 13 เรื่อง 3. ภาพข่าวกิจกรรม จำนวน 11 เรื่อง 4. ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 เรื่อง
รายงานครั้งที่5	(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2560) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/2/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. ปรับปรุงปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มีนาคม 2560 (จำนวน 1 เรื่อง) 2. ภาพข่าวกิจกรรม จำนวน 6 เรื่อง 3. ประชาสัมพันธ์ จำนวน 15 เรื่อง
รายงานครั้งที่6	(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/3/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. ปรับปรุงปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือน เมษายน 2560 จำนวน 1 ครั้ง (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1-24 มีนาคม 2560) 2. ภาพข่าวกิจกรรม จำนวน 6 เรื่อง 3. ประชาสัมพันธ์ จำนวน 15 เรื่อง 4. ข่าวประกาศ จำนวน 2 เรื่อง
รายงานครั้งที่7	(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/4/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.. 1. ปรับปรุงปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 จำนวน 1 ครั้ง (ข้อมูล 25 เมษายน 2560) 2. ประชาสัมพันธ์ จำนวน 16 เรื่อง 3. ข่าวประกาศ จำนวน 7 เรื่อง 4. ภาพกิจกรรม จำนวน 5 เรื่อง 5.อื่น ๆ 1 เรื่อง
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/5/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับปรุงปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2560 จำนวน 1 ครั้ง (ข้อมูล 25 เมษายน 2560) 2. ประชาสัมพันธ์ จำนวน 19 เรื่อง 3. ข่าวประกาศ จำนวน 5 เรื่อง 4. ภาพกิจกรรม จำนวน 4 เรื่อง 5. จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 เรื่อง 6. ข่าวสมัครงาน จำนวน 2 เรื่อง
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/6/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.. 1. ปรับปรุงปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 จำนวน 1 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560) 2. ประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 เรื่อง 3. ข่าวประกาศ จำนวน 8 เรื่อง 4. ภาพกิจกรรม จำนวน 3 เรื่อง 5. สอบราคา จำนวน 5 เรื่อง
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/7/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับปรุงปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2560 จำนวน 1 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560) 2. ประชาสัมพันธ์ จำนวน 9 เรื่อง 3. ข่าวประกาศ จำนวน 14 เรื่อง 4. ข่าวประกวดราคา/สอบราคา จำนวน 1 เรื่อง 5. อื่น ๆ จำนวน 1 เรื่อง 6. ภาพข่าวกิจกรรม จำนวน 3 เรื่อง



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 21/8/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับปรุงปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2560 จำนวน 1 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2560)

- 2. ประชาสัมพันธ์ จำนวน 11 เรื่อง
- 3. ข่าวประกาศ จำนวน 11 เรื่อง
- 4. ข่าวประกวดราคา/สอบราคา จำนวน 2 เรื่อง
- 5. อื่น ๆ เปลี่ยนผู้บริหารเขตฯ จำนวน 1 เรื่อง
- 6. ภาพข่าวกิจกรรม จำนวน 4 เรื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 19/9/2560 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
ปรับปรุงปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือนกันยายน 2560 จำนวน 1 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2560)

- 2. ประชาสัมพันธ์ จำนวน 11 เรื่อง
- 3. ข่าวประกาศ จำนวน 8 เรื่อง
- 5. จัดซื้อจัดจ้าง 1 เรื่อง
- 6. ภาพข่าวกิจกรรม จำนวน 4 เรื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

