



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมประเมินพัฒนาและการเรียนรู้ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50240000-3567

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศรินยา ทะเลน้อย

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ (โทร.1544)

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตราชบุรีบูรณะมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน จำนวน 4 ศูนย์ได้แก่ ศูนย์ฯ ชุมชนรวมน้ำใจ ศูนย์ฯ ชุมชนวัดสน ศูนย์ฯ ชุมชนชอยสภาพร และศูนย์ฯ ชุมชนรัตนจินะ ซึ่งเด็กที่อยู่ในศูนย์ฯ ต้องได้รับการประเมินมาตรฐานเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย เตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาระดับต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย
2. เพื่อให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครที่ส่งสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ประเมินพัฒนาและการเรียนรู้ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครผ่านเกณฑ์ตามกำหนด และเด็กก่อนวัยเรียนที่ส่งสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจข้อมูล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/27/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนครั้งที่ 1 โดยวิธีการสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จาก DSPM ฉบับ

สรุปสาระสำคัญจาก DSPM ฉบับสมบูรณ์ ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์เมื่อวันที่ 9-13 พ.ย.2564

เด็กได้รับการตรวจจำนวน 105 คน

1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรัตนจินะ จำนวน 25 คน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน จำนวน 35 คน
3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมน้ำใจ จำนวน 30 คน
4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนชอยสภาพร จำนวน 15 คน

พบมีพัฒนาสมวัยจำนวน 104 คน ส่งสัยล่าช้าจำนวน 1 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสรุปผลการตรวจพัฒนาการรอบที่ 1 ส่งต่อศูนย์บริการสาธารณสุข 58

ตามหนังสือที่ กท 6310/113 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : จัดเตรียมเอกสารการประเมินรอบ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : ตรวจพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนโดยวิธีการสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จาก DSPM ฉบับ สรุปสาระสำคัญจาก DSPM

ฉบับสมบูรณ์ ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์ ในวันที่ 3-5 ก.พ.2564 เด็กได้รับการตรวจจำนวน 105 คน

1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรัตนจินะ จำนวน 25 คน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน จำนวน 35 คน
3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมน้ำใจ จำนวน 30 คน
4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนชอยสภาพร จำนวน 15 คน

พบมีพัฒนาสมวัยจำนวน 104 คน มีพัฒนาการล่าช้าจำนวน 1 คน (เด็กที่ส่งสัยล่าช้ามีนัดตรวจ รพ.กรมแพทย์ทหารเรือ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสรุปผลการตรวจพัฒนาการ ครั้งที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	<p>ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรัตนจินะ จำนวน 25 คน 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน จำนวน 35 คน 3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมน้ำใจ จำนวน 30 คน 4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสถาพร จำนวน 15 คน</p> <p>พบมีพัฒนาสมวัยจำนวน 104 คน ส่งสัยล่าช้าจำนวน 1 คน</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 12/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสรุปผลการตรวจพัฒนาการรอบที่ 1 ส่งต่อศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ตามหนังสือที่ กท 6310/113 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 26/01/2564 : จัดเตรียมเอกสารการประเมินรอบ 2</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 24/02/2564 : ตรวจพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนโดยวิธีการสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จาก DSPM ฉบับ สรุปสาระสำคัญจาก DSPM ฉบับสมบูรณ์ ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์ ในวันที่ 3-5 ก.พ.2564 เด็กได้รับการตรวจจำนวน 105 คน</p>
	<p>ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรัตนจินะ จำนวน 25 คน 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน จำนวน 35 คน 3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมน้ำใจ จำนวน 30 คน 4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสถาพร จำนวน 15 คน</p> <p>พบมีพัฒนาสมวัยจำนวน 104 คน มีพัฒนาการล่าช้าจำนวน 1 คน (เด็กที่ส่งสัยล่าช้ามีนัดตรวจ รพ.กรมแพทย์ทหารเรือ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2564</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/03/2564 : ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสรุปผลการตรวจพัฒนาการ ครั้งที่ 2</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/04/2564 : จัดเตรียมเอกสารการประเมิน รอบที่ 3</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 17/05/2564 : ตรวจสอบข้อมูลยอดเด็กและประวัติของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนจำนวน 4 ศูนย์</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/06/2564 : เนื่องจากประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะได้ปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/07/2564 : เนื่องจากประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะได้ปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/08/2564 : อาสาผู้ดูแลเด็กตรวจพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนโดยวิธีการสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จาก DSPM ฉบับ สรุปสาระสำคัญจาก DSPM ฉบับสมบูรณ์ ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์ ในวันที่ 2-4 ก.พ.2564 เด็กได้รับการตรวจจำนวน 105 คน</p>
	<p>ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรัตนจินะ จำนวน 25 คน 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน จำนวน 35 คน 3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมน้ำใจ จำนวน 30 คน 4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสถาพร จำนวน 15 คน</p> <p>พบมีพัฒนาสมวัยจำนวน 104 คน มีพัฒนาการล่าช้าจำนวน 1 คน ส่งต่อศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ตามหนังสือที่ กท6310/3503 ลงวันที่18 สิงหาคม 2564</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

.....

