



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครที่สงสัยลำช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

รหัสโครงการ... : 50240000-3568

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศรินยา ทะเลน้อย โทร.6837

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ (โทร.1544)

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตราชบุรีบูรณะมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน จำนวน 4 ศูนย์ได้แก่ ศูนย์ฯ ชุมชนรวมน้ำใจ ศูนย์ฯ ชุมชนวัดสน ศูนย์ฯ ชุมชนชอยสภาพร และศูนย์ฯ ชุมชนรัตนจินะ ซึ่งเด็กที่อยู่ในศูนย์ฯ ต้องได้รับการประเมินมาตรฐานเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย เตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาขั้นถัดไป สำหรับเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยลำช้าต้องได้รับการส่งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยลำช้าเข้าสู่กระบวนการพัฒนา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ส่งต่อเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยลำช้าให้ได้รับการรักษาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยลำช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยังไม่พบเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครที่สงสัยลำช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา เนื่องจากอยู่ระหว่างสำรวจข้อมูล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/27/2020 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กตรวจพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนโดยวิธีการสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จาก DSPM

ฉบับ สรุปลงสาระสำคัญจาก DSPM ฉบับสมบูรณ์ ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์ ในวันที่ 9-13 พ.ย.2564

เด็กได้รับการตรวจจำนวน 105 คน

- ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรัตนจินะ จำนวน 25 คน
- 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน จำนวน 35 คน
- 3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมน้ำใจ จำนวน 30 คน
- 4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนชอยสภาพร จำนวน 15 คน

พบมีพัฒนาสมวัยจำนวน 104 คน มีพัฒนาการล่าช้าจำนวน 1 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/25/2020 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กพบ มีพัฒนาการล่าช้าจำนวน 1 คน ส่งต่อศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ตามหนังสือที่

กท6310/113 ลงวันที่4 ธันวาคม 2564 และพบเด็กได้รับการรักษาด้วยรพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 :

ยังไม่พบเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครที่สงสัยลำช้าเพิ่ม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 :

ตรวจประเมินและเฝ้าระวังโดยวิธีการสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กตามแนวทาง DSPM จำนวน 4 ศูนย์ ครั้งที่ 2

พบเด็กก่อนวัยเรียนคนเดิมมีพัฒนาการล่าช้าและเด็กยังคงเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง พบแพทย์นัดตรวจรักษาที่รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า วันที่

24 พฤษภาคม 2564 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 :

ไม่พบเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครที่สงสัยลำช้าเพิ่ม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 :

ไม่พบเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครที่สงสัยลำช้าเพิ่ม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 :

ไม่พบเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครที่สงสัยลำช้าเพิ่ม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 25/06/2564 : ไม่พบเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครที่สงสัยล่าช้าเพิ่มมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง
ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 34
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/07/2564 : เนื่องจากประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34)
สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะได้ปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : อาสาผู้ดูแลเด็กตรวจพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนโดยวิธีการสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จาก DSPM ฉบับ
สรุปสาระสำคัญจาก DSPM ฉบับสมบูรณ์ ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์ ในวันที่ 2-4 ก.พ.2564
เด็กได้รับการตรวจจำนวน 105 คน
ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรัตนจินะ จำนวน 25 คน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน จำนวน 35 คน
3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมน้ำใจ จำนวน 30 คน
4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนชอยสถาพร จำนวน 15 คน
พบมีพัฒนาสมวัยจำนวน 104 คน มีพัฒนาการล่าช้าจำนวน 1 คน ส่งต่อศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ตามหนังสือที่ กท6310/3503 ลงวันที่18
สิงหาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครที่สงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา
รหัสโครงการ... : 50240000-3568 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศรัณยา ทะเลนอย โทร.6837 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ (โทร.1544)

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตราชบุรีบูรณะมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน จำนวน 4 ศูนย์ได้แก่ ศูนย์ฯ ชุมชนรวมน้ำใจ ศูนย์ฯ ชุมชนวัดสน ศูนย์ฯ ชุมชนชอยสถาพร
และศูนย์ฯ ชุมชนรัตนจินะ ซึ่งเด็กที่อยู่ในศูนย์ฯ ต้องได้รับการประเมินมาตรฐานเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย เตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาขั้นถัดไป
สำหรับเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าเข้าสู่กระบวนการพัฒนา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ส่งต่อเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าให้ได้รับการรักษาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยังไม่พบเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครที่สงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา
เนื่องจากอยู่ระหว่างสำรวจข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/27/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาสาผู้ดูแลเด็กตรวจพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนโดยวิธีการสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จาก DSPM
ฉบับ สรุปสาระสำคัญจาก DSPM ฉบับสมบูรณ์ ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์ ในวันที่ 9-13 พ.ย.2564
เด็กได้รับการตรวจจำนวน 105 คน
ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรัตนจินะ จำนวน 25 คน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน จำนวน 35 คน
3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมน้ำใจ จำนวน 30 คน
4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนชอยสถาพร จำนวน 15 คน
พบมีพัฒนาสมวัยจำนวน 104 คน มีพัฒนาการล่าช้าจำนวน 1 คน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 12/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กพบ มีพัฒนาการล่าช้าจำนวน 1 คน ส่งต่อศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ตามหนังสือที่ กท6310/113 ลงวันที่4 ธันวาคม 2564 และพบเด็กได้รักษาตัวอยู่รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า			: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : ยังไม่พบเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครที่ส่งสัยล่าช้าเพิ่ม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : ตรวจประเมินและเฝ้าระวังโดยวิธีการสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กตามแนวทาง DSPM จำนวน 4 ศูนย์ ครั้งที่ 2 พบเด็กก่อนวัยเรียนคนเดิมมีพัฒนาการล่าช้าและเด็กยังคงเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง พบแพทย์นัดตรวจรักษาที่รพสมเด็จพระปิ่นเกล้า วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ไม่พบเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครที่ส่งสัยล่าช้าเพิ่ม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : ไม่พบเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครที่ส่งสัยล่าช้าเพิ่ม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : ไม่พบเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครที่ส่งสัยล่าช้าเพิ่ม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2564 : ไม่พบเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครที่ส่งสัยล่าช้าเพิ่มมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 34	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/07/2564 : เนื่องจากประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะได้ปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กตรวจพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนโดยวิธีการสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จาก DSPM ฉบับสรุปสาระสำคัญของ DSPM ฉบับสมบูรณ์ ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์ ในวันที่ 2-4 ก.พ.2564 เด็กได้รับการตรวจจำนวน 105 คน ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรัตนจินะ จำนวน 25 คน 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน จำนวน 35 คน 3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมน้ำใจ จำนวน 30 คน 4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสถาพร จำนวน 15 คน พบมีพัฒนาสมวัยจำนวน 104 คน มีพัฒนาการล่าช้าจำนวน 1 คน ส่งต่อศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ตามหนังสือที่ กท6310/3503 ลงวันที่18 สิงหาคม 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กตรวจพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนโดยวิธีการสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จาก DSPM ฉบับสรุปสาระสำคัญของ DSPM ฉบับสมบูรณ์ ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์ ในวันที่ 2-4 ก.พ.2564 เด็กได้รับการตรวจจำนวน 105 คน ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรัตนจินะ จำนวน 25 คน 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน จำนวน 35 คน 3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมน้ำใจ จำนวน 30 คน 4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสถาพร จำนวน 15 คน พบมีพัฒนาสมวัยจำนวน 104 คน มีพัฒนาการล่าช้าจำนวน 1 คน ส่งต่อศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ตามหนังสือที่ กท6310/3503 ลงวันที่18 สิงหาคม 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครที่ส่งสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

รหัสโครงการ... : 50240000-3568 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศรินยา ทะเลน้อย โทร.6837 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ (โทร.1544)

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตราชบุรีบูรณะมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน จำนวน 4 ศูนย์ได้แก่ ศูนย์ฯ ชุมชนรวมน้ำใจ ศูนย์ฯ ชุมชนวัดสน ศูนย์ฯ ชุมชนซอยสถาพร และศูนย์ฯ ชุมชนรัตนจินะ ซึ่งเด็กที่อยู่ในศูนย์ฯ ต้องได้รับการประเมินมาตรฐานเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย เตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาระดับไป สำหรับเด็กที่มีพัฒนาการส่งสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เด็กที่มีพัฒนาการส่งสัยล่าช้าเข้าสู่กระบวนการพัฒนา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ส่งต่อเด็กที่มีพัฒนาการส่งสัยล่าช้าให้ได้รับการรักษาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





ประเด็นยุทธศาสตร์ฯ ย่อย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยังไม่พบเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครที่สงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา
เนื่องจากอยู่ระหว่างสำรวจข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 11/27/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาสาสมัครดูแลเด็กตรวจพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนโดยวิธีการสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จาก DSPM
ฉบับ สรุปสาระสำคัญจาก DSPM ฉบับสมบูรณ์ ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์ ในวันที่ 9-13 พ.ย.2564
เด็กได้รับการตรวจจำนวน 105 คน
ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรัตนจินะ จำนวน 25 คน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน จำนวน 35 คน
3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมน้ำใจ จำนวน 30 คน
4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสถาพร จำนวน 15 คน
พบมีพัฒนาสมวัยจำนวน 104 คน มีพัฒนาการล่าช้าจำนวน 1 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 12/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กพบ มีพัฒนาการล่าช้าจำนวน 1 คน ส่งต่อศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ตามหนังสือที่
กท6310/113 ลงวันที่4 ธันวาคม 2564 และพบเด็กได้รับการรักษาด้วยยารพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : ยังไม่พบเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครที่สงสัยล่าช้าเพิ่ม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : ตรวจประเมินและเฝ้าระวังโดยวิธีการสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กตามแนวทาง DSPM จำนวน 4 ศูนย์ ครั้งที่ 2
พบเด็กก่อนวัยเรียนคนเดิมมีพัฒนาการล่าช้าและเด็กยังคงเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง พบแพทย์นัดตรวจรักษาที่รพสมเด็จพะปิ่นเกล้า วันที่
24 พฤษภาคม 2564 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : ไม่พบเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครที่สงสัยล่าช้าเพิ่ม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : ไม่พบเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครที่สงสัยล่าช้าเพิ่ม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 : ไม่พบเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครที่สงสัยล่าช้าเพิ่ม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 25/06/2564 : ไม่พบเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครที่สงสัยล่าช้าเพิ่มมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง
ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 34
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 21/07/2564 : เนื่องจากประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34)
สำนักงานเขตราชวัตรบูรณะได้เปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : อาสาสมัครดูแลเด็กตรวจพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนโดยวิธีการสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จาก DSPM ฉบับ
สรุปสาระสำคัญจาก DSPM ฉบับสมบูรณ์ ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์ ในวันที่ 2-4 ก.พ.2564
เด็กได้รับการตรวจจำนวน 105 คน
ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรัตนจินะ จำนวน 25 คน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน จำนวน 35 คน
3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมน้ำใจ จำนวน 30 คน
4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสถาพร จำนวน 15 คน
พบมีพัฒนาสมวัยจำนวน 104 คน มีพัฒนาการล่าช้าจำนวน 1 คน ส่งต่อศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ตามหนังสือที่ กท6310/3503 ลงวันที่18
สิงหาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครที่สงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา





รหัสโครงการ...





: 50240000-3568





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชวชิรบูรณะ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศรินยา ทะเลน้อย โทร.6837

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ (โทร.1544)

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตราชวชิรบูรณะมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน จำนวน 4 ศูนย์ได้แก่ ศูนย์ฯ ชุมชนรวมน้ำใจ ศูนย์ฯ ชุมชนวัดสน ศูนย์ฯ ชุมชนชอยสลาพร และศูนย์ฯ ชุมชนรัตนจินะ ซึ่งเด็กที่อยู่ในศูนย์ฯ ต้องได้รับการประเมินมาตรฐานเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย เตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาระดับชั้นถัดไป สำหรับเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าเข้าสู่กระบวนการพัฒนา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ส่งต่อเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าให้ได้รับการรักษาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยังไม่พบเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครที่สงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา เนื่องจากอยู่ระหว่างสำรวจข้อมูล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/27/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กตรวจพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนโดยวิธีการสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จาก DSPM

ฉบับ สรุปสาระสำคัญจาก DSPM ฉบับสมบูรณ์ ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์ ในวันที่ 9-13 พ.ย.2564

เด็กได้รับการตรวจจำนวน 105 คน

- ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรัตนจินะ จำนวน 25 คน
- 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน จำนวน 35 คน
- 3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมน้ำใจ จำนวน 30 คน
- 4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนชอยสลาพร จำนวน 15 คน

พบมีพัฒนาสมวัยจำนวน 104 คน มีพัฒนาการล่าช้าจำนวน 1 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กพบ มีพัฒนาการล่าช้าจำนวน 1 คน ส่งต่อศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ตามหนังสือที่

กท6310/113 ลงวันที่4 ธันวาคม 2564 และพบเด็กได้รับการรักษาด้วยรพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : ยังไม่พบเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครที่สงสัยล่าช้าเพิ่ม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : ตรวจประเมินและเฝ้าระวังโดยวิธีการสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กตามแนวทาง DSPM จำนวน 4 ศูนย์ ครั้งที่ 2

พบเด็กก่อนวัยเรียนคนเดิมมีพัฒนาการล่าช้าและเด็กยังคงเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง พบแพทย์นัดตรวจรักษาที่รพสมเด็จพะปิ่นเกล้า วันที่

24 พฤษภาคม 2564 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : ไม่พบเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครที่สงสัยล่าช้าเพิ่ม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : ไม่พบเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครที่สงสัยล่าช้าเพิ่ม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 : ไม่พบเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครที่สงสัยล่าช้าเพิ่ม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/06/2564 : ไม่พบเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครที่สงสัยล่าช้าเพิ่มมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง

ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับ ที่ 34

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 11 :: 21/07/2564 : เนื่องจากประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะได้ปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 30/08/2564 : อาสาผู้ดูแลเด็กตรวจพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนโดยวิธีการสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จาก DSPM ฉบับสรุปสาระสำคัญจาก DSPM ฉบับสมบูรณ์ ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์ ในวันที่ 2-4 ก.พ.2564 เด็กได้รับการตรวจจำนวน 105 คน

ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรัตนสินะ จำนวน 25 คน
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน จำนวน 35 คน
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมน้ำใจ จำนวน 30 คน
 4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนชอยสภาพร จำนวน 15 คน

พบมีพัฒนาสมวัยจำนวน 104 คน มีพัฒนาการล่าช้าจำนวน 1 คน ส่งต่อศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ตามหนังสือที่ กท6310/3503 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

