



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายในกลุ่มเป้าหมาย

รหัสโครงการ... : 50240000-3592

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกฤษณ์ พัดไทย โทร 6825

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ (โทร.1544)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิด เพื่อรวบรวมมูลฝอยอันตรายนำไปทำลายได้โดยวิธีที่ถูกต้องต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อคัดแยกมูลฝอยอันตรายในแต่ละประเภทออกจากมูลฝอยทั่วไป
2. เพื่อให้สามารถนำมูลฝอยที่ได้จากการคัดแยกนำส่งสถานีนานาชาติมูลฝอยเพื่อดำเนินการทำลายตามหลักวิชาการ
3. เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารพิษจากมูลฝอยอันตรายมิให้เข้าสู่ระบบห่วงโซ่อาหารซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
4. เพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่เห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดเก็บมูลฝอยอันตรายในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ได้แก่ ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ อาคารพักอาศัย และอาคารสำนักงานเขต โดยการตั้งถังแยกขยะอันตราย(สีส้ม)ตามจุดและกำหนดวันจัดเก็บ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : จัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ ได้ปริมาณ 3,230 กิโลกรัม หรือ 3.23 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2563 : จัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ ได้ปริมาณ 1,050 กิโลกรัม หรือ 1.05 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : จัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ ได้ปริมาณ 3,170 กิโลกรัม หรือ 3.17 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : จัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ ได้ปริมาณ 200 กิโลกรัม หรือ 0.20 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : จัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ ได้ปริมาณ 270 กิโลกรัม หรือ 0.27 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : จัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ ได้ปริมาณ 520 กิโลกรัม หรือ 0.52 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : จัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ ได้ปริมาณ 440 กิโลกรัม หรือ 0.44 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : จัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ ได้ปริมาณ 630 กิโลกรัม หรือ 0.63 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10







รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 30/04/2564 : จัดเก็บข้อมูลฟอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ ได้ปริมาณ 520 กิโลกรัม หรือ 0.52 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 27/05/2564 : จัดเก็บข้อมูลฟอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ ได้ปริมาณ 440 กิโลกรัม หรือ 0.44 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 28/06/2564 : จัดเก็บข้อมูลฟอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ ได้ปริมาณ 630 กิโลกรัม หรือ 0.63 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 27/07/2564 : จัดเก็บข้อมูลฟอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ ได้ปริมาณ 360 กิโลกรัม หรือ 0.36 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: 31/08/2564 : จัดเก็บข้อมูลฟอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ ได้ปริมาณ 420 กิโลกรัม หรือ 0.42 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>:: 23/09/2564 : จัดเก็บข้อมูลฟอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ ได้ปริมาณ 310 กิโลกรัม หรือ 0.31 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

