



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองราชบุรีบูรณะ

รหัสโครงการ... : 50240000-3603

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุริยา พละศักดิ์ โทร.6815-17

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ (โทร.1544)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา มีพื้นที่ 15.70 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 2 แขวง คือ

แขวงราชบุรีบูรณะ และแขวงบางปะกอก เนื่องด้วยสภาพพื้นที่เขตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประชากรเพิ่มมากขึ้น

ทำให้เกิดปัญหาสภาพชุมชนริมคลองปลูกสร้างบ้านพักอาศัยรุกล้ำทางสาธารณะ การทิ้งขยะลงคลอง ปัญหาคลองลำรางตื้นเขิน

ความไม่เป็นระเบียบทัศนียภาพไม่สวยงาม

□ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองราชบุรีบูรณะ

สู่วิถีแห่งความยั่งยืน เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมคลองราชบุรีบูรณะ โดยการสร้างเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา

และประชาชนที่พักอาศัยริมคลองราชบุรีบูรณะ ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้มีความเป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม แก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ

สร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่น และช่วยกันรักษาพัฒนาให้ยั่งยืนต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

3.1.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองราชบุรีบูรณะ

3.1.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะในคลองราชบุรีบูรณะ

3.1.3 เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ

3.1.4 เพื่อสร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่นของประชาชนที่พักอาศัยริมคลองราชบุรีบูรณะ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

สถานศึกษา

และภาคประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคลองราชบุรีบูรณะให้สะอาด สวยงามอย่างยั่งยืน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

3.2.1 คลองราชบุรีบูรณะ ความยาว 3,240 เมตร ได้รับการขุดลอกเพื่อแก้ไขปัญหาคอนกรีตตื้นเขิน ป้องกันการทิ้งขยะลงคลอง ปรับปรุงคุณภาพน้ำ

และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง

ให้สะอาดสวยงามเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

3.2.2 สร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่นให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ ได้ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ภายหลังจากปรับปรุงให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

3.2.3 เพื่อแก้ไขปัญหาคอนกรีตตื้นเขินคลองราชบุรีบูรณะ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ และสร้างทีมงานการมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการพัฒนา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : ลงสำรวจพื้นที่เพื่อหาจุดจัดทำกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : ประสานเจรจายกข้อพิพาทพื้นที่จัด ทำแผนปฏิบัติการ จัดทำแบบสรุป และจัดทำโครงการฯ ส่งสำนักการระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้		
	1. ปรับปรุงแผนภาพรวมบริเวณพื้นที่ทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ		
	โดยแก้ไขแผนฯปรับปรุงภูมิทัศน์คลองราชบุรีบูรณะให้ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกกิจกรรม และแก้ไขโครงการให้สอดคล้องกับแผนฯ		
	2. คลองดาวคะนอง และคลองบางปะแก้ว สภาพคลองไม่มีเขื่อน ริมคลองติดกับหลังบ้านประชาชน ไม่สามารถสัญจรได้		
	ทำให้ไม่สามารถจัดทำกิจกรรมได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์จัดทำจุดเช็คอิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	:: 25/03/2564 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำน้ำวัดประเสริฐสุทธาวาส เทศกิจติดตั้งตู้เขียวตรวจสอบความปลอดภัย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/04/2564 : ได้มีพิธีเปิดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ร่วมกับประชาชนและสำนักการระบายน้ำ
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/05/2564 : ได้มีการเก็บขยะตัดต้นไม้ริมคลอง และปลูกต้นไม้ริมคลอง
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/06/2564 : ได้มีการเพิ่มจุดถ่ายรูปพักผ่อนเพิ่มเติมบริเวณทำน้ำวัดสารอด
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/07/2564 : ได้ติดตั้งนั่งร้านเพื่อให้นักเรียน ประชาชนได้มาวาดรูปบนกำแพงวัดประเสริฐฯ
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/08/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะริมคลอง เพื่อรักษาสภาพคลอง และดำเนินการทาสีราวเหล็กสะพานทางเดิน ระยะทาง 60 เมตร
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/09/2564 : ได้ดำเนินการตามตัวชี้วัดเรียบร้อยแล้วและรวบรวมเอกสารส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

