



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตดอนเมือง

รหัสโครงการ... : 50250000-3432

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 288,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสริมพงศ์ ภูมิภักดิ์ไพพรรณ (5308)

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม (1519)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยปัจจุบัน พบว่า มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดมาบริโภค และลำเลียงไปสู่ประเทศที่สาม ยาบาวยังคงเป็นยาหลักที่แพร่ระบาด ชุมชนมีปัญหายาเสพติดรุนแรงมากถึง 3,471 ชุมชน มีการใช้เฮโรอีน ยาเค กัญชา เพิ่มขึ้น และกลุ่มเด็ก เยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 25 ปี เข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดร้อยละ 45

นโยบายของผู้นำราชการกรุงเทพมหานคร ด้านปลอดภัย มุ่งให้ประชาชนมีชีวิตและทรัพย์สินที่ปลอดภัย สังคมปลอดภัย

และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (ระยะที่ 2 พ.ศ. 2561- 2565) ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.2 ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.2.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังภัยยาเสพติดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) มุ่งให้สังคมไทยเข้มแข็งและรอดพ้นจากยาเสพติดด้วยภูมิคุ้มกันและมาตรการลดผู้ค้าและผู้เสพ ซึ่งใช้แผนพระราชบัญญัติร่วมใจ สร้างหมู่บ้านมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด เป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) มีเป้าหมายในการจัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในปี 2561-2565

ไม่น้อยกว่า 16,432 คน ซึ่ง พ.ศ. 2562

มีแผนพัฒนาอาสาสมัครฯ เพิ่มขึ้น ชุมชนละ 1 คน จำนวน 2,066 ชุมชน รวม 2,066 คน และเพื่อให้การขับเคลื่อนของอาสาสมัครฯ

เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการดำเนินงานเป็นเครือข่าย

ภาคประชาชนในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและการเฝ้าระวังภัยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตดอนเมืองจึงจัดทำโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
2. เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตดอนเมือง ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตดอนเมือง (อาสาสมัครรายเดิม) จำนวน 1 วัน
2. จัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดและผู้ที่เกี่ยวข้องในการร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จำนวน 1 วัน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 (01) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยยาเสพติด

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 16/10/2562 : เตรียมดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2562 : เตรียมดำเนินการจัดอบรมอาสาสมัครฯ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 15/12/2562 : จัดอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครป้องกันภัยและยาเสพติดในวันที่ 15 ธันวาคม 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 27/1/2563 : เตรียมจัดประชุม ศปส.เขต ไตรมาสที่ 2 และเตรียมดำเนินการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกในเดือนมิถุนายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 27/2/2563 : เตรียมจัดประชุม ศปส.เขต ไตรมาสที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2563

และเตรียมดำเนินการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกในเดือนมิถุนายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 16/3/2563 : เตรียมจัดประชุม ศปส.เขต ไตรมาสที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2563

และเตรียมดำเนินการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกในเดือนมิถุนายน 2563





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 7	:: 27/04/2563 : เตรียมการจัดประชุม ศป.ปส.เขตตอนเมืองในไตรมาสที่ 3 ช่วงเดือนมิถุนายน 2563 และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานครได้ให้หน่วยงานสำรวจโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่ได้ออกนี้ผู้กักกัน หรือยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ จึงอาจจะต้องงดกิจกรรมรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 29/05/2563 : เตรียมจัดประชุม ศป.ปส.เขต ครั้งที่ 3 ในเดือนมิถุนายน 2563 และการเตรียมการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยรอแนวทางในการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 25/06/2563 : เตรียมจัดประชุม ศป.ปส.เขต ครั้งที่ 3 ในเดือนมิถุนายน 2563 และยกเลิกการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 24/07/2563 : จัดประชุม ศป.ปส.เขต ครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และยกเลิกการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 20/08/2563 : จัดประชุม ศป.ปส.เขต ครั้งที่ 4 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 และยกเลิกการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 10/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

