



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50250000-3480

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 89,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 35,445 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกริชณุ ไพฑูริย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม 1551

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตดอนเมือง เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบการรักษาความสะอาด การลดและแยกมูลฝอย การให้บริการจัดเก็บมูลฝอย โดยเฉพาะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง ปัจจุบันประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนมีอัตราเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทำให้ปริมาณมูลฝอยมีเพิ่มมากขึ้น ตามอัตราเพิ่มของประชากร ในชุมชน จึงเป็นปัญหาสำคัญที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความสนใจ และต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการช่วยลดปริมาณมูลฝอยในชุมชน รวมทั้งการรักษาความสะอาด ถนน ซอย และพื้นที่ว่างในชุมชน □□ ดังนั้น เพื่อให้การบริการด้านการจัดเก็บมูลฝอย การลดและแยกมูลฝอยในชุมชนเกิดประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือด้วยดีจากชุมชน อีกทั้งเป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดอนเมือง จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมมูลฝอยเพื่อจัดเก็บในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้
2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในเรื่องการรักษาความสะอาด การลดและแยกมูลฝอยให้ชุมชน
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชน ในด้านการรักษาความสะอาดและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน
4. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์แม่น้ำ ลำคลอง ที่อยู่ติดชุมชน ได้มีสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น
5. เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เขตเกิดความสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น
6. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขนมูลฝอยได้ จำนวน 3 ชุมชน

1. ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา
2. ชุมชนซอยสะพานร่วมใจ (ปุเค็ม)
3. ชุมชนวัดดอนเมืองด่านเหนือ

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (08.1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน/วัน)

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ดำเนินการเขียนโครงการ
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
- เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลากและประกันสังคม เป็นเงิน 7,089 บาท
- คัดแยกขยะรีไซเคิลได้จำนวน 0.05 ตัน
- เข้าดำเนินการชกกลากขยะในชุมชนแออัด จำนวน 3 ชุมชน

1. ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา
2. ชุมชนซอยสะพานร่วมใจ
3. ชุมชนวัดดอนเมืองด่านเหนือ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 7,089 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

- เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลากและประกันสังคม เป็นเงิน 4,726 บาท
- เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการแยกมูลฝอยและการทำความสะอาดถนน ซอย และที่ว่างของชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตเข้าไม่ถึง เป็นเงิน 4,500 บาท
- คัดแยกขยะรีไซเคิลได้จำนวน 0.035 ตัน
- เข้าดำเนินการชกกลากขยะในชุมชนแออัด จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่

1. ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	2.ชุมชนสะพานร่วมใจ 3.ชุมชนวัดดอนเมืองด่านเหนือ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 9,226 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากและประกันสังคม เป็นเงิน 2,363 บาท - คัดแยกขยะรีไซเคิลได้จำนวน 0.045 ตัน - เข้าดำเนินการชักลากขยะในชุมชนแออัด จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ 1. ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา 2.ชุมชนสะพานร่วมใจ 3.ชุมชนวัดดอนเมืองด่านเหนือ
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 2,363 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 18/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากและประกันสังคม เป็นเงิน 7,089 บาท - คัดแยกขยะรีไซเคิลได้จำนวน 0.040 ตัน - เข้าจัดเก็บขยะในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน 1.ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา 2.ชุมชนสะพานร่วมใจ 3.ชุมชนดอนเมืองด่านเหนือ
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 7,089 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย ::
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากและประกันสังคม เป็นเงิน 7,089 บาท - คัดแยกขยะรีไซเคิลได้จำนวน 0.055 ตัน - เข้าดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนแออัด 3 ชุมชน 1. ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา 2. ชอยสะพานร่วมใจ 3. ชุมชนวัดดอนเมืองด่านเหนือ
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 7,089 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากและประกันสังคม เป็นเงิน 7,020 บาท - คัดแยกขยะรีไซเคิลได้จำนวน 0.073 ตัน - เข้าดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนแออัด 3 ชุมชน 1. ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา 2. ชุมชนสะพานร่วมใจ 3. ชุมชนวัดดอนเมืองด่านเหนือ
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 7,020 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 18/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากและประกันสังคม เป็นเงิน 7,020 บาท - รวบรวมขยะรีไซเคิลได้จำนวน 0.105 ตัน - เข้าดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนแออัด 3 ชุมชน 1. ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา 2. ชุมชนสะพานร่วมใจ 3. ชุมชนวัดดอนเมืองด่านเหนือ
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 7,020 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากและประกันสังคม เป็นเงิน 7,020 บาท - รวบรวมขยะรีไซเคิลได้จำนวน 0.11 ตัน - เข้าดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนแออัด จำนวน 3 ชุมชน 1. ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา 2. ชุมชนสะพานร่วมใจ



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>รายงานครั้งที่10</p> <p>3. ชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 7,020 บาท</p> <p>:: 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน</p> <p>- เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลากและประกันสังคม เป็นเงิน 7,089 บาท</p> <p>- รวบรวมขยะรีไซเคิลได้จำนวน 0.07 ตัน</p> <p>- เข้าดำเนินการซักลากมูลฝอยในชุมชนแออัด จำนวน 3 ชุมชน</p> <p>1. ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา</p> <p>2. ชุมชนสะพานร่วมใจ</p> <p>3. ชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือ</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่11</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 7,089 บาท</p> <p>:: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>- เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลากและประกันสังคม เป็นเงิน 7,089 บาท</p> <p>- รวบรวมขยะรีไซเคิลได้จำนวน 0.08 ตัน</p> <p>- เข้าดำเนินการซักลากมูลฝอยในชุมชนแออัด จำนวน 3 ชุมชน</p> <p>1. ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา</p> <p>2. ชุมชนสะพานร่วมใจ</p> <p>3. ชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือ</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่12</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 7,089 บาท</p> <p>:: 19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>- เข้าดำเนินการซักลากมูลฝอยในชุมชนแออัด 3 ชุมชนและรวบรวมขยะรีไซเคิลได้ 0.11 ตัน</p> <p>1. ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา</p> <p>2. ชุมชนสะพานร่วมใจ</p> <p>3. ชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือ</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่13</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 7,089 บาท</p> <p>:: 22/9/2563 :</p> <p>- เข้าดำเนินการซักลากมูลฝอยในชุมชนแออัด 3 ชุมชน และรวบรวมขยะรีไซเคิลได้ 0.11 ตัน</p> <p>1. ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา</p> <p>2. ชุมชนสะพานร่วมใจ</p> <p>3. ชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือ</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่13</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 7,089 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50250000-3480

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 89,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 35,445 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกริชณ พายุชัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม 1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตดอนเมือง เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบการรักษาความสะอาด การลดและแยกมูลฝอย การให้บริการจัดเก็บมูลฝอย โดยเฉพาะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง ปัจจุบันประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนมีอัตราเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทำให้ปริมาณมูลฝอยมีเพิ่มมากขึ้น ตามอัตราเพิ่มของประชากร ในชุมชน จึงเป็นปัญหาสำคัญที่ผู้บริการกรุงเทพมหานครให้ความสนใจ และต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการช่วยลดปริมาณมูลฝอยในชุมชน รวมทั้งการรักษาความสะอาด ถนน ซอย และพื้นที่ว่างในชุมชน □□ ดังนั้น เพื่อให้การบริการด้านการจัดเก็บมูลฝอย การลดและแยกมูลฝอยในชุมชนเกิดประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือด้วยดีจากชุมชน อีกทั้งเป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดอนเมือง จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมมูลฝอยเพื่อจัดเก็บในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้
2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในเรื่องการรักษาความสะอาด การลดและแยกมูลฝอยให้ชุมชน
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชน ในด้านการรักษาความสะอาดและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน
4. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์แม่น้ำ ลำคลอง ที่อยู่ติดชุมชน ได้มีสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- 5. เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เขตเกิดความสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น
- 6. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ชุมชนแออัดและชุมชนที่รกร้างภูมิพลอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขนมูลฝอยได้ จำนวน 3 ชุมชน

- 1. ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา
- 2. ชุมชนชอยสะพานร่วมใจ (ปุ้เค้ม)
- 3. ชุมชนวัดดอนเมืองด่านเหนือ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City  
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (08.1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน/วัน)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ดำเนินการเขียนโครงการ
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
- เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากและประกันสังคม เป็นเงิน 7,089 บาท
- คัดแยกขยะรีไซเคิลได้จำนวน 0.05 ตัน
- เข้าดำเนินการชักลากขยะในชุมชนแออัด จำนวน 3 ชุมชน
- 1. ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา
- 2. ชุมชนชอยสะพานร่วมใจ
- 3. ชุมชนวัดดอนเมืองด่านเหนือ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 7,089 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

- เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากและประกันสังคม เป็นเงิน 4,726 บาท
- เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการแยกมูลฝอยและการทำความสะอาดถนน ชอย และที่ว่างของชุมชนที่รกร้างภูมิพลอยของสำนักงานเขตเข้าไม่ถึง เป็นเงิน 4,500 บาท
- คัดแยกขยะรีไซเคิลได้จำนวน 0.035 ตัน
- เข้าดำเนินการชักลากขยะในชุมชนแออัด จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่
- 1. ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา
- 2. ชุมชนสะพานร่วมใจ
- 3. ชุมชนวัดดอนเมืองด่านเหนือ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 9,226 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

- เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากและประกันสังคม เป็นเงิน 2,363 บาท
- คัดแยกขยะรีไซเคิลได้จำนวน 0.045 ตัน
- เข้าดำเนินการชักลากขยะในชุมชนแออัด จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่
- 1. ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา
- 2. ชุมชนสะพานร่วมใจ
- 3. ชุมชนวัดดอนเมืองด่านเหนือ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 2,363 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 18/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

- เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากและประกันสังคม เป็นเงิน 7,089 บาท
- คัดแยกขยะรีไซเคิลได้จำนวน 0.040 ตัน
- เข้าจัดเก็บขยะในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน
- 1. ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา
- 2. ชุมชนสะพานร่วมใจ
- 3. ชุมชนวัดดอนเมืองด่านเหนือ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 7,089 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 ::

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	<p>:: 14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากและประกันสังคม เป็นเงิน 7,089 บาท</li><li>- คัดแยกขยะรีไซเคิลได้จำนวน 0.055 ตัน</li><li>- เข้าดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนแออัด 3 ชุมชน</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา</li><li>2. ชอยสะพานร่วมใจ</li><li>3. ชุมชนวัดดอนเมืองด่านเหนือ</li></ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 7,089 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากและประกันสังคม เป็นเงิน 7,020 บาท</li><li>- คัดแยกขยะรีไซเคิลได้จำนวน 0.073 ตัน</li><li>- เข้าดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนแออัด 3 ชุมชน</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา</li><li>2. ชุมชนสะพานร่วมใจ</li><li>3. ชุมชนวัดดอนเมืองด่านเหนือ</li></ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 7,020 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 18/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากและประกันสังคม เป็นเงิน 7,020 บาท</li><li>- รวบรวมขยะรีไซเคิลได้จำนวน 0.105 ตัน</li><li>- เข้าดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนแออัด 3 ชุมชน</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา</li><li>2. ชุมชนสะพานร่วมใจ</li><li>3. ชุมชนวัดดอนเมืองด่านเหนือ</li></ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 7,020 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากและประกันสังคม เป็นเงิน 7,020 บาท</li><li>- รวบรวมขยะรีไซเคิลได้จำนวน 0.11 ตัน</li><li>- เข้าดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนแออัด จำนวน 3 ชุมชน</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา</li><li>2. ชุมชนสะพานร่วมใจ</li><li>3. ชุมชนวัดดอนเมืองด่านเหนือ</li></ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 7,020 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากและประกันสังคม เป็นเงิน 7,089 บาท</li><li>- รวบรวมขยะรีไซเคิลได้จำนวน 0.07 ตัน</li><li>- เข้าดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนแออัด จำนวน 3 ชุมชน</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา</li><li>2. ชุมชนสะพานร่วมใจ</li><li>3. ชุมชนวัดดอนเมืองด่านเหนือ</li></ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 7,089 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากและประกันสังคม เป็นเงิน 7,089 บาท</li><li>- รวบรวมขยะรีไซเคิลได้จำนวน 0.08 ตัน</li><li>- เข้าดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนแออัด จำนวน 3 ชุมชน</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา</li><li>2. ชุมชนสะพานร่วมใจ</li><li>3. ชุมชนวัดดอนเมืองด่านเหนือ</li></ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 7,089 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เข้าดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนแออัด 3 ชุมชนและรวบรวมขยะรีไซเคิลได้ 0.11 ตัน</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา</li></ol>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

2. ชุมชนสะพานร่วมใจ

3. ชุมชนวัดดอนเมืองด่านเหนือ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 7,089 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 22/9/2563 :

- เข้าดำเนินการซักถามมูลฝอยในชุมชนแออัด 3 ชุมชน และรวบรวมขยะรีไซเคิลได้ 0.11 ตัน

1. ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา

2. ชุมชนสะพานร่วมใจ

3. ชุมชนวัดดอนเมืองด่านเหนือ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 7,089 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

