





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- 10. วันศุกร์ที่ 8 ม.ค. 64   ชุมชนสวนทองวิลล่า 5
- 11. วันเสาร์ที่ 9 ม.ค. 64   ชุมชนบดินทร์เฮาส์
- 12. วันเสาร์ที่ 9 ม.ค. 64   ชุมชนบัณฑิตโฮม
- 13. วันอังคารที่ 12 ม.ค. 64   ชุมชนปิ่นเจริญ 3
- 14. วันศุกร์ที่ 15 ม.ค. 64   ชุมชนศรีดอนเมือง
- 15. วันเสาร์ที่ 16 ม.ค. 64   หมู่บ้านกัญจน์เพชร
- 16. วันเสาร์ที่ 16 ม.ค. 64   ชุมชนดาวทอง

-อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อจัดซื้อวัสดุตามโครงการ 20,000 บาท

รายงานครั้งที่ 3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 25/12/2563 : -ในเดือนธันวาคม 2563 ได้จัดกิจกรรมหน่วยรณรงค์ส่งเสริมการวางแผนทางการเงินตามโครงการฯ 8 ชุมชน ดังนี้

- 18 ธันวาคม 2563   ชุมชนเทพประทาน   22 ธันวาคม 2563 ชุมชนปิ่นทอง
- 19 ธันวาคม 2563   ชุมชนจักรพงษ์ 3   25 ธันวาคม 2563 ชุมชนแม่ทองก้อน
- 19 ธันวาคม 2563   ชุมชนปิ่นเงิน   26 ธันวาคม 2563 ชุมชนสุวรรณี
- 20 ธันวาคม 2563   ชุมชนปิ่นเจริญ 4   26 ธันวาคม 2563 ชุมชนไผ่เขียววิลล่า

รายงานครั้งที่ 4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 21/01/2564 : -เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid 19) เพื่อเป็นการ

หลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่ที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการ

ไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จึงได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการต่อไป

รายงานครั้งที่ 5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 20,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 24/02/2564 : -อยู่ระหว่างดำเนินการทำแผนเพื่อลงชุมชนในการจัดกิจกรรมตามโครงการในเดือน มีนาคม 2564

รายงานครั้งที่ 6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 19/03/2564 : -จัดทำแผนลงชุมชนเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการวางแผนทางการเงินตามโครงการฯ ในเดือนมีนาคม 2564 ดังนี้

- 13 มี.ค. 64   ดอนเมืองวิลล่า, บัณฑิตโฮม   25 มี.ค. 64   รัตนาลัย
- 18 มี.ค. 64   ปิ่นเจริญ 3   26 มี.ค. 64   ทิพรพงษ์
- 20 มี.ค. 64   ไผ่เขียววิลล่า, อยู่เจริญวิภาวดี   27 มี.ค. 64   บดินเฮาส์, สวนทองวิลล่า 5
- 23 มี.ค. 64   วังโพธิ์
- 24 มี.ค. 64   ศิริสุข

รายงานครั้งที่ 7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 19/04/2564 : -ลงชุมชนฯ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการวางแผนทางการเงินตามโครงการฯ ในเดือนเมษายน 2564 ในวันที่ 3 เมษายน 2564

ณ ชุมชนวังโพธิ์

รายงานครั้งที่ 8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 24/05/2564 : -ได้จัดกิจกรรมลงชุมชนฯ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการวางแผนทางการเงินตามโครงการฯ จำนวน 16 ชุมชน ครบเรียบร้อยแล้ว

- ได้จัดซื้อวัสดุที่ใช้กับโครงการ 20,000 บาท
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 98.46

รายงานครั้งที่ 9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: -ได้ดำเนินงานตามโครงการเรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่ 9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

