



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการคัดแยกขยะอันตรายที่แหล่งกำเนิด

รหัสโครงการ... : 50260000-3265

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวรงค์ บุญผูก โทร 5222-5223

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรนิษา ศาลิคุปต์ 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ขยะมูลฝอยในพื้นที่มีจำนวนมากเนื่องจากประชากรเพิ่มขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกและแยกมูลฝอยอันตราย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกและแยกมูลฝอยอันตราย เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สามารถคัดแยกและแยกมูลฝอยอันตราย เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ปีละ 20 ตัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(993 ตันต่อปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อมอบหมายภารกิจ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานผลการคัดแยกขยะอันตรายประจำเดือนค.ค.พ.ย. 62 รวม 5,405 กก. เสนอผู้อำนวยการเขต

พร้อมดำเนินการ คัดแยกขยะอันตรายในเดือนธันวาคม 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานผลการคัดแยกขยะอันตรายประจำเดือนธ.ค. 62 รวม 3,870 กก. เสนอผู้อำนวยการเขต

พร้อมดำเนินการ คัดแยกขยะอันตรายในเดือนมกราคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานผลการคัดแยกขยะอันตรายประจำเดือนม.ค. 63 รวม 3,140 กก. เสนอผู้อำนวยการเขต

พร้อมดำเนินการ คัดแยกขยะอันตรายในเดือนก.พ. 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานผลการคัดแยกขยะอันตรายประจำเดือนก.พ. 63 รวม 2,880 กก. เสนอผู้อำนวยการเขต

พร้อมดำเนินการ คัดแยกขยะอันตรายในเดือนมี.ค. 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2563 : ดำเนินการคัดแยกขยะอันตราย ประจำเดือนมีนาคม 2563 ปริมาณ 1,320 กิโลกรัม

พร้อมรายงานผู้อำนวยการเขตจตุจักรทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2563 : รายงานผลการดำเนินงานการคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด ประจำเดือนเมษายน 2563 ได้ 5.00 ตัน เฉลี่ยวันละ

0.17 ตัน ให้ผู้อำนวยการเขตทราบ พร้อมจัดเก็บมูลฝอยอันตรายประจำเดือนพฤษภาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2563 : รายงานผลการดำเนินงานการคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ 3.58 ตัน เฉลี่ยวันละ

0.12 ตัน เสนอผู้อำนวยการเขตทราบ พร้อมจัดเก็บมูลฝอยอันตรายประจำเดือนมิถุนายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินงานการคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้ 3.10

ตัน เฉลี่ยวันละ

0.10 ตัน เสนอผู้อำนวยการเขตทราบ พร้อมจัดเก็บมูลฝอยอันตรายประจำเดือนกรกฎาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12 :: 31/08/2563 : รายงานผลการดำเนินงานการคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ได้ 2.86 ตัน เฉลี่ยวันละ 0.092 ตัน เสนอผู้อำนวยการเขตทราบ พร้อมจัดเก็บมูลฝอยอันตรายประจำเดือนสิงหาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการคัดแยกขยะอันตรายที่แหล่งกำเนิด

รหัสโครงการ... : 50260000-3265

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวรงค์ บุญผูก โทร 5222-5223

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิกุปต์ 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ขยะมูลฝอยในพื้นที่มีจำนวนมากเนื่องจากประชากรเพิ่มขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกและแยกมูลฝอยอันตราย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกและแยกมูลฝอยอันตราย เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สามารถคัดแยกและแยกมูลฝอยอันตราย เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ปีละ 20 ตัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(993 ตันต่อปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อมอบหมายภารกิจ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานผลการคัดแยกขยะอันตรายประจำเดือนค.ค.พ.ย. 62 รวม 5,405 กก.เสนอผู้อำนวยการเขต พร้อมดำเนิน คัดแยกขยะอันตรายในเดือนธันวาคม 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานผลการคัดแยกขยะอันตรายประจำเดือนค.ค. 62 รวม 3,870 กก. เสนอผู้อำนวยการเขต พร้อมดำเนิน คัดแยกขยะอันตรายในเดือนมกราคม 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานผลการคัดแยกขยะอันตรายประจำเดือนม.ค. 63 รวม 3,140 กก. เสนอผู้อำนวยการเขต พร้อมดำเนิน คัดแยกขยะอันตรายในเดือนก.พ. 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานผลการคัดแยกขยะอันตรายประจำเดือนก.พ. 63 รวม 2,880 กก. เสนอผู้อำนวยการเขต พร้อมดำเนิน คัดแยกขยะอันตรายในเดือนมี.ค. 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2563 : ดำเนินการคัดแยกขยะอันตราย ประจำเดือนมีนาคม 2563 ปริมาณ 1,320 กิโลกรัม พร้อมรายงานผู้อำนวยการเขตจตุจักรทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2563 : รายงานผลการดำเนินงานการคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด ประจำเดือนเมษายน 2563 ได้ 5.00 ตัน เฉลี่ยวันละ 0.17 ตัน ให้ผู้อำนวยการเขตทราบ พร้อมจัดเก็บมูลฝอยอันตรายประจำเดือนพฤษภาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2563 : รายงานผลการดำเนินงานการคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ 3.58 ตัน เฉลี่ยวันละ 0.12 ตัน เสนอผู้อำนวยการเขตทราบ พร้อมจัดเก็บมูลฝอยอันตรายประจำเดือนมิถุนายน 2563





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินงานการคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้ 3.10 ตัน เฉลี่ยวันละ : เป็นไปตามเป้าหมาย

0.10 ตัน เสนอผู้อำนวยการเขตทราบ พร้อมจัดเก็บมูลฝอยอันตรายประจำเดือนกรกฎาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2563 : รายงานผลการดำเนินงานการคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ได้ 2.86 ตัน เฉลี่ยวันละ

0.092 ตัน เสนอผู้อำนวยการเขตทราบ พร้อมจัดเก็บมูลฝอยอันตรายประจำเดือนสิงหาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

