



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการให้บริการที่ดีที่สุด(รักษารอบ)

รหัสโครงการ... : 50260000-3303

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเบญจพิช กลมเกลียวญาติ โทร. 5207

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรนิชา ศาลิคุปต์ 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตจตุจักร โดยฝ่ายปกครองจึงได้จัดทำโครงการเทศบาลสงเคราะห์เพื่อ  
ทำการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม มีเอกลักษณ์ เฉพาะถนน เพื่อเป็น land mark ของถนน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1.มีจำนวนสมาชิกเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่ทุกภาคส่วน
- 2.การพัฒนาโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามแผนที่กำหนดไว้แล้วเสร็จ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1.มีจำนวนสมาชิกเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่ทุกภาคส่วน ไม่น้อยกว่า 10หน่วยงาน
- 2.การพัฒนาโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามแผนที่กำหนดไว้แล้วเสร็จ ร้อยละ 100

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  คุณก

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด(Best Service)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองและฝ่ายรักษาความสะอาดได้ประชุมหารือการดำเนินการแผนการพัฒนาถนนเทศบาลสงเคราะห์ ณ  
ห้องประชุมชั้น 2 ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตจตุจักร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายรักษาความสะอาดร่วมกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ของอุไรริมคลองประปา  
ถนนเทศบาลสงเคราะห์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อดำเนินการตามแผนโครงการฯ ณ ชั้น 2 ฝ่ายปกครอง

สำนักงานเขตจตุจักร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายรักษาความสะอาดได้สำรวจต้นไม้และพื้นที่ถนนเทศบาลสงเคราะห์เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาถนน

/29/2/2563 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองและฝ่ายรักษาความสะอาดได้ประชุมจัดเตรียมแผนการทำงานจากการสำรวจต้นไม้และพื้นที่ถนนเทศบาลสงเค  
ระหะห์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 16/3/2563 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองและฝ่ายรักษาความสะอาดได้ประชุมหารือเพื่อปรับแผนการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสระบาดทำ  
ให้งดการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมไว้ก่อนจนกว่าสถานการณ์จะปกติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้สำรวจลงพื้นที่ถนนเทศบาลสงเคราะห์และได้กำหนดการประชุมในต้นเดือนกรกฎาคม

2563ที่สำนักงานเขตจตุจักร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่10	:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 17/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

