



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

รหัสโครงการ... : 50260000-3356

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจากรุณี มณูธรรม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรนิษา ศาลิคุปต์ 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 48

กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

โดยสำนักงานการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 438 โรงเรียน (80 เครือข่าย) ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นทุกปี

ด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา

จนสามารถทำให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนรับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต้องมีกระบวนการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็งมีคุณภาพสูงจึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืนและที่สำคัญคือคุณภาพผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไป

ด้วยเหตุผลดังกล่าวเครือข่ายโรงเรียนที่ 21 สำนักงานเขตจตุจักร

จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตจตุจักร จำนวน 7 โรงเรียน

โดยเน้นการพัฒนาด้วยระบบคุณภาพภายในทั้งระบบหลักและระบบสนับสนุน

มีกระบวนการของระบบคุณภาพในทุกระบบย่อยเพื่อนำไปสู่ระบบหลักของโรงเรียน การดำเนินโครงการนั้นเพื่อผลดูคุณภาพ

และยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตจตุจักร ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน

2. เพื่อจัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้เพื่อจัดเวทีให้ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนเผยแพร่ผลงาน พัฒนาการเป็นวิทยากรเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างผู้นำทางวิชาการ ภายในเครือข่าย

3. เครือข่ายโรงเรียนที่ 21 สำนักงานเขตจตุจักร มีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

4. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตจตุจักรมีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

เครือข่ายโรงเรียนที่ 21 สำนักงานเขตจตุจักร มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชนโดยลักษณะของกิจกรรมดำเนินการในรูปแบบต่อไปนี้

1. จัดนิทรรศการแสดงผลงาน นวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน 7 โรงเรียน

2. จัดประกวดแข่งขัน เพื่อสรรหาผลงานทางวิชาการ ครูสอนดี หรือนักเรียนที่มีความสามารถประเภทต่างๆ ของเครือข่ายโรงเรียนที่ 21

สำนักงานเขตจตุจักร ทั้ง 7 โรงเรียน

ด้านคุณภาพ

1. ผลงานของเครือข่ายโรงเรียนที่ 21 สำนักงานเขตจตุจักร มีคุณภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้

2. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตจตุจักร มีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบนวัตกรรมการบริหารและนวัตกรรมทางวิชาการของเครือข่ายโรงเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: ฝ่ายศึกษากำหนดจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด เพื่อหารือและกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมร่วมกัน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานโรงเรียนเครือข่ายที่ 21 (โรงเรียนประชาณีเวศน์) ประชุมเพื่อกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานโรงเรียนเครือข่ายที่ 21 (โรงเรียนประชาณีเวศน์) ประชุมเพื่อกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานโรงเรียนเครือข่ายที่ 21 (โรงเรียนประชาณีเวศน์) ประชุมเพื่อกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการในภาคเรียนที่ 2/2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานโรงเรียนเครือข่ายที่ 21 (โรงเรียนประชาณีเวศน์) ประชุมเพื่อกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการในภาคเรียนที่1/2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานโรงเรียนเครือข่ายที่ 21 (โรงเรียนมัธยมประชาณีเวศน์) ประชุมเพื่อกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการในภาคเรียนที่1/2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : โรงเรียนมัธยมประชาณีเวศน์ ผู้ประสานงานเครือข่ายโรงเรียนที่ 21 ได้ประสานให้โรงเรียนในสังกัดส่งรายชื่อครูดีเด่นกลุ่มสาระต่าง ๆ เพื่อคัดเลือกเป็นครูดีเด่นระดับเขต เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: เครือข่ายโรงเรียนที่ 21 ดำเนินการกิจกรรมคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามโครงการเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: โรงเรียนผู้ประสานงานโรงเรียนเครือข่ายที่ 21 ได้ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: โรงเรียนผู้ประสานงานโรงเรียนเครือข่ายที่ 21 ได้ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/09/2564 : โรงเรียนดำเนินการกิจกรรมตามโครงการเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

