



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

รหัสโครงการ... : 50260000-3378

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางชุตินา ทิรินทร์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์ (1519)

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตจตุจักรได้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพื่อปลูกจิตสำนึกและให้ประชาชนเห็นความสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และระลึกถึงบุญคุณบิดามารดาสร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมไทย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมไทยของสังคม
3. เพื่อเป็นการเชิดชู ส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยและประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา
4. เพื่อเผยแพร่ ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรม ชนบทธรรมเนียมประเพณีในพื้นที่เขตจตุจักร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
2. กิจกรรมวันสงกรานต์
3. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
4. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
5. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | | |
|-----------------|---|--|-------------------|------------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติงบประมาณ | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/11/2563 : กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 9 มกราคม 2564 | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยกเลิกการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 9 มกราคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 28/01/2564 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมวันเด็กเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..กำหนดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์เดือนเมษายน 2564 | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 20/04/2564 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 25/05/2564 : ขออนุมัติยกเลิกจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 29/06/2564 : ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 27/07/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | | : ไม่เป็นไปตามแผน | : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

