



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตจตุจักร

รหัสโครงการ... : 50260000-6557

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุนทร ทองเพิ่ม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตจตุจักรเป็นนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อความสะอาด

2. เพื่อปลอดภัย

3. เพื่อความสวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. คลองลาดพร้าว

2. คลองเปรมประชากร

3. คลองบางซื่อ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่ กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2564:

ฝ่ายปกครองได้กำหนดจัดประชุมตัวชี้วัดเพื่อกำหนดหน้าที่และภาระกิจในการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตจตุจักร วันที่ 28

ต.ค.2564 เวลา13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น2 สำนักงานเขตจตุจักร

30/11/2564 : ฝ่ายปกครองได้จัดทำโครงการฯและกำหนดแผนงานเพื่อเตรียมส่งสำนักงานการระบายน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2

:: 30/12/2564 : ฝ่ายปกครองเสนอโครงการและแผนงานต่อผู้อำนวยการเขตเพื่ออนุมัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 31/01/2565 : สำนักงานเขตจตุจักรโดยฝ่ายปกครองได้รวบรวมรายงานการตรวจรักษาสภาพคลองในพื้นที่เขตส่งสำนักงานการระบายน้ำ

ประจำเดือน ม.ค.2565 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 28/02/2565 : สำนักงานเขตจตุจักรโดยฝ่ายปกครองได้รวบรวมรายงานการตรวจรักษาสภาพคลองในพื้นที่เขตส่งสำนักงานการระบายน้ำ

ประจำเดือน ก.พ.2565 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 31/03/2565 :

ฝ่ายปกครองได้ดำเนินการรวบรวมรายงานการตรวจสภาพคลองในพื้นที่เขตจตุจักรและการดักเก็บขยะหน้าตะแกรงส่งสำนักงานการระบายน้ำประจำ

เดือนมีนาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 30/04/2565 : สำนักงานเขตจตุจักรโดยฝ่ายปกครองได้รวบรวมรายงานการตรวจรักษาสภาพคลองในพื้นที่เขตส่งสำนักงานการระบายน้ำ

ประจำเดือน เม.ย.2565 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 30/05/2565 : สำนักงานเขตจตุจักรโดยฝ่ายปกครองได้รวบรวมรายงานการตรวจรักษาสภาพคลองในพื้นที่เขตส่งสำนักงานการระบายน้ำ

ประจำเดือน พ.ค.2565 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 29/06/2565 : สำนักงานเขตจตุจักรโดยฝ่ายปกครองได้รวบรวมรายงานการตรวจรักษาสภาพคลองในพื้นที่เขตส่งสำนักงานการระบายน้ำ

ประจำเดือน มิ.ย.2565 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10	:: 31/07/2565 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2565 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 30/09/2565 : สำนักงานเขตจตุจักรโดยฝ่ายปกครองได้รวบรวมรายงานการตรวจรักษาสุขภาพคลองในพื้นที่เขตส่งสำนักการระบายน้ำ ประจำเดือน ก.ย.2565 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

