



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่มีการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและการออกเลขรหัสประจำบ้าน

รหัสโครงการ... : 50270000-3025

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดพร้าว / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวบุญเลิศ มานะกิจ 6914

ผู้ประสานงาน สยป : นางชนิษฐา ฅมยาแก้ว

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เมืองกรุงเทพมหานครโดยมีระเบียบ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

เมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามเหมาะสำหรับการดำเนินชีวิตและท่องเที่ยว

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อแสดงจุดที่ตั้งของอาคารที่ได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารทุกรายในระบบคอมพิวเตอร์

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

แล้วเสร็จ 100%

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครโดยอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 - ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

- มีการนำระบบสารสนเทศ (GIS)มาใช้ในการบริหารจัดการหรือพัฒนางาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: อยู่ระหว่างขั้นตอนลงจุดใบอนุญาตก่อสร้างอาคารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 11 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงจุดใบอนุญาตก่อสร้างอาคารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 39 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงจุดใบอนุญาตก่อสร้างอาคารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 54 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงจุดใบอนุญาตก่อสร้างอาคารงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 64 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงจุดใบอนุญาตก่อสร้างอาคารงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 (ต.ค.60-ก.พ.61 จำนวน 73 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงจุดใบอนุญาตก่อสร้างอาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค.60-มี.ค.61 จำนวน 122 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงจุดใบอนุญาตก่อสร้างอาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต.ค.60-เม.ย.61 จำนวน 132 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ระหว่างเดือนต.ค.60 - พ.ค.61 จำนวน 160 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตระหว่างเดือน ต.ค.60-มิ.ย.61 จำนวน 187 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตระหว่างเดือน ต.ค.60-ก.ค.61 จำนวน 218 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้ก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.60 - ส.ค.61 จำนวน 240 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 4/9/2561 :		
	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วโดยดำเนินการลงจุดใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างทุกท่านถูกต้องครบถ้วนทุกราย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงปัจจุบัน จำนวน 272 ราย		



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

