



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

รหัสโครงการ... : 50270000-3147

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดพร้าว / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวบุญเลิศ มานะกิจ 6914

ผู้ประสานงาน สยป : นางชนิษฐา ฅมยาแก้ว

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้ปรับแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน

โดยให้นำตัวชี้วัดเจตคติที่ดีต่อประชาชนและการปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ของกลุ่มกรุงเทพเหนือมาดำเนินการ

สำนักงานเขตลาดพร้าวจึงได้นำตัวชี้วัดเรื่องร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

มาดำเนินการ ตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งสนองนโยบายของกรุงเทพมหานคร ด้านที่ 4 มหานครกระชับ มิติที่ 4.1

กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1 เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร ในเรื่องการพัฒนาโครงการพื้นฐานแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางภูมิภาค

2 พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

3 เพื่อให้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครมีมาตรฐานและสะดวกต่อการค้นหาตำแหน่งบ้าน

4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานเขต ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และชัดเจน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1 เพื่อให้กำหนดตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการปลูกสร้างอาคารและการกำหนดจุดเลขรหัสประจำบ้านเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 22/10/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้างตามที่มีผู้มายื่นคำขออนุญาตก่อสร้างเพื่อนำลงระบบประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 26 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตประจำเดือนต.ค.-พ.ย.62 จำนวน 40 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตประจำเดือนต.ค.-ธ.ค.62 จำนวน 33 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตประจำเดือนต.ค.-ธ.ค.62 จำนวน 59 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตประจำเดือนต.ค.62-ม.ค.63 จำนวน 83 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตประจำเดือนต.ค.62-ก.พ.63 จำนวน 118 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตประจำเดือนต.ค.62-มี.ค.63 จำนวน 137 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงจุดใบอนุญาตก่อสร้างอาคารประจำเดือนตุลาคม 2562-เมษายน 2563 จำนวน 161 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างประจำเดือนตุลาคม 2562-พฤษภาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างประจำเดือนตุลาคม 2562-มิถุนายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างประจำเดือนตุลาคม 2562-กรกฎาคม 2563  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่ 12 :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างประจำเดือนตุลาคม 2562-สิงหาคม 2563  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่ 13 :: 16/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยลงจุดใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ได้รับอนุญาตตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 -  
 กันยายน 2563 ผู้ได้รับอนุญาตทั้งสิ้น จำนวน 276 ราย ลงจุดแล้วเสร็จครบทั้งสิ้น จำนวน 276 ราย  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

