



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการ การลงจุดตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

รหัสโครงการ... : 50280000-3238

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณพนิดา , 6261

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีระพัฒน์ ทับบำรุง 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ในส่วนของฝ่ายทะเบียนมีหน้าที่ออกเลขรหัสประจำบ้าน

หรือกำหนดเลขหมายประจำบ้าน

ของอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง โดยลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตและออกเลขรหัสประจำบ้านตามระบบการรายงานผล

การออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักผังเมือง

เพื่อให้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่กำหนด ในการพัฒนาโครงการพื้นฐานแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง
จึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการ

การลงจุดตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง

- เพื่อให้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครมีมาตรฐานและสะดวกต่อการค้นหาตำแหน่งบ้าน

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานเขต รวดเร็ว ถูกต้อง และชัดเจน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อให้การกำหนดที่อนุญาตให้มีการปลูกสร้างอาคาร และการกำหนดและลงจุดเลขรหัสประจำบ้านชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

- ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 16/10/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติโครงการกิจกรรมลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเมื่อวันที่10ต.ค.2562และอยู่ระหว่างจัดทำ
คำสั่งคณะทำงานฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/10/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านแขวงคลองกุ่ม 3 จุด แขวงนวนมิตร 8 จุด

แขวงนวลจันทร์ 4 จุด รวมประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 15 จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/11/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านแขวงคลองกุ่ม 12 จุด แขวงนวนมิตร 5 จุด

แขวงนวลจันทร์ 5 จุด รวมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 22 จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/12/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านแขวงคลองกุ่ม 4 จุด แขวงนวนมิตร 5 จุด

แขวงนวลจันทร์ 4 จุด รวมประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 13 จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 7/1/2563 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านเพิ่มเติม แขวงนวนมิตร 6 จุด

รวมประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 19 จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/1/2563 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านแขวงคลองกุ่ม 3 จุด แขวงนวนมิตร 4 จุด

แขวงนวลจันทร์ 1 จุด รวมประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 8 จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 7/2/2563 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แขวงคลองกุ่ม 1 จุด

แขวงนวนมิตร 1 จุด แขวงนวลจันทร์ 1 จุด รวมจำนวน 3 จุด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 2/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มเติม แขวงคลองกุ่ม 3 จุด แขวงนวลจันทร์ 8 จุด รวมทั้งสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 14 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านประจำเดือนมีนาคม 2563 แขวงคลองกุ่ม 5 จุด แขวงนวลจันทร์ 6 จุด แขวงนวมินทร์ 6 จุด รวมทั้งสิ้นเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 17 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านประจำเดือนเมษายน 2563 แขวงคลองกุ่ม 1 จุด แขวงนวลจันทร์ 1 จุด แขวงนวมินทร์ 1 จุด รวมจำนวน 3 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 23/04/2563 : ได้ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนเมษายน 2563 เพิ่มเติม แขวงคลองกุ่ม 11 จุด แขวงนวมินทร์ 2 จุด แขวงนวลจันทร์ 1 จุด รวมการลงจุดเดือนเมษายน 2563 17 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 05/05/2563 : การลงจุดรหัสเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ดำเนินการลงจุดแขวงคลองกุ่ม 1 จุด แขวงนวลจันทร์ 1 จุด และแขวงนวมินทร์ 1 จุด รวมเป็น 3 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 25/05/2563 : การลงจุดรหัสเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เพิ่มเติม แขวงคลองกุ่ม 2 จุด แขวงนวลจันทร์ 7 จุด และแขวงนวมินทร์ 3 จุด รวมการลงจุดรหัสเลขหมายประจำบ้านทั้งสิ้นในเดือนพฤษภาคม 2563 15 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 11/06/2563 : การลงจุดรหัสเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 แขวงคลองกุ่ม 2 จุด แขวงนวลจันทร์ 2 จุด และแขวงนวมินทร์ 1 จุด รวม 5 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 24/06/2563 : การลงจุดรหัสเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เพิ่มเติม แขวงคลองกุ่ม 7 จุด และแขวงนวมินทร์ 4 จุด รวมการลงจุดรหัสเลขหมายประจำบ้านทั้งสิ้นในเดือนมิถุนายน 2563 16 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 10/07/2563 : การลงจุดรหัสเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 แขวงคลองกุ่ม 2 จุด แขวงนวลจันทร์ 1 จุด และแขวงนวมินทร์ 1 จุด รวม 4 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	:: 03/08/2563 : การลงจุดรหัสเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เพิ่มเติม แขวงคลองกุ่ม 3 จุด และแขวงนวลจันทร์ 3 จุด รวมการลงจุดรหัสเลขหมายประจำบ้านทั้งสิ้นในเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 10 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18	:: 13/08/2563 : การลงจุดรหัสเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 แขวงคลองกุ่ม 1 จุด และแขวงนวมินทร์ 1 จุด รวม 2 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่19	:: 09/09/2563 : การลงจุดรหัสเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เพิ่มเติม แขวงคลองกุ่ม 3 จุด แขวงนวมินทร์ 2 จุด แขวงนวลจันทร์ 10 จุด รวมการลงจุดรหัสเลขหมายประจำบ้านทั้งสิ้นในเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 17 จุด เดือนกันยายน 2563 ดำเนินการแล้ว แขวงคลองกุ่ม 4 จุด แขวงนวมินทร์ 2 จุด และแขวงนวลจันทร์ 4 จุด รวม 10 จุด และคาดว่าจะภายในเดือนกันยายน 2563 จะดำเนินการเสร็จสิ้นโครงการตามเป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

