



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

รหัสโครงการ... : 50280000-3251

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 28,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอภิรตี แสงสุข โทร. 6280

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ 1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร ได้เริ่มกำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขตตามแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2530 - 2534) เป็นต้นมาจนปัจจุบัน โดยมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการเขตเป็นองค์กรประสานความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ อาศัยหลักการระดมพลังและศักยภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ขึ้นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันและเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตบึงกุ่ม ขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1.  เพื่อยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขต
2.  เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของศูนย์วิชาการเขตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครดีขึ้นด้วย
3.  เพื่อพัฒนาบุคลากรหลักของศูนย์วิชาการเขต

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาศูนย์วิชาการเขตบึงกุ่ม มีมาตรฐานตามแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
2. ศูนย์วิชาการเขตบึงกุ่ม มีวัสดุอุปกรณ์ไว้ใช้ในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพศูนย์วิชาการเขต

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 19/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการอนุมัติเงินงวดที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างการอนุมัติเงินงวดที่ 2 ตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติเงินงวดที่ 2 ตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติเงินงวดที่ 2 ตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติเงินงวดที่ 2 ตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 13/3/2563 : ได้รับอนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานการจัดซื้อวัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 16/4/2563 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/05/2563 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2563 : ได้รับอนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว ยกเลิกโครงการเนื่องจากมีกิจกรรมประชุม ต้องมีการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก		
	อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2563 : ได้รับอนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว ยกเลิกโครงการเนื่องจากมีกิจกรรมประชุม ต้องมีการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก		
	อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 11





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 12 :: 27/08/2563 : ได้รับอนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว ยกเลิกโครงการเนื่องจากมีกิจกรรมประชุม ต้องมีการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก  
อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 16/09/2563 : ได้รับอนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว ยกเลิกโครงการเนื่องจากมีกิจกรรมประชุม ต้องมีการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก  
อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

รหัสโครงการ... : 50280000-3251

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 28,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอภิรดี แสงสุข โทร. 6280

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ 1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร ได้เริ่มกำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขตตามแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2530 - 2534) เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการเขตเป็นองค์กรประสานความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ อาศัยหลักการระดมพลังและศักยภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันและเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตบึงกุ่ม ขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1.  เพื่อยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขต
2.  เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของศูนย์วิชาการเขตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครดีขึ้นด้วย
3.  เพื่อพัฒนาบุคลากรหลักของศูนย์วิชาการเขต

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาศูนย์วิชาการเขตบึงกุ่ม มีมาตรฐานตามแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
2. ศูนย์วิชาการเขตบึงกุ่ม มีวิสัยทัศน์ไว้อยู่ในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพศูนย์วิชาการเขต

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 19/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินงวดที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างการรออนุมัติเงินงวดที่ 2 ตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรออนุมัติเงินงวดที่ 2 ตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรออนุมัติเงินงวดที่ 2 ตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรออนุมัติเงินงวดที่ 2 ตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 13/3/2563 : ได้รับอนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานการจัดซื้อวัสดุ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 16/4/2563 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 22/05/2563 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 10	:: 29/06/2563 : ได้รับอนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว ยกเลิกโครงการเนื่องจากมีกิจกรรมประชุม ต้องมีการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 29/07/2563 : ได้รับอนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว ยกเลิกโครงการเนื่องจากมีกิจกรรมประชุม ต้องมีการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 27/08/2563 : ได้รับอนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว ยกเลิกโครงการเนื่องจากมีกิจกรรมประชุม ต้องมีการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 16/09/2563 : ได้รับอนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว ยกเลิกโครงการเนื่องจากมีกิจกรรมประชุม ต้องมีการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

