



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการนัดเวลาทั้ง นัดเวลาเก็บ ? สิ่งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่?

รหัสโครงการ... : 50280000-3267

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจิตินันท์ ไชยแสง 6275

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีระพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบึงกุ่ม จึงได้จัดทำโครงการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยชิ้นใหญ่ ของเหลือใช้โดยดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่เขต รวมทั้งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการคัดแยกขยะและการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และสามารถนำขยะรีไซเคิลหรือขยะชิ้นใหญ่กลับมาใช้ใหม่ สำนักงานเขตบึงกุ่มตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการนัดเวลาทั้ง นัดเวลาเก็บ ขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้เพื่อเป็นการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสร้างคุณประโยชน์ ในการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและการลดปริมาณมูลฝอย จากแหล่งกำเนิดเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในการทำให้กรุงเทพมหานครมีสภาพพื้นที่สะอาด ปลอดภัย รมรื่น และสวยงามเป็นเมืองน่าอยู่น่าอาศัย ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการทิ้งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่สามารถทิ้งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่สามารถทิ้งกับรถเก็บขนมูลฝอยประจำวันได้ เช่น โต๊ะ, ตู้, ที่นอน, โซฟาชำรุด
2. เพื่อส่งเสริมให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและบ้านพักอาศัยให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและถูกสุขลักษณะรวมทั้งลดปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและสัตว์นำโรคและแหล่งหลบซ่อนของสัตว์มีพิษภายในบริเวณบ้านพักอาศัย
3. ลดปัญหาการลักลอบนำขยะชิ้นใหญ่ไปทิ้งตามที่วางริมทางหรือที่ดินส่วนบุคคล
4. ลดปัญหาการลักลอบนำขยะชิ้นใหญ่ไปทิ้งในคูคลองทำให้เกิดขวางทางระบายน้ำใน คูคลอง ประตูลอยน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง
5. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักคัดแยกมูลฝอยและสร้างรายได้จากการจำหน่ายวัสดุรีไซเคิลที่แยกด้วยตนเอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชน หมู่บ้าน สถานประกอบการและองค์กรต่างๆ หมู่บ้านจัดสรร อาคารสูง ในพื้นที่ เขตบึงกุ่ม โดยเขตบึงกุ่มจะบริการและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : เดือนตุลาคม 62 เก็บขยะชิ้นใหญ่ที่

วันที่ 6 - ซอยเสรีไทย 43 หมู่บ้านแกรนด์ดิสต์

วันที่ 13 - ซอยนวมินทร์ 111 หมู่บ้านกรุงเทพ 4

วันที่ 20 - ซอยนวลจันทร์ 56 หมู่บ้านเคหะธานี

วันที่ 27 - ซอยนวมินทร์ 30 หมู่บ้านปรีชา 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย จำนวน 5 ครั้ง

1. วันที่ 3 พ.ย. 62 หมู่บ้านสินธนา 5 ซ. นวลจันทร์ 22

2. วันที่ 10 พ.ย. 62 หมู่บ้านสินธนา 1 ซ.นวมินทร์ 93

3. วันที่ 12 พ.ย. 62 การเคหะเอื้ออาทรบึงกุ่ม ซ.เสรีไทย 43

4. วันที่ 17 พ.ย. 62 หมู่บ้านเอื้อประชา ซ. นวลจันทร์ 56

5. วันที่ 24 พ.ย. 62 หมู่บ้านพรบดินทร์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/12/2562 : เดือนธันวาคม 2562 เก็บขยะชิ้นใหญ่

วันที่ 1 ธ.ค. 62 ชุมชนหมู่บ้านสราญรมย์ ซ.ประเสริฐมนูกิจ 42





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>วันที่ 3 ธ.ค. 62 ซอยเสรีไทย 43 แยก 3 เคหะเอื้ออาทร วันที่ 8 ธ.ค. 62 หมู่บ้านปัญจมิตร 3 วันที่ 15 ธ.ค. 62 หมู่บ้านจินลดา ช.นวลจันทร์ 24 วันที่ 22 ธ.ค. 62 หมู่บ้านแดนตะวัน ช.นวมินทร์ 40 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท :: 31/1/2563 : ดำเนินการเก็บของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	<p>วันที่ 7 ม.ค. 63 เคหะเอื้ออาทรบึงกุ่ม วันที่ 12 ม.ค. 63 หมู่บ้านฉัตรเกล้า วันที่ 19 ม.ค. 63 หมู่บ้านอรุณนิเวศน์ วันที่ 26 ม.ค. 63 หมู่บ้านเสนา 88 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท :: 21/2/2563 : ประชาสัมพันธ์และดำเนินการเข้าจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<p>วันที่ 2 ก.พ. 63 หมู่บ้านสหกรณ์ ซอยเสรีไทย 57 วันที่ 9 ก.พ. 63 หมู่บ้านศุภาลัยวิลล่า ช.นวลจันทร์ 24 วันที่ 16 ก.พ. 63 หมู่บ้านอนิทรารักษ์ ช.นวมินทร์ 73 วันที่ 23 ก.พ. 63 หมู่บ้านปฐวีกรณ์ ช.นวมินทร์ 70 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 25/3/2563 : ดำเนินการเก็บสิ่งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>1 มี.ค. 63 □ - ช.นวลจันทร์ 14 หมู่บ้านวรรณจิตร 8 มี.ค. 63 □ - ช.นวมินทร์ 91 หมู่บ้านยลประภา 15 มี.ค. 63 □ - ช.นวลจันทร์ 12 หมู่บ้าน ซี พี พาร์คแลนด์ 22 มี.ค. 63 □ - ช.นวมินทร์ 115 หมู่บ้านเกื้อกูลวิลล่า 29 มี.ค. 63 □ - ช.นวมินทร์ 80 หมู่บ้านศรีนคร 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 27/04/2563 : ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์ Covic-19</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 22/05/2563 : ดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตรายจากครัวเรือน 3 พ.ค. 63 หมู่บ้านสถาปัตย์ ซอยนวมินทร์ 161 10 พ.ค. 63 หมู่บ้านเพลินวิภา ซอยรามอินทรา 40 แยก 33 17 พ.ค. 63 หมู่บ้านพฤษาทาวน์ พรีเม่ ซอยนวมินทร์ 111 24 พ.ค. 63 หมู่บ้านวังทองวิลเลจ 1-2 ซอยเสรีไทย 39 31 พ.ค. 63 หมู่บ้านวังรุ่ง ซอยนวลจันทร์ 16 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: 19/06/2563 : ดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย วันที่ 7 มิ.ย. 63 ชุมชนหมู่บ้านธนะธานี 3 ซอยนวมินทร์ 163 วันที่ 14 มิ.ย. 63 ซอยเสรีไทย 20-24 วันที่ 21 มิ.ย. 63 ซอยนวมินทร์ 111 แยก 8 วันที่ 27 มิ.ย. 63 หมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์ ช.นวมินทร์ 131 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: 30/7/2563 : 30/7/2563 : ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่ วันที่ 5 ก.ค. 63 หมู่บ้านคลองจั่นวิลล่า วันที่ 12 ก.ค. 63 ซอยเสรีไทย 45-51 วันที่ 19 ก.ค. 63 หมู่บ้านสวนทิพย์ วันที่ 26 ก.ค. 63 หมู่บ้านทอรุ่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<p>:: 22/08/2563 : ดำเนินโครงการเก็บสิ่งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่ วันที่ 2 ส.ค. 63 หมู่บ้านตัญญาเฮ้าส์ ซอยนวลจันทร์ 13□ วันที่ 9 ส.ค. 63 ถ.เสรีไทย ช.เสรีไทย 21□- วันที่ 19 ก.ค. 63 ถ.นวมินทร์ ช.บุญส่งโสพิศ□ วันที่ 26 ก.ค. 62 หมู่บ้านโอฬาร 1,2 ช.นวมินทร์ 81-83,89□ วันที่ 27 ก.ค. 63 หมู่บ้านคลองจั่นวิลล่า 1,2 ช.นวมินทร์ 147-179</p>		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 18/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
วันที่ 6 ก.ย. 63 หมู่บ้านเอกสิน ช.นวลจันทร์ 24
วันที่ 13 ก.ย. 63 ซอยเสรีไทย ซอย 6 และริมคลองแสนแสบ
วันที่ 20 ก.ย. 63 หมู่บ้านสินธนา 1 ซง นวมินทร์ 50
วันที่ 27 ก.ย. 63 หมู่บ้านคาชาชาติ ตลาดพร้าว ช.นวมินทร์ 111
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการนัดเวลาทิ้ง น้ดเวลาเก็บ ?สิ่งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่?

รหัสโครงการ... : 50280000-3267

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวฐิตินันท์ ไชยแสง 6275

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีระพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบึงกุ่ม จึงได้จัดทำโครงการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยชิ้นใหญ่ ของเหลือใช้โดยดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่เขต รวมทั้งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการคัดแยกขยะและการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และสามารถนำขยะรีไซเคิลหรือขยะชิ้นใหญ่กลับมาใช้ใหม่ สำนักงานเขตบึงกุ่มตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการนัดเวลาทิ้ง น้ดเวลาเก็บ ขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้เพื่อเป็นการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสร้างคุณประโยชน์ ในการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและการลดปริมาณมูลฝอย จากแหล่งกำเนิดเพื่อบรรลุดตามวัตถุประสงค์ ในการทำให้กรุงเทพมหานครมีสภาพพื้นที่สะอาด ปลอดภัย รมรื่น และสวยงามเป็นเมืองน่าอยู่น่าอาศัย ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการทิ้งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่สามารถทิ้งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่สามารถทิ้งกับรถเก็บขนมูลฝอยประจำวันได้ เช่น โต๊ะ, ตู้, ที่นอน, โซฟาชำรุด
2. เพื่อส่งเสริมให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและบ้านพักอาศัยให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและถูกสุขลักษณะรวมทั้งลดปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและสัตว์นำโรคและแหล่งหลบซ่อนของสัตว์มีพิษภายในบริเวณบ้านพักอาศัย
3. ลดปัญหาการลักลอบนำขยะชิ้นใหญ่ไปทิ้งตามที่วางริมทางหรือที่ดินส่วนบุคคล
4. ลดปัญหาการลักลอบนำขยะชิ้นใหญ่ไปทิ้งในคูคลองทำให้เกิดขวางทางระบายน้ำใน คูคลอง ประตุระบายน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง
5. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักคัดแยกมูลฝอยและสร้างรายได้จากการจำหน่ายวัสดุรีไซเคิลที่แยกด้วยตนเอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชน หมู่บ้าน สถานประกอบการและองค์กรต่างๆ หมู่บ้านจัดสรร อาคารสูง ในพื้นที่ เขตบึงกุ่ม โดยเขตบึงกุ่มจะบริการและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : เดือนตุลาคม 62 เก็บขยะชิ้นใหญ่ที่

วันที่ 6 - ซอยเสรีไทย 43 หมู่บ้านแกรนด์ดีดี

วันที่ 13 - ซอยนวมินทร์ 111 หมู่บ้านกรุงทอง 4

วันที่ 20 - ซอยนวลจันทร์ 56 หมู่บ้านเคหะธานี

วันที่ 27 - ซอยนวมินทร์ 30 หมู่บ้านปรีชา 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย จำนวน 5 ครั้ง

1. วันที่ 3 พ.ย. 62 หมู่บ้านสินธนา 5 ช. นวลจันทร์ 22





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	<p>2. วันที่ 10 พ.ย. 62 หมู่บ้านสินธนา 1 ช.นมินทร์ 93</p> <p>3. วันที่ 12 พ.ย. 62 การเคหะเอื้ออาทรบึงกุ่ม ช.เสรีไทย 43</p> <p>4. วันที่ 17 พ.ย. 62 หมู่บ้านเอื้อประชา ช. นวลจันทร์ 56</p> <p>5. วันที่ 24 พ.ย. 62 หมู่บ้านพรบดินทร์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท</p> <p>:: 20/12/2562 : เดือนธันวาคม 2562 เก็บขยะชิ้นใหญ่</p> <p>วันที่ 1 ธ.ค. 62 ชุมชนหมู่บ้านสรายุรมย์ ช.ประเสริฐมนูกิจ 42</p> <p>วันที่ 3 ธ.ค. 62 ซอยเสรีไทย 43 แยก 3 เคหะเอื้ออาทร</p> <p>วันที่ 8 ธ.ค. 62 หมู่บ้านปัญญามิตร 3</p> <p>วันที่ 15 ธ.ค. 62 หมู่บ้านรินลดา ช.นวลจันทร์ 24</p> <p>วันที่ 22 ธ.ค. 62 หมู่บ้านแดนตะวัน ช.นมินทร์ 40</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	<p>:: 31/1/2563 : ดำเนินการเก็บของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่</p> <p>วันที่ 7 ม.ค. 63 เคหะเอื้ออาทรบึงกุ่ม</p> <p>วันที่ 12 ม.ค. 63 หมู่บ้านฉัตรเกล้า</p> <p>วันที่ 19 ม.ค. 63 หมู่บ้านอรุณนิเวศน์</p> <p>วันที่ 26 ม.ค. 63 หมู่บ้านเสนา 88</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	<p>:: 21/2/2563 : ประชาสัมพันธ์และดำเนินการเข้าจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่</p> <p>วันที่ 2 ก.พ. 63 หมู่บ้านสหกรณ์ ซอยเสรีไทย 57</p> <p>วันที่ 9 ก.พ. 63 หมู่บ้านศุภลาวัลย์ ช.นวลจันทร์ 24</p> <p>วันที่ 16 ก.พ. 63 หมู่บ้านอนิทรารักษ์ ช.นมินทร์ 73</p> <p>วันที่ 23 ก.พ. 63 หมู่บ้านปัฐวิกรณ์ ช.นมินทร์ 70</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<p>:: 25/3/2563 : ดำเนินการเก็บสิ่งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่</p> <p>1 มี.ค. 63 - ช.นวลจันทร์ 14 หมู่บ้านวรรณจิตร์</p> <p>8 มี.ค. 63 - ช.นมินทร์ 91 หมู่บ้านยลประภา</p> <p>15 มี.ค. 63 - ช.นวลจันทร์ 12 หมู่บ้าน ซี พี พาร์คแลนด์</p> <p>22 มี.ค. 63 - ช.นมินทร์ 115 หมู่บ้านเกื้อกุลวิลล่า</p> <p>29 มี.ค. 63 - ช.นมินทร์ 80 หมู่บ้านศรีนคร 2</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: 27/04/2563 : ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: 22/05/2563 : ดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตรายจากครัวเรือน</p> <p>3 พ.ค. 63 หมู่บ้านสถาปัตย์ ซอยนมินทร์ 161</p> <p>10 พ.ค. 63 หมู่บ้านเพลินวิภา ซอยรามอินทรา 40 แยก 33</p> <p>17 พ.ค. 63 หมู่บ้านพฤษาทาวน์ พรีเมียม ซอยนมินทร์ 111</p> <p>24 พ.ค. 63 หมู่บ้านวังทองวิลเลจ 1-2 ซอยเสรีไทย 39</p> <p>31 พ.ค. 63 หมู่บ้านวังรุ่ง ซอยนวลจันทร์ 16</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: 19/06/2563 : ดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย</p> <p>วันที่ 7 มิ.ย. 63 ชุมชนหมู่บ้านธนธานี 3 ซอยนมินทร์ 163</p> <p>วันที่ 14 มิ.ย. 63 ซอยเสรีไทย 20-24</p> <p>วันที่ 21 มิ.ย. 63 ซอยนมินทร์ 111 แยก 8</p> <p>วันที่ 27 มิ.ย. 63 หมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์ ช.นมินทร์ 131</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: 30/7/2563 : ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่</p> <p>วันที่ 5 ก.ค. 63 หมู่บ้านคลองจั่นวิลล่า</p> <p>วันที่ 12 ก.ค. 63 ซอยเสรีไทย 45-51</p> <p>วันที่ 19 ก.ค. 63 หมู่บ้านสวนทิพย์</p> <p>วันที่ 26 ก.ค. 63 หมู่บ้านทอรุ่ง</p>		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่11 :: 22/08/2563 : ดำเนินโครงการเก็บสิ่งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่ วันที่ 2 ส.ค. 63 หมู่บ้านตัญญาเฮาส์ ซอยนวลจันทร์ 13□ วันที่ 9 ส.ค. 63 ถ.เสรีไทย ซ.เสรีไทย 21□- วันที่ 19 ก.ค. 63 ถ.นวมินทร์ ซ.บุญส่งโสพิศ□ วันที่ 26 ก.ค. 62 หมู่บ้านโอฬาร 1,2 ซ.นวมินทร์ 81-83,89□ วันที่ 27 ก.ค. 63 หมู่บ้านคลองจั่นวิลล่า 1,2 ซ.นวมินทร์ 147-179 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 18/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว วันที่ 6 ก.ย. 63 หมู่บ้านเอกสิน ซ.นวลจันทร์ 24 วันที่ 13 ก.ย. 63 ซอยเสรีไทย ซอย 6 และริมคลองแสนแสบ วันที่ 20 ก.ย. 63 หมู่บ้านสินธนา 1 ซง นวมินทร์ 50 วันที่ 27 ก.ย. 63 หมู่บ้านคาศาซิดี้ ลาดพร้าว ซ.นวมินทร์ 111 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

