



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการชาวบึงกุ่มร่วมใจคัดแยกขยะอันตราย

รหัสโครงการ... : 50280000-3268

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนิตากร สุทรวาทิน

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีระพัฒน์ ทับบำรุง

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

เขตบึงกุ่มเป็นพื้นที่สำนักงานเขตชั้นนอกมีพื้นที่ความรับผิดชอบดูแลประมาณ ๒๕.๑ ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากร ๑๔๕,๘๐๖ คน และมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ในพื้นที่เขตบึงกุ่มมีการเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของประชากร ซึ่งมูลฝอยส่วนหนึ่งที่จัดเก็บได้เป็นมูลฝอยอันตราย และหากเข้าสู่กระบวนการทำลายที่ไม่ถูกต้องจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก สำนักงานเขตบึงกุ่มตระหนักถึงความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดการแก้ไขปัญหาขยะอันตราย จึงได้ดำเนินการกิจกรรมชาวบึงกุ่มร่วมใจคัดแยกขยะอันตราย เพื่อเขตบึงกุ่มปลอดภัย เพื่อกรุงเทพฯ น่าอยู่ เพื่อส่งเสริมการจัดขยะอันตรายอย่างถูกวิธี และการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดบรรเทาวัตถุประสงค์ ในการทำให้กรุงเทพมหานครมีสภาพพื้นที่สะอาด ปลอดภัย เป็นเมือง น่าอยู่น่าอาศัยต่อไป

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดำเนินการส่งเสริมและเสริมสร้างองค์ความรู้ในการคัดแยกขยะ และสามารถคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายก่อนเข้าสู่กระบวนการทำลายอย่างถูกวิธี โดยกระบวนการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไปให้ได้อย่างน้อย 13.70 ตัน/ปี ตามแนวทางกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากประชาชนในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
2. เพื่อให้การบริการจัดเก็บขยะมีประสิทธิภาพ ตามแผนนัดเวลาที่ถึง นัดเวลาเก็บ คัดแยกก่อนทิ้ง ปราศจากปัญหาขยะตกค้าง และสามารถลดปริมาณมูลฝอยได้ตามเป้าหมาย โดยประชาชนที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
3. เพื่อลดปริมาณมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด โดยกระบวนการคัดแยกคัดแยกขยะอันตรายไปกำจัดอย่างถูกวิธี

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อบริหารจัดการกระบวนการลดปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่เขตบึงกุ่มอย่างเป็นระบบ และส่งผลให้การบริการเก็บมูลฝอยมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการรายงานผลการดำเนินการลดปริมาณที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ประโยชน์ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของปริมาณมูลฝอยรวมในปี พ.ศ. 2561 โดยมีเป้าหมายหมายที่สำนักลงแวดล้อมกำหนดให้มีการจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตบึงกุ่มให้ได้ 13.70 ตัน/ปี

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(993 ตันต่อปี)

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : เดือนตุลาคม 62 เก็บขยะอันตรายที่

วันที่ 6 - ซอยเสรีไทย 43 หมู่บ้านแกรนด์ดิตี

วันที่ 13 - ซอยนวมินทร์ 111 หมู่บ้านกรุงทอง 4

วันที่ 20 - ซอยนวลจันทร์ 56 หมู่บ้านเคหะธานี 2

วันที่ 27 - ซอยนวมินทร์ 30 หมู่บ้านปรีชา 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย จำนวน 5 ครั้ง

1. วันที่ 3 พ.ย. 62 หมู่บ้านสินธนา 5 ซ. นวลจันทร์ 22

2. วันที่ 10 พ.ย. 62 หมู่บ้านสินธนา 1 ซ.นวมินทร์ 93

3. วันที่ 12 พ.ย. 62 การเคหะเอื้ออาทรบึงกุ่ม ซ.เสรีไทย 43

4. วันที่ 17 พ.ย. 62 หมู่บ้านเอื้อประชา ซ. นวลจันทร์ 56

5. วันที่ 24 พ.ย. 62 หมู่บ้านพรบดินทร์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/12/2562 : เดือนธันวาคม 2562 เก็บขยะอันตราย

วันที่ 1 ธ.ค. 62 ชุมชนหมู่บ้านสราญรมย์ ซ.ประเสริฐมุนูกิจ 42

วันที่ 3 ธ.ค. 62 ซอยเสรีไทย 43 แยก 3 เคหะเอื้ออาทร





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	วันที่ 8 ธ.ค. 62 หมู่บ้านปัญญามิตร 3 วันที่ 15 ธ.ค. 62 หมู่บ้านรินลดา ช.นวลจันทร์ 24 วันที่ 22 ธ.ค. 62 หมู่บ้านแดนตะวัน ช.นวมินทร์ 40 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท :: 31/1/2563 : ดำเนินการเก็บขยะอันตราย	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	วันที่ 7 ม.ค. 63 เคหะเอื้ออาทรบึงกุ่ม วันที่ 12 ม.ค. 63 หมู่บ้านฉัตรเกล้า วันที่ 19 ม.ค. 63 หมู่บ้านอรุณนิเวศน์ วันที่ 26 ม.ค. 63 หมู่บ้านเสนา 88 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท :: 21/2/2563 : ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	วันที่ 2 ก.พ. 63 หมู่บ้านสหกรณ์ ซอยเสรีไทย 57 วันที่ 9 ก.พ. 63 หมู่บ้านศุภาลัยวิลล่า ช.นวลจันทร์ 24 วันที่ 16 ก.พ. 63 หมู่บ้านอนิทรารักษ์ ช.นวมินทร์ 73 วันที่ 23 ก.พ. 63 หมู่บ้านปัฐวิกรณ์ ช.นวมินทร์ 70 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 25/3/2563 : ดำเนินการเก็บขยะอันตราย	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	1 มี.ค. 63 <input type="checkbox"/> - ช.นวลจันทร์ 14 หมู่บ้านวรรณจิตร์ 8 มี.ค. 63 <input type="checkbox"/> - ช.นวมินทร์ 91 หมู่บ้านยลประภา 15 มี.ค. 63 <input type="checkbox"/> - ช.นวลจันทร์ 12 หมู่บ้าน ซี พี พาร์คแลนด์ 22 มี.ค. 63 <input type="checkbox"/> - ช.นวมินทร์ 115 หมู่บ้านเกื้อกุลวิลล่า 29 มี.ค. 63 <input type="checkbox"/> - ช.นวมินทร์ 80 หมู่บ้านศรีนคร 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 27/04/2563 : ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 แต่ยังคงมีการดำเนินการตามคำร้องขอประชาชนทุกวันพุธ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 22/05/2563 : ดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตรายจากครัวเรือน 3 พ.ค. 63 หมู่บ้านสถาปัตย์ ซอยนวมินทร์ 161 10 พ.ค. 63 หมู่บ้านเพลินวิภา ซอยรามอินทรา 40 แยก 33 17 พ.ค. 63 หมู่บ้านพฤษาทาวน์ ฟรีเว่ ซอยนวมินทร์ 111 24 พ.ค. 63 หมู่บ้านวังทองวิลเลจ 1-2 ซอยเสรีไทย 39 31 พ.ค. 63 หมู่บ้านวังรุ่ง ซอยนวลจันทร์ 16 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 19/06/2563 : ดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย วันที่ 7 มิ.ย. 63 ชุมชนหมู่บ้านธนะธานี 3 ซอยนวมินทร์ 163 วันที่ 14 มิ.ย. 63 ซอยเสรีไทย 20-24 วันที่ 21 มิ.ย. 63 ซอยนวมินทร์ 111 แยก 8 วันที่ 27 มิ.ย. 63 หมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์ ช.นวมินทร์ 131 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/7/2563 : ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ วันที่ 5 ก.ค. 63 หมู่บ้านคลองจั่นวิลล่า วันที่ 12 ก.ค. 63 ซอยเสรีไทย 45-51 วันที่ 19 ก.ค. 63 หมู่บ้านสวนทิพย์ วันที่ 26 ก.ค. 63 หมู่บ้านทองรุ่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 22/08/2563 : ประชาสัมพันธ์และดำเนินโครงการคัดแยกขยะ วันที่ 2 ส.ค. 63 หมู่บ้านตัญญาเฮ้าส์ ซอยนวลจันทร์ 13 <input type="checkbox"/> วันที่ 9 ส.ค. 63 ถ.เสรีไทย ซ.เสรีไทย 21 <input type="checkbox"/> วันที่ 19 ก.ค. 63 ถ.นวมินทร์ ช.บุญส่งโสพิศ <input type="checkbox"/> วันที่ 26 ก.ค. 62 หมู่บ้านโอฬาร 1,2 ช.นวมินทร์ 81-83,89 <input type="checkbox"/> วันที่ 27 ก.ค. 63 หมู่บ้านคลองจั่นวิลล่า 1,2 ช.นวมินทร์ 147-179 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

:: 18/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

วันที่ 6 ก.ย. 63 หมู่บ้านเอกสิน ช.นวลจันทร์ 24

วันที่ 13 ก.ย. 63 ซอยเสรีไทย ซอย 6 และริมคลองแสนแสบ

วันที่ 20 ก.ย. 63 หมู่บ้านสินธนา 1 ชง นวมินทร์ 50

วันที่ 27 ก.ย. 63 หมู่บ้านคาศาซิติ ลาดพร้าว ช.นวมินทร์ 111

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการชาวบึงกุ่มร่วมใจคัดแยกขยะอันตราย

รหัสโครงการ... : 50280000-3268

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนิศากร สุทธวาทิน

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีระพัฒน์ ทับบำรุง

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

เขตบึงกุ่มเป็นพื้นที่สำนักงานเขตชั้นนอกมีพื้นที่ความรับผิดชอบดูแลประมาณ ๒๕.๑ ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากร ๑๔๕,๘๐๖ คน และมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ในพื้นที่เขตบึงกุ่มมีการเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของประชากร ซึ่งมูลฝอยส่วนหนึ่งที่จัดเก็บได้เป็นมูลฝอยอันตราย และหากเข้าสู่กระบวนการทำลายที่ไม่ถูกต้องจะมีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมเป็นอย่างมาก สำนักงานเขตบึงกุ่มตระหนักถึงความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดการแก้ไขปัญหาขยะอันตราย จึงได้ดำเนินการกิจกรรมชาวบึงกุ่มร่วมใจคัดแยกขยะอันตราย เพื่อเขตบึงกุ่มปลอดภัย เพื่อกรุงเทพฯ น่ายอยู่ เพื่อส่งเสริมการกำจัดขยะอันตรายอย่างถูกวิธี และการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดบรรลุมตามวัตถุประสงค์ ในการทำให้กรุงเทพมหานครมีสภาพพื้นที่สะอาด ปลอดภัย เป็นเมือง น่ายอยู่น่ายอาศัยต่อไป

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดำเนินการส่งเสริมและเสริมสร้างองค์ความรู้ในการคัดแยกขยะ และสามารถคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายก่อนเข้าสู่กระบวนการทำลายอย่างถูกวิธี โดยกระบวนการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไปให้ได้อย่างน้อย 13.70 ตัน/ปี ตามแนวทางกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากประชาชนในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
2. เพื่อให้การบริการจัดเก็บขยะมีประสิทธิภาพ ตามแผนนัดเวลาที่ทั้ง นัดเวลาเก็บ คัดแยกก่อนทิ้ง ปราศจากปัญหาขยะตกค้าง และสามารถลดปริมาณมูลฝอยได้ตามเป้าหมาย โดยประชาชนที่ให้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
3. เพื่อลดปริมาณมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด โดยกระบวนการคัดแยกคัดแยกขยะอันตรายไปกำจัดอย่างถูกวิธี

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อบริหารจัดการกระบวนการลดปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่เขตบึงกุ่มอย่างเป็นระบบ และส่งผลให้การบริการเก็บมูลฝอยมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการรายงานผลการดำเนินการลดปริมาณที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ประโยชน์ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของปริมาณมูลฝอยรวมในปี พ.ศ. 2561 โดยมีเป้าหมายหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนดให้มีการจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตบึงกุ่มให้ได้ 13.70 ตัน/ปี

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(993 ตันต่อปี)

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : เดือนตุลาคม 62 เก็บขยะอันตรายที่

วันที่ 6 - ซอยเสรีไทย 43 หมู่บ้านแกรนด์ดตี้

วันที่ 13 - ซอยนวมินทร์ 111 หมู่บ้านกรุงเทพ 4

วันที่ 20 - ซอยนวลจันทร์ 56 หมู่บ้านเคหะธานี 2

วันที่ 27 - ซอยนวมินทร์ 30 หมู่บ้านปรีชา 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย จำนวน 5 ครั้ง

1. วันที่ 3 พ.ย. 62 หมู่บ้านสินธนา 5 ช. นวลจันทร์ 22

2. วันที่ 10 พ.ย. 62 หมู่บ้านสินธนา 1 ช.นวมินทร์ 93

3. วันที่ 12 พ.ย. 62 การเคหะเอื้ออาทรบึงกุ่ม ซ.เสรีไทย 43





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	4. วันที่ 17 พ.ย. 62 หมู่บ้านแอ้อประชา ช. นวลจันทร์ 56 5. วันที่ 24 พ.ย. 62 หมู่บ้านพรบดินทร์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/12/2562 : เดือนธันวาคม 2562 เก็บขยะอันตราย วันที่ 1 ธ.ค. 62 ชุมชนหมู่บ้านสรายุรมย์ ช.ประเสริฐมนูกิจ 42 วันที่ 3 ธ.ค. 62 ซอยเสรีไทย 43 แยก 3 เคหะเอื้ออาทร วันที่ 8 ธ.ค. 62 หมู่บ้านปัญญามิตร 3 วันที่ 15 ธ.ค. 62 หมู่บ้านรินลดา ช.นวลจันทร์ 24 วันที่ 22 ธ.ค. 62 หมู่บ้านแดนตะวัน ช.นวมินทร์ 40 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : ดำเนินการเก็บขยะอันตราย วันที่ 7 ม.ค. 63 เคหะเอื้ออาทรบึงกุ่ม วันที่ 12 ม.ค. 63 หมู่บ้านฉัตรเกล้า วันที่ 19 ม.ค. 63 หมู่บ้านอรุณนิเวศน์ วันที่ 26 ม.ค. 63 หมู่บ้านเสนา 88 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/2/2563 : ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่ วันที่ 2 ก.พ. 63 หมู่บ้านสหกรณ์ ซอยเสรีไทย 57 วันที่ 9 ก.พ. 63 หมู่บ้านศุภาลัยวิลด์ ช.นวลจันทร์ 24 วันที่ 16 ก.พ. 63 หมู่บ้านอนิทรารักษ์ ช.นวมินทร์ 73 วันที่ 23 ก.พ. 63 หมู่บ้านปัฐวิกรณ์ ช.นวมินทร์ 70 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : ดำเนินการเก็บขยะอันตราย 1 มี.ค. 63 - ช.นวลจันทร์ 14 หมู่บ้านวรรณจิตร์ 8 มี.ค. 63 - ช.นวมินทร์ 91 หมู่บ้านยลประภา 15 มี.ค. 63 - ช.นวลจันทร์ 12 หมู่บ้าน ซี พี พาร์คแลนด์ 22 มี.ค. 63 - ช.นวมินทร์ 115 หมู่บ้านเกือกกุลวิลล่า 29 มี.ค. 63 - ช.นวมินทร์ 80 หมู่บ้านศรีนคร 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2563 : ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 แต่ยังคงมีการดำเนินการตามคำร้องขอประชาชนทุกวันพุธ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/05/2563 : ดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตรายจากครัวเรือน 3 พ.ค. 63 หมู่บ้านสถาปัตย์ ซอยนวมินทร์ 161 10 พ.ค. 63 หมู่บ้านเพลินวิภา ซอยรามอินทรา 40 แยก 33 17 พ.ค. 63 หมู่บ้านพฤษาทาวน์ พรีเม่ ซอยนวมินทร์ 111 24 พ.ค. 63 หมู่บ้านวังทองวิลเลจ 1-2 ซอยเสรีไทย 39 31 พ.ค. 63 หมู่บ้านวังรุ่ง ซอยนวลจันทร์ 16 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 19/06/2563 : ดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย วันที่ 7 มิ.ย. 63 ชุมชนหมู่บ้านธนะธานี 3 ซอยนวมินทร์ 163 วันที่ 14 มิ.ย. 63 ซอยเสรีไทย 20-24 วันที่ 21 มิ.ย. 63 ซอยนวมินทร์ 111 แยก 8 วันที่ 27 มิ.ย. 63 หมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์ ช.นวมินทร์ 131 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/7/2563 : ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ วันที่ 5 ก.ค. 63 หมู่บ้านคลองจั่นวิลล่า วันที่ 12 ก.ค. 63 ซอยเสรีไทย 45-51 วันที่ 19 ก.ค. 63 หมู่บ้านสวนทิพย์ วันที่ 26 ก.ค. 63 หมู่บ้านทองรุ่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 22/08/2563 : ประชาสัมพันธ์และดำเนินโครงการคัดแยกขยะ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

วันที่ 2 ส.ค. 63 หมู่บ้านตัญญาเฮาส์ ซอยนวลจันทร์ 13 □

วันที่ 9 ส.ค. 63 ถ.เสรีไทย ซ.เสรีไทย 21 □-

วันที่ 19 ก.ค. 63 ถ.นวมินทร์ ซ.บุญส่งโสภิต □

วันที่ 26 ก.ค. 62 หมู่บ้านโอฬาร 1,2 ซ.นวมินทร์ 81-83,89 □

วันที่ 27 ก.ค. 63 หมู่บ้านคลองจั่นวิลล่า 1,2 ซ.นวมินทร์ 147-179

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 18/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

วันที่ 6 ก.ย. 63 หมู่บ้านเอกสิน ซ.นวลจันทร์ 24

วันที่ 13 ก.ย. 63 ซอยเสรีไทย ซอย 6 และริมคลองแสนแสบ

วันที่ 20 ก.ย. 63 หมู่บ้านสินธนา 1 ซง นวมินทร์ 50

วันที่ 27 ก.ย. 63 หมู่บ้านคาศาซิดี ลาดพร้าว ซ.นวมินทร์ 111

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

