



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการ Small Cleaning Day

รหัสโครงการ... : 50280000-3269

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ฐิตินันท์ ไชยแสง 023647419

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีระพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

ความสะอาดเป็นปัจจัยพื้นฐานการบริหารคุณภาพที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน

ถูกสุขลักษณะ ลดการเกิดต้นทุนที่ไม่จำเป็น ประการสำคัญช่วยสร้างทัศนคติที่ดีของบุคลากรในสำนักงาน

ทำให้ได้ใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ โครงการ Small Cleaning Day

เป็นกลยุทธ์อีกวิธีหนึ่งที่เน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ โครงการ Small Cleaning Day เป็นกิจกรรมที่ทำแล้วเห็นผลเร็วและชัดเจน

ดังนั้นโครงการ Small Cleaning Day มีแนวคิดที่จะมีการดำเนินกิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยอาศัยความร่วมมือของบุคลากรเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการปฏิบัติงาน

และเป็นแนวทางไปสู่การประกันคุณภาพให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความเข้าใจ และนำหลัก 5 ส

ไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องเสมือนเป็นภารกิจประจำ

2. จัดให้มีโครงการ Small Cleaning Day เป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง

3. จัดให้มีการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินโครงการ Small Cleaning Day เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

4. จัดให้มีการประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และพิจารณาให้รางวัลในความร่วมมือการทำโครงการ Small Cleaning Day ทุกพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินโครงการทำความสะอาด ล้างพื้นถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่กร้าง เดือนละอย่างน้อย 3 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 3. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : เดือนตุลาคม 62

วันที่ 5 ต.ค. - ซอยเสรีไทย 8 กำจัดวัชพืชในซอยและเก็บขยะเศษวัสดุที่วางริมทาง

วันที่ 12 ต.ค. - ซอยนวมินทร์ 147 - 151 ล้างสะพานลอยคนข้าม

วันที่ 19 ต.ค. - ล้างถนนโพธิ์แก้ว (ฝั่งเลขคู่) จากแยกถนนนวมินทร์ - สุดเขตบึงกุ่ม

วันที่ 26 ต.ค. - ซอยรามอินทรา 38 (คลองตาเร่ง) กำจัดวัชพืชในคลองและหญ้าที่วางริมทาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : ดำเนินการพัฒนาและทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 5 แห่ง

1. วันที่ 2 พ.ย. 62 ล้างลานจอดรถรอบบริเวณสำนักงานเขต ซอยเสรีไทย 43

2. วันที่ 9 พ.ย. 62 ล้างฝุ่นละอองเกาะถนนใต้สะพานต่างๆ ระบุว่า ถนนรัชดา-รามอินทรา

3. วันที่ 16 พ.ย. 62 ล้างฝุ่นละออง ถนนและบนทางเท้า ซ.ประเสริฐมนูกิจ 33

4. วันที่ 23 พ.ย. 62 ล้างฝุ่นละออง ถนนและบนทางเท้า แยกประเสริฐมนูกิจถึงถนนรัชดา-รามอินทรา

5. วันที่ 30 พ.ย. 62 ล้างลานจอดรถเก็บวัสดุเหลือใช้ ฝ่ายรักษาฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/12/2562 : เดือนธันวาคม 2562 ลงพื้นที่

วันที่ 7 ธ.ค. 62 ซอยเสรีไทย 43 ถึงแพลตฟอร์มราชการ

วันที่ 14 ธ.ค. 62 ถนนนวมินทร์ ซ.46 ถึง คอนโดลุมพินี

วันที่ 21 ธ.ค. 62 ตลาดอินทราภิรักษ์ ถนนนวมินทร์ ซ.นวมินทร์ 73-75

วันที่ 28 ธ.ค. 62 รามอินทรา 40 แยกถนนนวลจันทร์ ถึงหน้าโรงปูน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4



รายงานครั้งที่5	<p>:: 31/1/2563 : จัดกิจกรรมกำจัดวัชพืช และเก็บขยะที่ว่างริมทาง จำนวน 4 ครั้ง</p> <ol style="list-style-type: none">1. วันที่ 4 ม.ค. 63 ซอยเสรีไทย 412. วันที่ 11 ม.ค. 63 ซอยนวมินทร์ 743. วันที่ 18 ม.ค. 63 ซอยประเสริฐมนูกิจ 334. วันที่ 25 ม.ค. 63 ซอยรามอินทรา 38 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<p>:: 21/2/2563 : ดำเนินกิจกรรมกำจัดวัชพืช และเก็บขยะที่ว่างริมทาง และล้างทำความสะอาด</p> <p>วันที่ 8 ก.พ. 63 ซ.นวมินทร์ 74</p> <p>วันที่ 15 ก.พ. 63 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 33</p> <p>วันที่ 22 ก.พ. 63 ซ.รามอินทรา 38</p> <p>วันที่ 29 ก.พ. 63 ลานจอดรถฝ่ายรักษาความสะอาดฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: 25/3/2563 : ดำเนินการ</p> <p>7 มี.ค. 63 <input type="checkbox"/> - ซ.เสรีไทย 41 ,43 ผิดพันล้างฝุ่นละอองบนถนน <input type="checkbox"/></p> <p>14 มี.ค. 63 <input type="checkbox"/> - ซ.ประเสริฐมนูกิจ 33 กำจัดวัชพืช/เก็บขยะที่ว่างริมทาง <input type="checkbox"/></p> <p>21 มี.ค. 63 <input type="checkbox"/> - ล้างทำความสะอาด ถนน ทางเท้า จุดค้า ซ.นวมินทร์ 103 ถึงตรงข้าม ซ.นวมินทร์ 68 <input type="checkbox"/></p> <p>28 มี.ค. 63 <input type="checkbox"/> - ผิดล้างฝุ่นละออง ซ.รามอินทรา 40 หน้าโรงปูน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: 27/04/2563 : ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: 22/05/2563 : ดำเนินกิจกรรมล้าง ทำความสะอาด ถางหญ้า กำจัดวัชพืช</p> <p>2 พ.ค. 63 ล้างทำความสะอาดปากซอยเสรีไทย 41 ถึง โรงเรียนสุขุมวิทพันธ์</p> <p>9 พ.ค. 63 กำจัดวัชพืชที่ว่างริมทาง ซอยนวมินทร์ 74</p> <p>16 พ.ค. 63 ถางหญังกำจัดวัชพืช ซอยประเสริฐมนูกิจ 33</p> <p>23 พ.ค. 63 ถางหญังกำจัดวัชพืช ซอยรามอินทรา 38</p> <p>30 พ.ค. 63 ล้างทำความสะอาดลานจอดรถฝ่ายรักษาฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: 19/06/2563 : ดำเนินกิจกรรมดังนี้</p> <p>วันที่ 6 มิ.ย. 63 เก็บขยะ/วัชพืช ริมคลอง ซอยเสรีไทย 57</p> <p>วันที่ 13 มิ.ย. 63 เก็บขยะ/วัชพืช ซอยนวมินทร์ 143</p> <p>วันที่ 20 มิ.ย. 63 เก็บขยะ/วัชพืช ซอยประเสริฐมนูกิจ 33</p> <p>วันที่ 27 มิ.ย. 63 เก็บขยะ/วัชพืช ริมคลองตาเร่ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<p>:: 30/7/2563 : 30/7/2563 : ดำเนินการเก็บขยะ กำจัดวัชพืช</p> <p>วันที่ 4 ก.ค. 63 ซอยเสรีไทย 57</p> <p>วันที่ 11 ก.ค. 63 ซอยนวมินทร์ 74</p> <p>วันที่ 18 ก.ค. 63 ซอยประเสริฐมนูกิจ 33</p> <p>วันที่ 25 ก.ค. 63 ซอยรามอินทรา 38</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<p>:: 22/08/2563 : ดำเนินโครงการ</p> <p>วันที่ 1 ส.ค. 63 <input type="checkbox"/> - ถนนเสรีไทย <input type="checkbox"/> ล้างถนนเสรีไทย <input type="checkbox"/></p> <p>วันที่ 8 ส.ค. 63 <input type="checkbox"/> - ถนนนวมินทร์ <input type="checkbox"/> เก็บขยะ/กำจัดวัชพืช/เก็บขยะเกาะกลางถนน <input type="checkbox"/></p> <p>วันที่ 15 ส.ค. 63 <input type="checkbox"/> - แยกเกษตร-นวมินทร์ถึงประเสริฐมนูกิจ 32 เก็บขยะ/กำจัดวัชพืชบนทางเท้า <input type="checkbox"/></p> <p>วันที่ 22 ส.ค. 63 <input type="checkbox"/> - ซ.รามอินทรา 38 (คลองตาเร่ง) <input type="checkbox"/> กำจัดวัชพืชที่ว่างริมทางและในคลองตาเร่ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<p>:: 18/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>วันที่ 5 ก.ย. 63 ตรงข้ามร.ชินวร ถึง ซอยเสรีไทย 41</p> <p>วันที่ 12 ก.ย. 63 ตั้งแต่ ซอยนวมินทร์ 50-52</p> <p>วันที่ 19 ก.ย. 63 ซอยประเสริฐมนูกิจ 26 ถึง รร.คลองลำเจียก</p> <p>วันที่ 26 ก.ย. 63 ซอยรามอินทรา 38</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

